PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Generalidades:

1. Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2. Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001Manual de Contratación Administrativa.
3. Este formato es diligenciado por el funcionario delegado para llevar a cabo la Supervisión.
4. Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán elaborar un informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique). Siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago (cuando aplique).
5. El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
6. Este formato no requiere ser impreso, sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
7. El contenido que se encuentra en color rojo son orientaciones para el diligenciamiento del formato

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Palmira. Enero 26 del 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5528069 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA

En mi calidad de supervisor del CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5652680 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y JULIAN MAURICIO LONDOÑO, cuyo objeto es: Contratar las adecuaciones (Terminación de losa, divisiones, pintura de paredes, instalaciones eléctricas y puertas necesarias para el proyecto Fortalecimiento de infraestructura tecnológica del ambiente multipropósito de metrología en sede industrial del CBI para desarrollo de I+D+i y FPI - proyecto 11419, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CARRERA 33 A No 15 - 33**, CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUTRIAL sede INDUSTRIAL**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**JUAN CARLOS OLAVE TABA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	(Si aplica)
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5652680
TIPO DE CONTRATO	Obra
OBJETO	Contratar las adecuaciones (Terminación de losa, divisiones, pintura de paredes, instalaciones eléctricas y puertas necesarias para el proyecto Fortalecimiento de infraestructura tecnológica del ambiente multipropósito de metrología en sede industrial del CBI para desarrollo de I+D+i y FPI - proyecto 11419
CONTRATISTA	**JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	6391564
VALOR INICIAL	82.841.735,34
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
PLAZO INICIAL	10 días

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**11623 de fecha 28 de septiembre de 2023**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**199723 de fecha 13 de diciembre de 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**12 de diciembre del 2023**
FECHA DE INICIO	**15 de diciembre del /2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**24 de diciembre del 2023**
OTROSÍ No. 1 (Sí aplica)	De mutuo acuerdo, las partes convienen modificar el contrato CO1.PCCNTR.5652680 DE 2023 para adicionar $12.390.560 por lo anterior, la cuantía del contrato se modifica incrementándose a $95.232.295,34, como también adicionar siete (7) días al plazo de ejecución inicial, por lo cual el nuevo plazo de será hasta el treinta y un (31) de diciembre de 2023.
OTROSÍ No. 2 (Sí aplica)	NO APLICA
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	**11623 de fecha 28 de septiembre de 2023**
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	**199723 de fecha 13 de diciembre de 2023**
SUSPENSIÓN (Sí aplica)	NO APLICA
REINICIO (Sí aplica)	NO APLICA
CESIÓN DE CONTRATO (Sí aplica)	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN (Sí aplica)	NO APLICA
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN (Sí aplica)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 95.232.295,34
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	Fecha de la suscripción: NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO	$95.232.295,34

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. JULIAN MAURICIO LONDOÑO, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES:

No	**OBLIGACIONES** (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento)**	**OBSERVACIONES**
1	Dar aplicación a las normas de trabajo en alturas y seguridad industrial, para lo cual se llevará registro en la bitácora	SI	NO APLICA
2	Llevar un registro fotográfico periódico, bitácora de la obra, elaborar y cumplir con un cronograma de las actividades a realizar y demás labores que exija el supervisor o interventor del contrato.	SI	NO APLICA
3	Cumplir con la elaboración de un cronograma de obra, registro diario y/o semanal en la bitácora de obra.	SI	NO APLICA
4	El personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA y no tendrá vinculación laboral con el SENA, pero éste podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las calificaciones para el desempeño de su oficio a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el supervisor de contrato	SI	NO APLICA
5	Se verificará mediante lista de chequeo que los técnicos que van a realizar el mantenimiento sean los mismos que aportaron en la oferta inicial, de no ser así deberán aportar sus certificaciones de estudios y/o CAP, siendo competentes en la prestación del servici	SI	NO APLICA
6	Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de los trabajadores y el cumplimiento de las obras contratadas	SI	NO APLICA
7	Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial de las áreas a intervenir con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.	SI	NO APLICA
8	Garantizar la calidad de los materiales, tipo industrial y para trabajo pesado, mediante los ensayos de laboratorio en obra, esto en caso de ser necesario según criterio del supervisor del contrato. Cuando aplique	SI	NO APLICA

9	Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados y a la terminación de las obras, retirar definitivamente de las áreas intervenidas y lugares de ubicación, los desechos generados a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad legal vigente; en todos los casos se deben tener en cuenta las medidas de seguridad ambienta	SI	NO APLICA
10	Proporcionar al supervisor o interventor del contrato y cuando estos lo requieran, informes detallados y generales sobre cualquier aspecto de la obra de acuerdo a la solicitud.	SI	NO APLICA
11	Ejecutar las reparaciones o modificaciones que indique el supervisor o interventor del contrato.	SI	NO APLICA
12	Cuando el servicio o los bienes objeto del contrato sean rechazado por su mala calidad, el SENA según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista, quien lo deberá efectuar de inmediato.	SI	NO APLICA
13	Entregar informes mensuales y semanales de gestión de obra, los cuales deberán tener registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el mes y la semana, con sus soportes, actas de comité, certificados de disposición final, fichas técnicas de materiales representativos, presupuesto, avance del cronograma y demás documentos que consider necesarios para la gestión de la obra, este requisito se aprobara mediante comité de obra soportado mediante acta firmada por las partes	SI	NO APLICA
14	Realizar todos los procedimientos de entrada a las instalaciones de la Institución a los elementos, equipos y herramientas, asimismo del personal.	SI	NO APLICA
15	Ejecutar las obras contratadas cumpliendo el cronograma general del proyecto, los planos y el manual de especificaciones técnicas y acabados aprobados por el supervisor designado por la entidad y el comité de obra del proyecto, cuya composición, funciones y alcance se define el estudio previo del presente Proceso de Contratación, en el evento en que se requieran ajustes al cronograma deberá manifestarlo por escrito en el que deberá proponer las eventuales modificaciones y las razones en que fundamenta su solicitud. Dicha solicitud deberá efectuarse con un plazo prudencial, so pena de asumir las demoras que impliquen los ajustes a los diseños del proyecto	SI	NO APLICA
16	**.** La Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal	SI	NO APLICA
17	La Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal	SI	NO APLICA
18	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado.	SI	NO APLICA
19	La Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos generados (La que tiene la empresa en el momento)	SI	NO APLICA

20	El Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción.	SI	NO APLICA
21	Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate	SI	NO APLICA
22	Certificación Hoja de vida de equipos de trabajo en alturas a utilizar con sus soportes de mantenimiento	SI	NO APLICA
23	Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. acorde con el reglamento de higiene según el tipo de riesgo	SI	NO APLICA
24	Hoja de vida con soportes del coordinador en alturas con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitaciones en el nivel de coordinador en altura	SI	NO APLICA
25	Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento no mayor a 1 año, para los trabajadores que desarrollen actividades de 1.50 mts o 1,80 mts de alturas superior e inferior, así mismo la certificación de equipos de altura	SI	NO APLICA
26	Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente. No mayor a 1 año para el personal que desarrolle actividades de 1.50 mts a 1.80 mts de altura	SI	NO APLICA
27	**.** El contratista debe contar con su botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.	SI	NO APLICA

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes:
Señalar las garantías tal y como aparecen en el contrato. En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**
No. PÓLIZA	45-44-101152959
CERTIFICADO	7709998021167005215918 RECIBO DE PAGO Nº 10000052159184
FECHA EXPEDICIÓN	**14-NOVIEMBRE DEL 2023**
FECHA APROBACIÓN	**14-NOVIEMBRE DEL 2023**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	14/11/2023	24/12/2025	$24,852,520.60
Devolución del pago anticipado			

Salarios y prestaciones sociales	14/12/2023	24/12/2026	$ 4,142,086.77
Calidad del servicio	24/12/2023	24/12/2028	$16,568,347.0

AMPARO	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)**	**VALOR**
Responsabilidad Civil extracontractual	14/12/2023	24/12/2028	**$ 45,562,954.44**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**
No. PÓLIZA	**45-44-101152959**
CERTIFICADO	**770999802116700524233O** **RECIBO DE PAGO Nº: 10000052423309**
FECHA EXPEDICIÓN	**22 de diciembre del 2023**
FECHA APROBACIÓN	**23 de diciembre del 2023**

AMPARO	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)**	**VALOR**
Responsabilidad Civil extracontractual	14/12/2023	24/12/2028	**$ 52,377,762.44**

AMPARO	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)**	**VALOR**
Cumplimiento	14/11/2023	31/12/2025	$24,852,520.60
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	14/12/2023	31/12/2026	$ 4,142,086.77
Calidad del servicio	14/12/2023	24/12/2028	$16,568,347.0

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por JUAN CARLOS OLAVE TABA, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el

objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

De acuerdo con las actividades realizadas por parte de contratista se realizaros a satisfacción las adecuaciones solicitadas como Realizar el mantenimiento correctivo y adecuaciones (cambio de techos, adecuación de baño a usuarios, cambio de luminarias, instalada de cielo falso, cambio de puertas , estucada y pintada de muros internos y externos) a las instalaciones del servicio médico asistencial del Centro de Biotecnología Industrial de la Regional Valle del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 14 de noviembre del 2023, desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 14 de diciembre del f2023.

1. mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” y los artículos 44, 82 y 84 de la **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

2. Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

3. La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste, por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.

4. De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si los hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

1. Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 29 de diciembre de 2023, RICHARD ALEXANDER LOPEZ expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. JULIAN MAURICIO LONDOÑO, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
27566124	**12/02/2023**	$ 95.232.295,34

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 95.232.295,34
VALOR TOTAL PAGADO	$ 95.232.295,34
VALOR EJECUTADO	$ 95.232.295,34
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos)	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos, puede ser el SENA o al contratista)	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos, puede ser el SENA o al contratista)	$ 0,00

(Debe verificarse el último certificado de desembolsos para evitar valores inexactos)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

JUAN CARLOS OLAVE TABA
Supervisor

Elaboró: Juan Carlos Olave Taba

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Copia del contrato (Cuando aplique, No aplica en SECOP II)
c. Copia de los otrosíes generados (Cuando aplique)
d. Certificado de Desembolsos
e. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
f. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)
g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato (Cuando apliquen, No aplican en SECOP II)

8. Control de cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: ▪ No cumplió, ▪ Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: ▪ NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, ▪ NUMERO DE OBLIGACIÓN, ▪ VALOR BRUTO VALOR, ▪ DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5652680
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/12/2023 11:17:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5652680
Objeto del contrato	Contratar las adecuaciones (Terminación de losa, divisiones, pintura de paredes, instalaciones eléctricas y puertas necesarias para el proyecto Fortalecimiento de infraestructura tecnológica del ambiente multipropósito de metrología en sede industrial del CBI para desarrollo de I+D+i y FPI - proyecto 11419
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	17 Días
Fecha de inicio de contrato	14/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	7 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 7:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

julian mauricio londoño correa

COLOMBIA, Palmira
Número de documento 6391564

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
julian mauricio londoño correa	Banco de Bogota	Ahorros	458827938

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *julian mauricio londoño correa* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 2:52:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Rocio Yamileth Aux Luna* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 4:11:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5652680_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5652680_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 15/12/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 26/12/2023 2:00:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13270601	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	52.377.852,44 COP	SEGUROS DEL ESTADO	24/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13281719	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	464.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.13281631	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	52.377.762,44 COP	SEGUROS DEL ESTADO	24/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13196269	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	24/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.13196801	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	45.652.954,44 COP	SEGUROS DEL ESTADO	24/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	95.232.295,34	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5652680
Proveedor julian mauricio londoño correa
Creado por JUAN CARLOS OLAVE TABA
Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(15/05/2024 7:56:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Lugar de ejecucion ubicado en la carrera 33 A con Calle 15 # 15-33 Guayacanes del sur

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 40 No. 30-44
Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Palmira
Dirección Calle 40 No. 30-44

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 33 A con Calle 15 # 15-33 Guayacanes del sur	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.5652680

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 112.062.807,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 95.232.295,34
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO O EN TELA TIPO ZARÁN H = 2M., INCLUYE MADERA DE SOPORTE CADA 2.0 M Y LISTONES DE 0,02 X 0,03M. SE EMPOTRA EN DADOS DE CON CONCRETO DE 17.5MPA FUNDIDOS EN BALDES, INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.	40,00	ML	17.865,00	14.000,00	714.600,00	560.000,00
2	72101500	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	200,00	ML	2.720,00	2.100,00	544.000,00	420.000,00
3	72141510	DEMOLICIÓN DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA EN CONCRETO, E.=20 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN LUGARES AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES CERCANAS Y/O EMBEBIDO AL MURO (REDES TUBERÍAS, CABLEADOS ETC.), QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD.	4,00	M2	70.108,00	40.000,00	280.432,00	160.000,00
4	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO ALISADO F'C=210 KG/CM² (21 MPA), CLASE DE EXPOSICIÓN F0 S0 P0 C0, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM, MANEJABILIDAD BLANDA, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA VIBRANTE; COLOREADO Y ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE ESPOLVOREO CON MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PISO DE CONCRETO, COLOR GRIS, RENDIMIENTO 4,5 KG/M². (ESPESOR DE LOSA 10 CM)	21,00	M3	471.421,00	471.400,00	9.899.841,00	9.899.400,00
5	72101500	JUNTA DE RETRACCIÓN EN PISO CONTINUO DE CONCRETO, DE 3 A 5 MM DE ANCHURA Y 20 MM DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE.	50,00	ML	8.037,34	7.000,00	401.867,00	350.000,00
6	72101500	MEDIA CAÑA RINCONERAS EN CEMENTO MORTERO 1:3	70,00	ML	36.448,00	14.000,00	2.551.360,00	980.000,00
7	72101500	ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE CONCRETO CON DETERMINACIÓN DE: RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO ENDURECIDO CON FABRICACIÓN DE 3 CILINDROS, CURADO Y ROTURA A COMPRESIÓN.	4,00	UN	278.000,00	220.000,00	1.112.000,00	880.000,00
8	72152001	DIVISIONES EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO E.=6 MM, CON UN ESPESOR DE APROX DE 10 CM (ANCHO DEL PERFIL MAS ESPESOR DE PLACA), DOS CARAS VISTAS . INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, REFUERZOS DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA EN VANOS Y SOPORTES PARA ANCLAJE DE TOMAS E INTERRUPTORES ELECTRICOS, ESTUCADO Y PINTADO A DOS MANOS CON PINTURA VINILO TIPO 2 PARA ACABADO DE MUROS	185,00	M2	122.230,00	110.000,00	22.612.550,00	20.350.000,00
9	72101500	AISLAMIENTO TÉRMICO INTERMEDIO EN MURO DIVISORIO INTERIOR DE PLACAS, CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, COLOCADO ENTRE LOS MONTANTES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE.	180,00	M2	32.733,00	25.000,00	5.891.940,00	4.500.000,00
10	72101500	PINTURA EPOXI-POLIAMIDA PARA ACABADO DE MUROS, FORMULADA EN DOS COMPONENTES BASE (RESINA EPÓXICA) Y CATALIZADOR (POLIAMIDA ENDURECEDORA) APLICADA EN TRES (3) CAPAS SOBRE TECHO, FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	180,00	M2	18.134,00	18.000,00	3.264.120,00	3.240.000,00
11	72154032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ALUMNIO NATURAL, BLOCK DE SEGURIDAD, DE 90X200 CM, CON FIJO LATERAL Y FIJO SUPERIOR, ESTAMPACIÓN A DOS CARAS, CERRADURA ESPECIAL CON UN PUNTO DE CIERRE, Y PREMARCO.	4,00	UN	798.741,00	780.000,00	3.194.964,00	3.120.000,00
12	72101500	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA INCLUYE REGATA), L= 2.5M MAX	2,00	UN	57.656,00	55.000,00	115.312,00	110.000,00
13	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	2,00	UN	121.329,00	100.000,00	242.658,00	200.000,00
14	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA HIDRAULICA PVC P DE 1/2" (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	30,00	ML	14.466,00	10.000,00	433.980,00	300.000,00
15	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC P DE 3" (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	70,00	ML	58.824,00	45.000,00	4.117.680,00	3.150.000,00
16	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO	3,00	UN	30.011,00	30.000,00	90.033,00	90.000,00

17	72101500	DESAGÜE 1 1/2" L= 1.5M MAX CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA TRAMPA DE GRASAS CON MEDIDAS EXTERIORES DE 1.30 x 1.05 x 0.70 M DE ALTO A BASE DE MUROS DE TABIQUE CON CASTILLOS INTEGRALES, LOSA INFERIOR Y SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO Y DOS TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	1,00	UN	320.038,00	320.000,00	320.038,00	320.000,00
18	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER R410 CON CAPACIDAD DE 24000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL. INCLUYE INSTALACIÓN, CLABLEADO DE CONEXIÓN CON TUBERIA EMT (10 MT) A SISTEMA ELÉCTRICO, CONEXIÓN A CONDENSADORA, CONEXIÓN DESAGUE DEL CONDENSADO, SOPORTES PIE DE AMIGOS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DESEMPEÑO ENERGETICO TIPO C	2,00	UN	5.424.837,00	5.200.000,00	10.849.674,00	10.400.000,00
19	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA TIPO FS DE 2X4" CON ORIFICOS DE 3/4"	56,00	UN	27.990,00	23.000,00	1.567.440,00	1.288.000,00
20	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"	170,00	ML	27.390,00	23.000,00	4.656.300,00	3.910.000,00
21	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES EMT DE 3/4"	75,00	UN	9.304,00	8.000,00	697.800,00	600.000,00
22	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE 3/4 EMT	300,00	UN	4.774,00	3.000,00	1.432.200,00	900.000,00
23	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB DE 3/4" EMT	35,00	UN	12.104,00	12.000,00	423.640,00	420.000,00
24	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LR DE 3/4" EMT	35,00	UN	13.654,00	11.000,00	477.890,00	385.000,00
25	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAZO METALICO TIPO MARIPOSA DE 3/16" CON TORNILLO DE 3/16"X2"PARA PANEL YESO	300,00	UN	7.204,00	3.000,00	2.161.200,00	900.000,00
26	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS FS DE 4X4" CON ORIFICIOS DE 3/4"	8,00	UN	44.590,00	30.000,00	356.720,00	240.000,00
27	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE BREAKERS TRIFASICA DE 36 CIRCUITOS DE 150A-220VAC CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA CON PUERTA.	1,00	UN	1.160.180,00	1.000.000,00	1.160.180,00	1.000.000,00
28	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRAS PLASTICAS DE 20 CM	183,00	UN	1.343,00	500,00	245.769,00	91.500,00
29	72151502	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS 3/16"x2" CON TUERCA	200,00	UN	3.668,00	1.500,00	733.600,00	300.000,00
30	72101500	ASEO GENERAL DURANTE TODA LA OBRA Y AL FINAL, INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	204,00	M2	15.245,00	2.300,00	3.109.980,00	469.200,00
31	72101500	ADMINISTRACIÓN 12%	1,00	UN	10.039.172,00	8.343.972,00	10.039.172,00	8.343.972,00
32	72101500	UTILIDAD 6%	1,00	UN	5.019.586,00	4.171.986,00	5.019.586,00	4.171.986,00
33	72101500	IVA UTILIDAD 19%	1,00	UN	953.721,00	792.677,34	953.721,00	792.677,34
34	72101511	ADICION No 1 (ver documentos del contrato y seccion modificaciones)	1,00	UN	12.390.560,00	12.390.560,00	12.390.560,00	12.390.560,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta (2).pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta (2).pdf	(detalle)
7. ANEXO OTROSÍ No. 1 CO1.PCCNTR.5652680.pdf	7. ANEXO OTROSÍ No. 1 CO1.PCCNTR.5652680.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Rocio Yamileth Aux Lur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29505174	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS OLAVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79447712	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Rocio Yamileth Aux Lur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29505174	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Rocio Yamileth Aux Luna	12/12/2023 4:11:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocio Yamileth Aux Luna
Supervisor	JUAN CARLOS OLAVE TABA	12/12/2023 4:11:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocio Yamileth Aux Luna
Ordenador del Gasto	Rocio Yamileth Aux Luna	12/12/2023 4:11:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocio Yamileth Aux Luna

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y	95.232.295,34

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	95.232.295,34

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-076-954410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11623	CDP	No validado	95.232.295,34 COP	95.232.295,34 COP	36-02-00-076-954410	Editar

Saldo de CDP	95.232.295,34 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	95.232.295,34 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	24/11/2023 2:15 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	199723	Presupuestal (CDP)	-	Generado	82.841.735,34 COP	82.841.735,34 COP	82.841.735,34 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	82.841.735,34 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	82.841.735,34 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.14928695	Modificar el contrato	4/03/2024 10:06 AM *(UTC -5 horas)*	4/03/2024 10:06 AM *(UTC -5 horas)*	En edición	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.14143438	Modificar el contrato	21/12/2023 6:12 PM *(UTC -5 horas)*	22/12/2023 9:12 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14142646	Modificar el contrato	21/12/2023 5:29 PM *(UTC -5 horas)*	21/12/2023 6:10 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	

ETAPA CONTRACTUAL

ANEXO OTROSÍ No. 1 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5652680 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL Y JULIAN MAURICIO LONDOÑO

Las partes convienen mediante este documento modificar el contrato CO1.PCCNTR.5652680 DE 2023, así:

1. **MODIFÍQUESE LA SECCION 1: INFORMACION GENERAL, Cuantía del contrato $82.841.735,34, COP, DE LA SIGUIENTE MANERA:**

Adiciónese la suma de **DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($12.390.560),** por lo anterior, la cuantía del contrato se modifica incrementándose a **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($95.232.295,34).**

La adición se ejecutará de conformidad a lo indicado por el supervisor del contrato en el informe para modificaciones que hace parte del presente otro sí.

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18	72101511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER R410 CON CAPACIDAD DE 24000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL. INCLUYE INSTALACIÓN, CLABLEADO DE CONEXIÓN CON TUBERIA EMT (10 MT) A SISTEMA ELÉCTRICO, CONEXIÓN A CONDENSADORA, CONEXIÓN DESAGUE DEL CONDENSADO, SOPORTES PIE DE AMIGOS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DESEMPEÑO ENERGETICO TIPO C	2	UN	5.200.000,00	10.400.000,00
					SUBTOTAL	10.400.000,00
					ADMINISTRACIÓN 12%	1.248.000,00
					UTILIDAD 6%	624.000,00
					IVA UTILIDAD 19%	118.560,00
					TOTAL	12.390.560,00

Teniendo en cuenta la justificación del supervisor en el informe adjunto, se adiciona al valor total del contrato la suma de $12.390.560

El valor de la presente Adición se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11623 del 28/09/2023, expedido por la Coordinación Administrativa del Centro de Biotecnología Industrial:

2. MODIFÍQUESE LA SECCION 1: INFORMACION GENERAL, Fecha de terminación del contrato 24/12/2023 7:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, DE LA SIGUIENTE MANERA:

Adiciónese siete (7) días al plazo de ejecución inicial, por lo cual el nuevo plazo de será hasta el treinta y un (31) de diciembre de 2023.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, los documentos que se considerarán para todos los efectos, parte integrante de la presente modificación No. 1 y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** PDF con evidencia de inclusión en el Plan anual de Adquisiciones **b)** Correo de aprobación por parte de contratista. **c)** Correo del área tesorería donde se indica el balance económico del contrato – SIIF Nación **d)** Informe de supervisión el cual contiene la justificación para la modificación del contrato **e)** Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 11623 del 28/09/2023 **f)** de autorización de la adición y prorroga por parte del ordenador del gasto mediante radicado CI 76-9-2023-042929 N.I.S. 2023-02-565024 del 21/12/2023 04:56.12 p.m.,
Los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso para la modificación.

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015**.**

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación de contrato, se entenderá perfeccionado con la firma electrónica de las partes contratantes, ajuste de las pólizas y aprobación de estas por parte de la entidad.

OTROSÍ No. 1: Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico y en el presente anexo, continúan vigentes.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.

Se expide en Palmira, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023.

Proyectó: Jennifer Sánchez G. -Cargo: Abogada Contratista C.B.I.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhosorio	HAROLD OSORIO CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-08-10:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	27566124	**Fecha Registro:**	2024-02-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-12	**Código de Referencia:**		04500154100027566124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	95.232.295,34	**Valor Deducciones:**		10.700.643,00	**Valor Neto:**	84.531.652,34	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**95.232.295,34**	Valor Deducciones	10.700.643,00	Valor Neto	**84.531.652,34**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	6391564	**Razón Social:**	JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	458827938	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.5652680	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2024-02-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954423 MODERNIZACION TECNOLOGICA / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	95.232.295,34	0,00	95.232.295,34				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	136.686,00	136.686,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	3.772.842,00	3.772.842,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	0,700 %	660.247,00	660.247,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.716.053,00	4.716.053,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	471.605,00	471.605,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	471.605,00	471.605,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	471.605,00	471.605,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-02-27	95.232.295,34	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-01-31, 11:44:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1060891310

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 31/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN MAURICIO LONDOÑO		
Documento	NI6391564	**Dirección**	CR 33 #24 - 46
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3184901211
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	LONDOÑO CORREA JULIAN MAURICIO	**Identificación**	CC 6391564
Total Afiliados	14	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006288381	JUAN CAMILO MORENO AGUIRRE	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS010) EPS SURA	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1006324622	SEBASTIAN BOTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1113627284	EDGAR LEANDRO GARCIA FERNANDEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1113687107	GERMAN ALBERTO ALVAREZ LAME	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1113689938	JOHN JAIRO CABAL HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1113692696	JUAN SEBASTIAN RIVERA OLAVE	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1113693907	ALFREDO ROJAS CHOCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1113695381	KENNER STIVEN CRUZ CARMONA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 16258851	RICARDO LEON DELGADO ARCE	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
CC 16985889	JULIAN MAURICIO CASTAÑEDA VALENCIA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 17353224	NOLBERTO ANTONIO GONZALEZ GARCIA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 2631846	JAMES RUBIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94315408	ALEXANDER TIGREROS POSADA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 94326465	LUIS ALBERTO MENDEZ MONTILLA	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.109.336	$ 7.269.336	$ 7.269.336	$ 7.269.336	$ 977.600	$ 291.200	$ 506.400	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.066.400	$ 26.600	$ 2.093.000

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-01-31, 11:18:04 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1060881968

Periodo Cotización 202312 **Periodo Servicio** 202312

Cliente:

PAGADA 2024-01-31

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN MAURICIO LONDONO CORREA				
Documento	CC 6391564	**Dirección**	CRA 33 24 44 BARRIO NUEVO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3184901211		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 6391564		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					LONDOÑO CORREA JULIAN MAURICIO	76520000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.413.648	230301		16 %	$ 1.413.648	$ 226.200	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.413.648	$ 176.800	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.413.648	$ 7.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 226.200	$ 0	$ 0	$ 176.800	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!