ACTA DE INICIO CONTRATO NO. MC-MT-007-2024.					
CONTRATO:	MC-MT-007-2024.				
TIPO DE CONTRATO:	MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TASCO R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN CC. 1.049.628.515 DE TUNJA				
NIT	891.856.131-3				
CONTRATISTA	JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ				
IDENTIFICACIÓN	11.430.332 de Facatativá				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE TASCO – BOYACÁ.				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	UN (01) MES.				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	20	DE	MARZO	DE	2024
	(DÍA)		(MES)		(AÑO)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	18	DE	ABRIL	DE	2024
	(DÍA)		(MES)		(AÑO)
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($31.284.192,00) M/CTE.				
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO				

En el municipio de Tasco nos reunimos, **JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ**, En calidad de contratista y el SUPERVISOR **FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS**, con el objeto de iniciar la ejecución del contrato de Mínima Cuantía **MC-MT-007-2024**, cumpliendo los requisitos de perfeccionamiento y legalización de este, así:

Fecha de suscripción del contrato:	Quince días (15) de marzo de 2024

APROPIACIÓN PRESUPUESTALES: El valor a cancelar al contratista será tomado con cargo al presupuesto municipal de Tasco, vigencia 2024, con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 20240039 de enero 12 de 2024 y registro presupuestal 20240228 de 15 de marzo de 2024, así:

CÓDIGO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
23201010010302-01-124303-16-24020600-2023157900007	Mantenimiento y mejoramiento de vías - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN - DEP: Administración Central - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte	1.2.4.3.03	$ 31.284.192,00
Total			$ 31.284.192,00

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos se procede a dar inicio a la ejecución del contrato, a partir de la fecha de hoy.

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2024.

FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIÉRREZ
CONTRATISTA

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	