Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FECHA DEL ACTA	22 de abril de 2024			
CONTRATO Nº	SMC-040-2024			
OBJETO	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIAN,MIRAFLORES,VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS.**			
FECHA DE INICIO	22 de abril de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30 de Abril de 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	8 Dias	**VALOR**	34,561,634	
FORMA DE PAGO		**Nro. De Cuenta**	N.A	
VALOR ANTICIPO	N.A			
CONTRATISTA	FERRETERIA Y DEPOSITO CONSTRUCALDAS S.A.S			
SUERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE			
APROBACIÓN DE POLIZAS	**Resolución Nro.**	N.A	**Fecha:**	N.A
FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO				

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C. 10,275,947
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: FERRETERIA Y DEPOSITO CONSTRUCALDAS S.A.S
901,556,173

FIRMA
NOMBRE: LINA PATRICIA LLANO DIAZ
C.C. 30,387,942
Vo Bo. ORDENADOR DEL GASTO

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	
Resolución de aprobación de pólizas	

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Jurídica.