ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 2 PARA EL REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. CLPIH373 DE 2023 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM400 DE 2023 "CELEBRADO CON EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA".

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CLPIH373 DE 2023
OBJETO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GLOBAL CC
NIT	901.765.554-1
REPRESÉNTATE LEGAL:	YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA C.C: 7.709.122 DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($557.117. 258.oo) M/CTE
FECHA DE INICIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM400 DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA INTERVENTORIA	ING. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
NIT	7706737-6

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECEINTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($45.738.299,oo) M/CTE
FECHA DE INICIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

FECHA PRESENTE ACTA: 14 de mayo de 2024.

En Neiva (H), el día **14 de mayo de 2024**, se reunieron en las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – **INDERHUILA; Dr. FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, en calidad de **DIRECTOR DEL INDERHUILA**, el **Arq. YOVANY PEÑA FIERRO,** en calidad de **APOYO A LA SUPERVISIÓN**; Y de otra parte, el **Ing. YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA** Represéntate legal del **CONSORCIO GLOBAL CC**, en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** y el señor **Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON,** en calidad de **INTERVENTOR EXTERNO**; con el fin de suscribir la presente **Acta de Justificación No. 2**, para la reiniciación del Contrato de Obra Pública No. **CLPIH373 de 2023** y el Contrato de Interventoría No. **CIHCM400 de 2023**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

El INDERHUILA celebró el Contrato de Obra Pública No. **CLPIH373 DE 2023**, con el **CONSORCIO GLOBAL CC,** representado legalmente por **YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA** y cuyo Objeto es la **"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

CONTRATO DE OBRA CLPIH373 DE 2023

El **27 de septiembre de 2023** por medio de **Resolución No. 323 de 2023,** se Adjudicó el proceso de licitación pública No. **LPIH012 DE 2023** cuyo objeto es **"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

El Contrato de Obra Pública No. **CLPIH373 DE 2023** Celebrado entre el Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - **"INDERHUILA"** y el **CONSORCIO GLOBA CC,** fue suscrito el dia **02 de noviembre de 2023**, por un valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($557.117. 258.oo) M/CTE**

El día **17 de noviembre de 2023** se suscribe el acta de inicio del contrato de obra pública No. **CLPIH373 DE 2023**, para dar inicio al proyecto cuyo objeto es **"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

El día **28 de diciembre de 2023** se suscribe el **acta de suspensión No. 1** al contrato de obra pública No. **CLPIH373 DE 2023**; por los motivos expuestos en el acta referida, hasta superar las causales que dieron origen.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIHCM 400 DE 2023

El **15 de septiembre de 2023** por medio de la **resolución No. 282 del 2023**, por la cual se adjudica el mencionado proceso de interventoría **No. IHCM013 DE 2023** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**; El Contrato de Interventoría No. **CIHCM 400 DE 2023** Celebrado Entre El Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Fisica, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - **INDERHUILA** y el **ING. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON,** Identificado con **NIT 7.706.737-6,** fue suscrito el día **31 de octubre de 2023** por un valor **CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECEINTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($45.738.299,oo) M/CTE**

El día **17 de noviembre de 2023** se suscribe el acta de inicio del contrato de interventoría No. **CIHCM400 DE 2023**, para dar inicio al proyecto cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

El día **28 de diciembre de 2023** se suscribe el acta de **suspensión No. 1** al contrato de interventoría No. **CIHCM400 DE 2023**; por los motivos expuestos en el acta referida, hasta superar las cusas que dieron origen a la suspensión.

RAZONES DEL REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

1) Con fecha **14 de mayo de 2024** se realizó el acta de **reunión de obra No. 1** con presencia de la interventoría, el contratista de obra y el apoyo de la supervisión del **INDERHUILA**, a cargo del arquitecto **ARQ, YOVANY PEÑA FIERRO**; momento en el cual manifiesta que las razones por la cual se generó el **acta de suspensión No. 1** fueron superadas, en especial la de orden público a partir de la ofensiva ordenada por el Presente **Gustavo Petro Urrego** contra las estructuras subsersivas que hacen presencia en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca.

CONCLUSIONES

- Que en reunión de obra de fecha **14/05/2024**; concluye lo siguiente:

  a) El contratista de obra, **CONSORCIO GLOBAL CC**, por medio de su representante legal, **Ing. YOHAN FERNANDO SALZAR BAENA** manifiesta que las razones técnicas y de Orden Público que dieron origen a la suspensión, fueron superadas.

b) Las partes acuerdan que este reinicio de esta obra, no genera costos adicionales en el valor del contrato ni dará lugar a futuras reclamaciones e indemnizaciones por parte del contratista por mayor permanencia en la obra y cambio de precios en el mercado de los insumos y materiales, hasta la firma del presente documento.

c) El contratista de obra como el de interventoría; realizarán los respectivos ajustes a las pólizas, bajo sus costos; para ser llevadas a la entidad contratante para su aprobación.

d) Una vez analizada la situación por parte de la interventoría y el apoyo a la supervisión, dan aprobación para el reinicio de obra.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminada esta **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 2** PARA EL REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. **CLPIH373 DE 2023** Y EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **CIHCM400 DE 2023** "CELEBRADO CON EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA", con la firma de las personas que en ella intervinieron el día el día **14 de mayo de 2024.**

Dr. FELIPE VICTORIA BARRAGAN
DIRECTOR DEL INDERHUILA

Arq. YOVANY PEÑA FIERRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ing. YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA
R.L. CONSORCIO GLOBAL CC
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
INTERVENTOR EXTERNO

Proyectó:
Juan Sebastian Florez Garcia
Abogado – Contratista.

Aprobó:
Jaime Enrique Jimenez Lopez
Asesor - Externo