Ricaurte

ACTA PARCIAL DE PAGO No.1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 437 – 2023

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	**GERMAN ALFREDO CABRERA NATES C.C. N° 13.008.155 DE IPIALES- NARIÑO**
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.437 – 2023**
OBJETO:	**"OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 203.559.367,00**
VALOR ACORDADO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 01:	**$ 163.446.557,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (02) MESES**
SUPERVISOR:	**ING.HECTOR DANIEL MORALES DEVIA Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)**
FECHA DE CONTRATO:	**1 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE INICIO:	**23 DE ENERO DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 DE MARZO DE 2024**
FECHA PRESENTA ACTA:	**22 DE ABRIL DE 2024**

En Ricaurte – Cundinamarca, a los veintidós (22) días del mes de Abril de 2024, se reunieron **GERMAN ALFREDO CABRERA NATES** en calidad de Contratista y el Ing. **HECTOR DANIEL MORALES DEVIA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C) en calidad de Supervisor del contrato de Obra Pública No.437-2023, con el fin de autorizar el pago del ACTA PARCIAL No.1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.437-2023, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

RESUMEN ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor Inicial Del Contrato	$ 203.559.367,00
2	Valor Del Contrato Según Modificatorio No 01	$ 163.446.557,00
3	Menor Valor Contractual. Según Modificatorio No 01	(-$ 42.521.489,00)
3.1	Mas Valor No Sumado En Contrato Inicial (Item No A1,1)	$ 2.408.679,00
4	Saldo a favor del municipio (3+3.1)	(-$ 40.112.810,00)
5	Valor Acta Parcial No.1	$ 143.824.514,00
6	Valor para Pago Final	$ 19.622.043,00
7	**Valor A Pagar Presenta Acta Parcial No.1**	$ 143.824.514,00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 143.824.514,00).

Ricaurte

ACTA PARCIAL DE PAGO No.1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 437 – 2023

Anexos soporte:

- Informe de ejecución No.1
- Acta de recibo parcial de cantidades No.1
- Planillas de pago de seguridad social integral del proceso propuesto.
- Factura electrónica.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Veintidós (22) días del mes de Abril de 2024.

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
Contratista

ING.HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (e)
Supervisor (C)

Proyecto: ING. WILLIAM AVILA T
Contratista Asesor SIOP

Revisó: ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
Contratista Asesor Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

Revisión de forma:
Sergio Juan Leal Medina
16/05/24 - 10:13 am