Pereira, 09 de mayo de 2024

Señores
ZIGLA S.A.S
ING. CARLOS FELIPE RAMOS
Rep. legal

Asunto: SOLICITUD DE REINICIO Nº1

Referencia: Contrato de obra 2342 de 2023 "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MULTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III ENEL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

Cordial saludo.

Estimado Ingeniero, por medio de la presente la empresa **CONSTRUCTORA 3D S.A.S** la cual tiene como representante legal al Ing. Juan Carlos de los Ríos, solicita de manera atenta y respetuosa tramitar el debido reinicio Nº1 del contrato de obra Nº2342 de 2023, dado que a la fecha la entidad contratante ha informado que ya se gestionaron los recursos necesarios para realizar la adición Nº2 al contrato de obra Nº2342 de 2023, así mismo el contratista ha enviado la documentación a la interventoría para la revisión necesaria para legalizar el trámite de adición y prórroga del contrato de obra mencionado ante la entidad contratante.

Por lo anterior, se solicita a la interventoría realizar el debido trámite para el reinicio del contrato Nº2342, teniendo como fecha de reinicio el 14 de mayo del 2024.

Cordialmente.

JUAN CARLOS DE LOS RIOS PINEDA.
REP LEGAL