ACTA PARCIAL 001

FECHA PRESENTE ACTA	08 DE MAYO DEL 2024		
CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO N° 002 DE 2024	**FECHA**	29 DE ABRIL DEL 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA ADECUACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO JESÚS MARÍA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$20,005,138.11		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. R/L		
NIT/CC	NIT: 800138913-5		
SUPERVISOR:	ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA		
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE ABRIL DEL 2024		
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS		
ADICION N° 01	$ 0.00		
PRORROGA N° 01	N/A		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 20,005,138.11		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE MAYO DEL 2024		

En la oficina de secretaria de planeacion y obras publicas del Municipio se reunieron ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA como **SUPERVISORA** delegada y **DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ VALERO** en calidad de representante legal de **FUNDACIÓN AMBIENTE, CULTURA Y SOCIEDAD UNIDA FACSU ESAL** como **CONTRATISTA** como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta de parcial 01 del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	29 DE ABRIL DEL 2024	**20,005,138.11**
Valor Adicional		**0.00**
Saldo por ejecutar		**9,450,000.00**
Valor total presente acta		**10,555,138.11**

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

SUPERVISORA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. R/L CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECRETARÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	MACROPROCESO: APOYO			
	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**FORMATO: Acta parcial**		
	FECHA: 04/01/2024	**CÓDIGO: GC**	**VERSIÓN: 00**	Páginas 1

ACTA PARCIAL

CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO N° 002 DE 2024	**DE**	29 DE ABRIL DEL 2024	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA ADECUACIÓN DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO JESÚS MARÍA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO			30 DE ABRIL DEL 2024	1
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. R/L CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	PLAZO:	QUINCE (15) DIAS		08 DE MAYO DEL 2024

V. INICIAL	**$ 20,005,138.11**	**% EJECUTADO**	53%		**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**0.00**	**% TIEMPO**	60%	15 DE MAYO DEL 2024	N/A
VALOR TOTAL	**$ 20,005,138.11**				

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**		**CANTIDAD EJECUTADA**					
								PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1.1	1.01.46 DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	M2	54.88	$ 10,161.50	$ 557,663.12			54.88	$ 557,663.12			54.88	$ 557,663.12
1.2	1.11.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	16.46	$ 73,747.12	$ 1,214,172.58			16.46	$ 1,214,172.58			16.46	$ 1,214,172.58
1.3	LIMPIEZA Y RETIRO DE CAUCHO GOMA DE PISO	M2	138.18	$ 3,500.00	$ 483,630.00			138.18	$ 483,630.00			138.18	$ 483,630.00
1.4	LIMPIEZA PRELIMINAR DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA	M2	146.63	$ 4,161.00	$ 610,127.43			146.63	$ 610,127.43			146.63	$ 610,127.43
2	**DOTACION DE MOBILIARIO**												
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOBOGAN EN PLASTICO (INC. TUBO 90°, TUBO SALIDA, TUBO RECTO O TUNAEL, Y PANEL GRANDE	UND	2	$ 4,500,000.00	$ 9,000,000.00			0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMAS TABLAS TIPO REPISA DE 90*8*2 CEPILLADAS Y BORDEADAS PARA CONFORMACION DE PLATAFORMAS, INC. ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION	UND	100	$ 14,000.00	$ 1,400,000.00			100.00	$ 1,400,000.00			100.00	$ 1,400,000.00
2.2	1.09.04 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	301.5	$ 7,359.93	$ 2,219,018.90			301.50	$ 2,219,018.90			301.50	$ 2,219,018.90
2.2	1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	140.5	$ 17,576.11	$ 2,469,443.46			140.50	$ 2,469,443.46			140.50	$ 2,469,443.46
2.2	1.09.06 ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	100	$ 5,984.57	$ 598,457.00			100.00	$ 598,457.00			100.00	$ 598,457.00
2.3	INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBO DE 2" (INC. ANCLAJE Y FIJACION) Y FIJACION DE TUBERIAS SUELTAS	GBL	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00			1.00	$ 500,000.00			1.00	$ 500,000.00
	SUBTOTAL				**19,052,512.48**				**10,052,512.49**				**10,052,512.49**
	ADMINISTRACION			**5%**	**952,625.62**				**502,625.62**				**502,625.62**
	VALOR TOTAL				**20,005,138.11**				**10,555,138.11**		$ 0.00		**10,555,138.11**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA **$** **10,555,138.11**

SON: **Diez Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Ocho pesos con Once centavos MCTE**

ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SUPERVISORA

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. R/L CARLOS HUMBERTO
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	**NOMBRE SERV PÚBL**	**CARGO**	**FIRMA**
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECRETARÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	