ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No.	LP-SIM-002-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. - COVEIN S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR	ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($11.802.284.497,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA (40) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2027
FECHA DE ADJUDICACIÓN	20 DE MARZO DE 2024
No. CDP	24000081 del 12 de enero de 2024
No. CRP	24001173 del 07 de mayo de 2024
INTERVENTOR	CONSULTORIA VIAL S.A.S.
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-006-2024

En la ciudad de Montería a los diecisiete (17) días del mes mayo del año 2024 los suscritos a saber: el contratista **CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. - COVEIN S.A.S.**, representado legalmente por GUILLERMO DE JESUS CUELLO LASCANO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.469.166, el interventor **CONSULTORIA VIAL S.A.S.**, representado legalmente por MANUEL JOSE MEZA SOTO identificado con cédula de ciudadanía 92.530.122 de Sincelejo, el/la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **RITA ESQUIVEL CARRANZA** proceden a la verificación de los requisitos mínimos para el Inicio de la obra, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones:

1. Acta de socialización Se anexa

2.Hojas de vida y Afiliación del personal requerido, salario, porcentaje dedicación e IBC de afiliación.

Si **(X)** No___ No Aplica___

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Salario Propuesta	FP	Dedicación %	Salario afiliación	Fecha afiliación	Salud	Pensión	ARL
0	Jose David Lopez Alvarez	1.102.871.432	Gerente	$ 1.300.000,00	1,00	100%	$ 1.300.000,00	17/05/2024	MUTUAL SER	PORVENIR	COLMENA SEGUROS
1	Juan David Zuñiga Linero	1.082.845.391	Director de Obra	$ 1.625.000,00	1,07	30%	$ 1.300.000,00	17/05/2024	NUEVA EPS	COLFONDOS	COLMENA SEGUROS
2	Liseth Paola Petro Diaz	1.067.882.974	Residente de Obra	$ 1.300.000,00	1,70	100%	$ 1.300.000,00	17/05/2024	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLMENA SEGUROS
3	Angelica Maria Paternina Celis	50.923.181	Trabajador(a) Social	$ 1.800.000,00	1,07	40%	$ 1.300.000,00	17/05/2024	SANITAS	PROTECCION	COLMENA SEGUROS
4	Maria Claudia Genez Villadiego	1.068.582.917	Profesional SST	$ 1.300.000,00	1,70	40%	$ 1.300.000,00	17/05/2024	EPS SURA	PORVENIR	COLMENA SEGUROS
5	Tatiana Paola Peña Escobar	55.306.410	Secretaria	$ 1.300.000,00	1,07	50%	$ 1.300.000,00	17/05/2024	EPS SURA	PROTECCION	COLMENA SEGUROS

Soporte: Se anexan certificados de afiliación y hojas de vida aprobadas por Interventoría, los cuales CUMPLEN con los requisitos mínimos exigidos en el anexo técnico del proceso.

3.Relación del equipo mínimo obligatorio exigido en el anexo técnico del proceso, para el cual el contratista de obra certifica la disponibilidad de maquinaria y equipos que se relacionan a continuación.

Si **(X)** No___ No Aplica___

No.	Maquinaria/Equipo	Cantidad	Arriendo/Propia
1	HERRAMIENTA MENOR	1	ARRIENDO
2	VIBRADOR DE CONCRETO	1	ARRIENDO
3	RETROEXCAVADORA	1	ARRIENDO
4	VIBROCOMPACTADOR	1	ARRIENDO
5	FRESADORA	1	ARRIENDO

CONVIAL
NIT. 900.411.896-0

No.	Maquinaria/Equipo	Cantidad	Arriendo/Propia
6	FINISHER	1	ARRIENDO
7	CAMIONETA DE ESTACA	1	ARRIENDO
8	COMPRESOR DE AIRE	1	ARRIENDO
9	COMPACTADOR (SALTARIN) FUERZA 12 KN	2	ARRIENDO
10	MEZCLADORA BULTO 1 1/2	1	ARRIENDO
11	MINICARGADOR CON BRAZO EXCAVADOR	1	ARRIENDO
12	INICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR	1	ARRIENDO
13	MINICARGADOR MULTIFUNCIONAL	1	ARRIENDO
14	COMPACTADOR DE LLANTAS PT 120 R	1	ARRIENDO
15	COMPACTADOR MANUAL DE RODILLO	1	ARRIENDO
16	COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO	1	ARRIENDO
17	COMPRESOR DE AIRE	1	ARRIENDO
18	COMPRESOR DEMOLEDOR 120 HP CON MARTILLO	1	ARRIENDO
19	CORTADORA DE PAVIMENTO 13.5 HP	1	ARRIENDO
20	CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO	1	ARRIENDO
21	EQUIPO DE OXICORTE CAP. CORTE 6"	1	ARRIENDO
22	EQUIPOS DE SOLDADURA	1	ARRIENDO

4.Póliza del contrato y recibo de pago — No. BQ-100084311 de 11/04/2024
No. BQ-100022817 de 11/04/2024

5.Aprobación de Póliza del contrato — Se realiza aprobación de la póliza a través del portal SECOP II el día 06/05/2024

6.PGIO- AIU — Si **(X)** No___ No Aplica___

7.Plan de calidad — Si **(X)** No___ No Aplica___

8.Plan de ambiental — Si **(X)** No___ No Aplica___

9.Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional — Si **(X)** No___ No Aplica___

10.Plan de manejo de tránsito PMT — Si **(X)** No___ No Aplica___

11.Licencia de construcción aprobada por curaduría. — Si___ No___ No Aplica **(X)**

CONVIAL
NIT. 900.411.896-0

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

12.Otros Permisos o licencias que apliquen ¿Cuáles? _____	Si___ No___ No Aplica **(X)**
13.Documento de Constitución de la fiducia	Si___ No___ No Aplica **(X)** Fecha Fiducia: dd/mm/aaaa
14.Cronograma de la obra debidamente aprobado por interventoría	Si **(X)** No___ No Aplica___ Se anexa
15.Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (si se incluye esta modalidad)	Si **(X)** No___ No Aplica___
16.Demás requisitos a que haya lugar y que puedan exigirse en el pliego de condiciones.	Si **(X)** No___ No Aplica___

Para la verificación del cumplimiento de los ítems pendientes de entrega conforme a los dispuesto en los Pliegos de condiciones, se debe realizar Comité de obra No. 1 pasados los primeros cinco (5) días siguientes al inicio de la obra.

Para efecto de las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato se establecen por parte del contratista de obra y del contratista de Interventoría los canales de comunicación escrito e informático que se relacionan a continuación, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto:

Dirección de Correspondencia del contratista de obra: Cra 8 número 61-12 edificio plaza de la castellana oficina 218
Dirección de Correspondencia del contratista de interventoría: Cra 6 no. 62-54 oficina 116 – Plaza la castellana, Monteria.

Nombre y Apellidos	Cargo	No. de celular	Correo electrónico
JOSÉ DAVID LÓPEZ	GERENTE DEL PROYECTO	3046739228	mallavialgerencia@gmail.com

ÁLVAREZ			
JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS	APODERADO CONSULTORIA VIAL S.A.S.	3126879354	gerencia.convialsas@gmail.com
IRIS SPATH CAMAÑO	SUPERVISOR	3168331665	s.infraestructura@monteria.gov.co
RITA ESQUIVEL CARRANZA	APOYO A LA SUPERVISION	3205620605	infra.esquivel@gmail.com

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato, se da inicio al mismo a partir de la fecha de suscripción de esta acta.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S.
R.L. GUILLERMO DE JESUS CUELLO LASCANO
Contratista de obra

CONSULTORIA VIAL S.A.S.
NIT. 900.411.896-0
R.L. MANUEL JOSE MEZA SOTO
Interventor

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

RITA ESQUIVEL CARRANZA
Contratista SIM
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Rita Esquivel – Contratista SIM
Revisó: Andrés Berrio - Contratista SIM