## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FINAL

| INFORMACION BASICA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CLASE DE CONTRATO: | PRESTACION DE SERVICIOS |
| NUMERO DE CONTRATO: | CD-076-2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2024, PARA FOMENTAR EL TURISMO, EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE." |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | FUNDACION COLOMBIA PROSPERA<br>RL. CLAUDIA XIMENA OVALLE AGUDELO |
| NIT / CC: | NIT: 900.524.103-4<br>CC. RL. 66.872.257 de Roldanillo Valle. |
| FECHA SUSCRIPCION: | MARZO 21 DE 2024 |
| FECHA DE INICIO: | MARZO 21DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACION: | MARZO 31 DE 2024 |

Se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor me permito dejar constancia de lo siguiente:

## INFORME TÉCNICO.

| |
|---|
| Se verifico que el contratista ejecuto las labores correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones durante el mes de Marzo de 2024, como consta en el informe de actividades entregado por el contratista y adjunto a este informe de supervisión. |

De acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista que hace parte integral del expediente contractual CD-076-2024

OBSERVACION: Las actividades se ejecutaron en la fecha proyectada para su ejecución.

## RELACIÓN DETALLADA DE PAGOS.

| TIPO DE PAGO | VALOR |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| Pago Total | $14.500.000.oo |

**JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES.**

- En el (los) comprobante(s) de egreso de (los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con informe presentado por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato: | $ 14.500.000 |
| Valor adicional del contrato: | $ ------0------- |
| Valor total del contrato: | $ 14.500.000 |

| | |
|---|---|
| Valor a pagar en la presente acta: | $ 14.500.000 |
| Valor total de pagos parciales efectuados: | $ ----- 0 ---- |
| Valor final a pagar: | $ 14.500.000 |
| Saldo a favor del contratista | $ ------ 0 ----- |

El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social, así: planilla seguridad social mes de Marzo **N°9464473917.**

**RELACIÓN DE MODIFICACIONES DEL CONTRATO.**

| MODIFICACIONES | |
|---|---|
| SUSPENSIONES DEL CONTRATO | |
| FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: | TERMINO DE LA SUSPENSION |
| NO HUBO | NO HUBO |
| REINICIO DEL CONTRATO: | |
| FECHA DEL ACTA DE REINICIO: | |
| NO HUBO | |
| RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO | |
| NO HUBO | |
| RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO | |
| NO HUBO | |

## GARANTÍAS.

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI__ NO _X_
- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

## INFORME ADMINISTRATIVO.

| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ¿Se exigieron garantías para el contrato? | | X | |
| Revisión y programación de pólizas | | X | |
| El contrato fue publicado | X | | |
| Se designó supervisor del contrato | X | | JAIME ALBERTO ORTIZ |
| Estudio previo | X | | |
| Acta de inicio | X | | |
| Informe de supervisión | X | | |
| Acta de liquidación | X | | |

## CONCLUSIONES.

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto, el supervisor del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago por la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($14.500.000.oo).

Para constancia se expide en el municipio de La Victoria Valle, en el mes de Abril del 2024.

Supervisor(a) del contrato,

JAIME ALBERTO ORTIZ PEÑA
Secretario de Desarrollo Social

Elaboro/Zully T. Morales – Técnico Administrativo