GOBERNACIÓN DE Boyacá
Secretaría de Contratación

RADICADO No: S-2024-008580-SECCON
FECHA RADICADO: 26 de abril de 2024

TUNJA, 26 de abril de 2024

Contraseña:S9EV4FASfy

Señor
LUIS EPIMENIO ROSAS FONSECA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

TUNJA

ASUNTO: DEVOLUCIÓN ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 3528-2023


Cordial saludo,

En atención a radicación de Acta de Recibo Final, me permito informar que una vez revisada la documentación, se encontraron algunas inconsistencias que refiero a continuación, para su revisión y ajuste:

- La fecha del Acta de Recibo Final debe ser posterior a la del Acta de Terminación.
- La fecha de suscripción del contrato no corresponde, según minuta contractual.
- En periodo autorizado a pagar debe relacionarse desde fecha de inicio hasta el día anterior a la suspensión y del día del reinicio a la terminación real del contrato. (ver documento anexo)
- El número de Registro de Banco de Proyectos (RBPP N°) no fue subsanado, le falta un dígito.
- El número de RP no corresponde, verificar documento en plataforma secop.
- Los números de planillas relacionados en las actas, deben corresponder a las de los meses en los que el contrato estuvo en ejecución, para este caso corresponderían a los meses de Noviembre y Diciembre de 2023 y Abril de 2024, las cuales deben anexarse para verificación de la información.
- Dentro de los soportes , no se evidencia el comprobante de entrada al almacén.

- Una vez se realice el ajuste a la fecha del Acta de Recibo Final, se debe ajustar también la fecha de corte de los informes de supervisión y contratista que deben tener cobertura a la misma.
- Se recomienda que los documentos anexos como soporte, sean legibles.

Cordialmente,



SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
DIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN

Anexos: Si
Número de folios: 2

Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUÍO
DIRECTOR PROCESOS DE SELECCION

Elaboró: JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
CONTRATISTA