PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín, mayo 31 de 2024

Señor (a)
DIANA CATALINA ARCILA ECHAVARRÍA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5908296
Profesional G08
Centro de servicios de salud, Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes mayo del año 2024

Referencia: CO1.PCCNTR. 5908296 de 2024

Luis Gabriel Urueta Alvarez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.618.408 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Servicios de Salud, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total de la contratación es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($45.650.000), a razón de: diez (10) pagos iguales por los meses de mayo a diciembre de 2024 por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 4.565.000).

Plazo: Será hasta el 30 de diciembre de 2024.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales de carácter temporal y como apoyo a la gestión, con el rol de Validador y vinculador de recursos educativos digitales, para revisar y ajustar, según requerimientos, los contenidos generados por la línea de producción de recursos educativos digitales, aplicando lineamientos y listas de verificación correspondientes.

Obligaciones Especificas:

N°	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Responder de manera diaria y oportuna a las comunicaciones de los integrantes de la línea de producción, del responsable de la línea y/o del Líder de Ecosistema de recursos educativos, y en general por la Dirección de Formación Profesional, participar en sesiones y reuniones según lo establecido por la Dirección de Formación Profesional.	Se establece comunicación directa y sincrónica a través de grupos conformados por Skype y Planner de cada asignación.	Documento evidencias mayo. Pantallazo atendiendo las asignaciones de Trello.
2	Brindar respaldo desde la función asignada a las acciones orientadas a la planificación, ejecución y fortalecimiento de la formación virtual y distancia del SENA	Se apoya el proceso de cargue e implementación de programas de formación virtual en el nuevo LMS de la entidad según el cronograma de actividades en el espacio semilla: 93610225 Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombianas (LSC) - Español	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de recursos En el nuevo LMS.
3	Cumplir con los entregables correspondientes al rol desempeñado, siguiendo el cronograma definido por el responsable del equipo o el líder del Ecosistema de Recursos Educativos.	Se realiza empaquetado de Editables y Ejecutables garantizando la correcta entrega de archivos para su almacenamiento en el repositorio interno del programas Análisis y Desarrollo de software, y Hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física.	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
4	Realizar revisiones para garantizar la calidad de los recursos educativos digitales, aplicando listas de verificación con base en las métricas, estándares y lineamientos establecidos por la Dirección de Formación Profesional y entregando la retroalimentación oportuna mediante los canales establecidos, a los autores de los recursos	Validación de contenidos aplicando lista de verificación garantizando la correcta aplicación de métricas, estándares y lineamientos establecidos en los CF: CF3 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF1 - 33130170 Acciones de prevención en salud mental CF35 - 228118 Análisis y	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.

	elaborados, para proceder a realizar cambios pertinentes dentro de los tiempos establecidos.	Desarrollo de software CF10 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF9 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF8 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 31320003 Hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física	
5	Validar la correspondencia entre los documentos planos generados por el equipo de contenido instruccional y aquellos producidos gráfica y audiovisualmente por el equipo de producción antes de realizar su vinculación al LMS.	Seguimiento y validación de ajustes según los hallazgos reportados en la Validación de Accesibilidad, en los recursos educativos digitales en los CF: CF3 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF1 - 33130170 Acciones de prevención en salud mental CF35 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF10 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF9 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF8 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 31320003 Hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
6	Empaquetar archivos fuentes y ejecutables de los recursos necesarios dentro de un programa de formación virtual y a distancia, validando que estén completos, actualizados y en versiones finales, de acuerdo con las orientaciones y lineamientos establecidos, para su carga y entrega en el espacio	Se realiza empaquetado de Editables y Ejecutables garantizando la correcta entrega de archivos para su almacenamiento en el repositorio interno, tanto para su vinculación LMS, en los CF: CF3 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF1 - 33130170 Acciones de	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.

	proporcionado por el equipo de repositorio.	prevención en salud mental CF35 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF10 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF9 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF8 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 31320003 Hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física	
7	Vincular los recursos educativos digitales en el espacio de semilla correspondiente en la plataforma LMS para los diferentes programas bajo modalidad virtual o distancia, siguiendo los estándares y lineamientos institucionales.	Apoyar el proceso de cargue e implementación de programas de formación virtual en el nuevo LMS de la entidad en el espacio semilla: 93610225 Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombianas (LSC) – Español.	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
8	Cargar y/o actualizar contenidos (textos planos, imágenes, videos) en formato HTML de los recursos educativos digitales asociadas a un programa de formación virtual o distancia, cumpliendo con los estándares y lineamientos institucionales definidos.	Apoyar el proceso de cargue e implementación de programas de formación virtual en el nuevo LMS de la entidad en el espacio semilla: 93610225 Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombianas (LSC) – Español.	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
9	Participar en procesos de revisión, retroalimentación y actualización en articulación con los roles necesarios de la línea de producción - tanto de los insumos recibidos como de los productos elaborados, atendiendo los requerimientos respectivos.	Se asiste a reuniones programadas en la planeación y programación de asignaciones y retroalimentación de hallazgos realizados internamente en la línea de producción Antioquia.	Asistencias a reuniones y capacitaciones. Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
10	Asistir a las reuniones de seguimiento agendadas por la línea de producción y en general por la Dirección de Formación	Asistencia a reuniones y transferencias convocadas por líderes para seguimiento y lineamientos.	Asistencias a reuniones y capacitaciones.

	Profesional.		Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
11	Realizar informes de actividades y demás requeridos por el supervisor y/o la Dirección de Formación Profesional, asociados a los avances de las responsabilidades asignadas con el cronograma de trabajo.	Realización de informes: Gestión Financiera (GF), Gestión Contractual (GC) y cronograma mes de mayo.	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
12	Dar cumplimiento con la entrega de las actividades asignadas en los tiempos definidos de acuerdo con el plan de trabajo y/o cronograma establecido por el responsable del equipo o líder del Ecosistema de recursos educativos.	Entregas de validaciones asignadas y reporte en las respectivas tarjetas de la plataforma de gestión de proyectos Trello.	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
13	Presentar mes a mes y en la fecha indicada por el supervisor del contrato, el informe de actividades para el pago oportuno de honorarios y el control de la ejecución presupuestal, documentando el cumplimiento de las obligaciones establecidas.	Realización de informes: Gestión Financiera (GF), Gestión Contractual (GC) y cronograma mes de mayo.	Documento evidencias mayo. Captura de pantalla del cargue de lista de validación de contenidos.
14	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para desarrollar labores propias de su objeto contractual y realizar inventarios cíclicos de los bienes asignados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, garantizando así el buen estado de los mismos.	Equipos, ni bienes asignados para la ejecución contractual en el mes presente.	No aplica durante la ejecución del mes.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato

Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

Item	No de la orden de viaje	Lugar de desplazamiento	Fecha de desplazamiento inicial	Fecha de desplazamiento final
1.	n/a			

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. **7922862510** de la planilla de abril, de ACH SOI. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")
Evidencias en (3) folios

Cordialmente,

LUIS GABRIEL URUETA ALVAREZ
Contratista
C.C. No. 1.098.618.408




Recibí a satisfacción:



DIANA CATALINA ARCILA ECHAVARRÍA
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR. 5908296 de 2024


Profesional G08 - Centro de servicios de salud, Regional Antioquia.

EVIDENCIAS MES MAYO DE 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5908296 – LUIS GABRIEL URUETA ALVAREZ

Evidencia 1. Se establece comunicación directa y sincrónica a través de grupos conformados por Skype y Planner de cada programa de formación.	 
Evidencia 2. Se realiza empaquetado de Editables y Ejecutables garantizando la correcta entrega de archivos para su almacenamiento en el espacio semilla: 93610225 Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombianas (LSC) - Español	Zajuna - 93610225 Interpretación y Traducción en Lengua de Señas Colombianas (LSC) Español https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/course/view.php?id=7164 


Evidencia 3. Validación de contenidos aplicando lista de verificación garantizando la correcta aplicación de métricas, estándares y lineamientos establecidos en los CF: CF3 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF1 - 33130170 Acciones de prevención en salud mental CF35 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF10 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF9 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF8 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 31320003 Hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física	Ruta repositorio Sharepoint – Línea de producción Antioquia https://sena4.sharepoint.com/sites/VirtualizacionRED/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=tObFM6&CID=3c8e4a28%2Debaf%2D468b%2D9ced%2Dee881e54ceca&FolderCTID=0x01200065AA6BB53E9B80409763299A3784E386&id=%2Fsites%2FVirtualizacionRED%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2FLP%5F%20Antioquia&viewid=86cfee75%2Deb3e%2D4634%2D92b9%2Df4ac38922825 
Evidencia 4. Seguimiento y validación de ajustes según los hallazgos reportados en la Validación de Accesibilidad, de los siguientes recursos: CF3 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF1 - 33130170 Acciones de prevención en salud mental CF35 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF10 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF9 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF8 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 228118 Análisis y Desarrollo de software CF2 - 31320003 Hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física	Ruta repositorio Sharepoint – Línea de producción Antioquia https://sena4.sharepoint.com/sites/VirtualizacionRED/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=tObFM6&CID=3c8e4a28%2Debaf%2D468b%2D9ced%2Dee881e54ceca&FolderCTID=0x01200065AA6BB53E9B80409763299A3784E386&id=%2Fsites%2FVirtualizacionRED%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2FLP%5F%20Antioquia&viewid=86cfee75%2Deb3e%2D4634%2D92b9%2Df4ac38922825 



LISTA DE CHEQUEO VALIDACIÓN RED

CF8 - 228118 Análisis y Desarrollo de software


No Registro	Recurso	Descripción del hallazgo	Tipo de hallazgo	Ruta	REALIZACIÓN DE LOS AJUSTES				REVISION DE LOS AJUSTES			
					Ajuste completo	Ajuste parcial	No se hizo el ajuste	Observaciones	AJUSTE REALIZADO	CON PENDIENTES	AJUSTE NO REALIZADO	OBSERVAC
1	CF	Se sugiere agregar punto final a la	Maquetación	CF/tema 1								
2	CF	Se sugiere agregar título a la palab	Maquetación	CF/tema 1								
3	CF	Se sugiere hacer funcional toda Lil	Maquetación	CF/tema 1.1								
4	CF	Se sugiere agregar un signo como	Maquetación	CF/tema 1.2								
5	CF	Se sugiere revisar la gramática inc	Diseño instruccional	CF/tema 1.2								
6	CF	Los datos de la figura diferen del	Diseño web / Diseñador ins	CF/tema 2/ figura 2								
7	CF	Se sugiere agregar título a la palab	Maquetación	CF/tema 2								
8	CF	La figura 2.1 5 son las crismas a pa	Diseño web - Diseño instruc	CF/tema 2				No aplica				
9	CF	1. Se sugiere eliminar puntuación	Diseño web / Maquetación	CF/tema 2								
10	CF	Se sugiere eliminar signo extraño	Maquetación	CF/tema 2.1								
11	CF	Los datos de la figura diferen del	Diseño web	CF/tema 2/ figura 11								
12	CF	La figura contiene unas flechas qu	Diseño instruccional / Dise	CF/tema 2/ figura 12								
13	CF	Se sugiere omitir el slider, ya que	Diseño web / maquetación	CF/tema 2								
14	CF	Tener presente por favor agregar	Maquetación	CF/tema 3								
15	CF	1. Se sugiere omitir el slider, ya qu	Diseño web / Maquetación	CF/tema 5								
16	CF	Se sugiere dividir el código en dife	Maquetación	CF/tema 5								
17	CF	Tener presente por favor agregar	Maquetación	CF/tema 4								
18	CF / PDF Síntesis	Se sugiere eliminar las palabras fu	Diseño web	CF/Síntesis								
19	CF	Se encuentra URL rota.	Diseño instruccional / Maq	CF/Material complementar								
20	CF	1. Se sugiere evitar acortadores de	Diseño instruccional / Maq	CF/Referencias bibliográfica								
21	CF	Tener de tener presente actualizar	Maquetación	CF/Créditos								
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												



LISTA DE CHEQUEO VALIDACIÓN RED

CF10 - 228118 Análisis y Desarrollo de software

Recurso	Descripción del hallazgo	Tipo de hallazgo	Ruta	REALIZACIÓN DE LOS AJUSTES				REVISION DE LOS AJUSTES			
				Ajuste completo	Ajuste parcial	No se hizo el ajuste	Observaciones	AJUSTE REALIZADO	CON PENDIENTES	AJUSTE NO REALIZADO	OBSERVACIONES
CF	Se sugiere ajustar el item 4 del me	Maquetación	CF	x				x			
CF	Se sugiere agregar texto alternativ	Maquetación	CF/tema 2/Figura 1	x				x			
CF	Se sugiere agregar el video 2https:	Maquetación	CF/ tema 3		x				x		ndiente solventar una vez entre
CF	Se sugiere validar si la preposición	Diseño instruccional	CF/tema 4	x			Cambiar palabra e (con la)	x			
CF	Validar si la palabra correcta es [s	Diseño instruccional	CF/tema 4	x			cambiar palabra a- subsistemas	x			
CF	Se sugiere aplicar itálica el extranj	Maquetación	CF/tema 4	x				x			
CF	La maquetacion difiere del maten	Maquetación	CF/tema 4	x				x			
CF	Se sugiere aplicar itálica el extranj	Maquetación	CF/tema 4.2	x				x			
CF	Se sugiere agregar el video 2https:	Maquetación	CF/ tema 8		x				x		ndiente solventar una vez entre
Síntesis	Los ultimos enlaces no direcc	Diseño instruccional	U1/Síntesis	x			ningun signo de puntuación Quite	x			
CF	Se sugiere aplicar itálica el extranj	Desarrollo AD	U1/Actividad didáctica	x				x			
CF	Se sugiere agregar en los créditos	Desarrollo AD	U1/Créditos		x				x		
CF	Se sugiere evitar que el background	Maquetación	CF	x				x			



LISTA DE CHEQUEO VALIDACIÓN RED

CF1 - 33130170 Acciones de prevención en salud mental

Descripción del hallazgo	Tipo de hallazgo	Ruta	REALIZACIÓN DE LOS AJUSTES				REVISION DE LOS AJUSTES			
			Ajuste completo	Ajuste parcial	No se hizo el ajuste	Observaciones	AJUSTE REALIZADO	CON PENDIENTES	AJUSTE NO REALIZADO	OBSERVACIONES
1. Validar si la fecha de la cita es c	Maquetación	U1/tema 1	x				x			
Se sugiere agregar texto alternativ	Maquetación	CF/tema 1/Figura 1					x			
Se sugiere agregar texto alternativ	Maquetación	U1/tema 3			o es una imagen o figura cc		x			
Se sugiere agregar punto final al q	Maquetación	CF/tema 4					x			
Se sugiere agregar punto final al q	Maquetación	CF/tema 5					x			
Se sugiere agregar punto final al q	Maquetación	U1/tema 1					x			
Se sugiere agregar un espacio entr	Maquetación	CF/tema 5					x			
Se sugiere validar que los iconos e	Maquetación	CF					x			
Eliminar signos de doble puntos e	Maquetación	CF/Glosario					x			
Los dos últimos enlaces no direcc	Maquetación	CF/Referencias bibliográfica					x			
Se sugiere eliminar la fila del Acord	Maquetación	U1/Créditos					x			
Se sugiere revisar la tabulación en	Maquetación	CF/tema 1					x			
Se sugiere ajustar las tarjetas en e	Maquetación	U1/tema 2					x			
Se sugiere revisar la tabulación en	Maquetación	CF/tema 2					x			
Se sugiere revisar la tabulación en	Maquetación	CF/tema 3					x			
Se sugiere agregar un espacio entr	Maquetación	U1/tema 3					x			
Se sugiere aumentar el tamaño del	Maquetación	CF/tema 4					x			
Se sugiere agregar un espacio entr	Maquetación	U1/tema 4					x			
Se sugiere ocultar la primera imag	Maquetación	CF/tema 5	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	CF/banner	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	U1/tema 1	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	CF/tema 2	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	U1/tema 2	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	CF/tema 2	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	CF/tema 3	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	U1/tema 3	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	U1/tema 4	x				x			
Se sugiere aplicar estilo de fuente	Maquetación	U1/tema 4	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	CF/tema 4	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	CF/tema 5	x				x			
La maquetación difiere del diseño	Maquetación	U1/tema 5	x				x			