Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL: 1 OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTRATO No. 2585-2023

REGISTRO BPyP No.: 2022-00415-0322

FECHA INICIACIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2023 FECHA TERMINACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO INTERVENTOR: CONSTANZA MARCELA GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCURRENCIA Y LA INTEGRACION DE LOS PLANES DE BENEFICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL NRO. 69

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar 4 programas radiales mensuales (uno por semana), con una duración de 30 minutos cada uno, en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	Se realizan 24 programas radiales en la emisora comunitaria del municipio con porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			• Copia grabada de cada programa emitido que incluye el cabezote, despedida y pista musical. • Certificación de emisión de la emisora comunitaria. • Informe de la actividad
2	Divulgar información en salud a través de 4 cuñas radiales diarias, 20 días al mes (lunes a viernes) en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	Se realiza información en salud a través de 480 cuñas radiales en la emisora comunitaria del municipio con porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			• Certificación de la emisora comunitaria. • Grabación de un día de emisión de cuñas, por mes. • Informe de actividades
3	Conformar 1 Unidad de Atención Comunitaria de enfermedad respiratoria - COVID 19 y diarreica aguda (UROCS-UAIRACS), ubicada en el área urbanal del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (3 sesiones) y mínimo 4 seguimientos de forma presencial (contempla refuerzo de conocimientos).	Se conforma la unidad de atención comunitaria de enfermedad respiratoria de acuerdo a lineamientos con un porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			Anexo 1. V2 Censo del voluntario de la UROC/UAIRAC Anexo 2. Acta de capacitación y entrega de insumos (registro fotográfico) Anexo 3. V2 Seguimiento a la UROCS/UAIRACS
4	Desarrollar la estrategia MEMO, mediante 3 visitas domiciliarias a 15 familias con niños o niñas menores de cinco años, que presenten malnutrición o riesgo de malnutrición, dando cumplimiento al lineamiento anexo.	Se desarrolla la estrategia MEMO de acuerdo a lineamientos con un porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			Portada, Introducción, descripción, objetivo análisis situacional de salud y nutrición, Descripción de la dinámica realizada para la identificación y priorización de niños y niñas beneficiarios de la estrategia MEMO, Se entrega 1 Cuadernillo por familia, Soportes que evidencien la gestión realizada, Actas de reunión con los comités técnicos de seguridad alimentaria y nutricional, y consejo de política social, Informe de los indicadores de seguimiento a alteraciones nutricionales, Diligenciamiento del Anexo 3. Consolidado memo 2023 prestablecido en Excel., Conclusiones y recomendaciones.

5	Realizar educación para la salud con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos) dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una, dando cumplimiento al lineamiento anexo.	Se realiza educación para la salud a través de la metodología la brújula de acuerdo a lineamientos con un porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			Anexo 1. Acta(s) de reunión para concertar el desarrollo de la metodología. Anexo 2. Formato de caracterización. Anexo 3. Lista de asistentes. Anexo 4. Pretest y Postest de todas las sesiones. Anexo 5. Informe de evaluación de cada sesión. Anexo 6. Informe final.

6	Divulgar información en salud a través de la herramienta " Mi Gestación Segura" para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en la identificación de señales de alarma, dirigida a la población establecida en el lineamiento anexo.	Se realiza información en salud a través de la herramienta de mi gestación segura de acuerdo a lineamientos con porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			Anexo 1. Acta(s) de reunión para concertar el desarrollo de la estrategia. Anexo 2. Lista de asistentes por guía. Anexo 3. Formato de evaluación de las guías. Anexo 4. Formato desarrollo de la guía informativa Anexo 5. Informe final. Registro Fotográfico completo.

Firma: _____

Nombre: **CONSTANZA MARCELA GARCIA**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO**

RL ESE **JAIRO ARTURO CAMARGO HERNANDEZ**

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

BOYACÁ GRANDE
GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
SANDRA M. QUIROGA FONSECA
fecha 06 DE MAYO DE 2024

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2	FECHA:	**30**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2023**		
PERIODO: DEL	**1**	de	**JULIO**	de	**2023**	AL	**30**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2585**	DE	**2023**	FECHA:	**14**	de	**JUNIO**	de	**2023**		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 25.188.480,00**			RPC	**5273**				
REGISTRO BP y P No.	**2022 00415 0322**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO**								

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCURRENCIA Y LA INTEGRACION DE LOS PLANES DE BENEFICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL NRO. 69

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CONSTANZA MARCELA GARCIA GARCIA

Teléfono: 7436969 – 7434653 Dirección: **Avenida Colón N° 22 A - 16**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	06	2023
PLAZO INICIAL	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO CON ADICIONES	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	29	12	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	29	12	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	16	06	2023	
	.			

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**#¡VALOR!**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Ejecutar en el Municipio de PAZ DE RIO, las actividades del Plan de salud intervenciones colectivas Departamental, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos anexos del contrato, y cumplir con los lineamientos definidos para el desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas en el marco de la normatividad vigente.	El Contratista participa en la socializacion de lineamientos de ejecución del contrato por cada una de las actividades.		x		Anexos técnicos para ejecucion de actividades.
2.Elaborar Cronograma de Trabajo con la programación mensual de las actividades contratadas, en articulación con las EAPBs y el Plan de salud pública de intervenciones colectivas del Municipio, el cual debe incluir la totalidad de las actividades contratadas, según formato establecido por la secretaria de Salud de Boyacá y aprobado por el supervisor del contrato. Las actividades se desarrollarán según la programación aprobada por el supervisor	Se presenta y aprueba cronograma de trabajo con la programacion mensual de las actividades contratadas.	X			Cronograma de Ejecución de Actividades
3. Participar de las reuniones de asistencia técnica, seguimiento y monitoreo realizado por la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaria de Salud de Boyacá.	El Contratista participa en las reuniones convocadas por la secretaria de salud para ejecución del PIC.		X		
4.Presentar informe de avance de actividades, ejecución técnica y financiera, en los formatos establecido por la Secretaría de Salud de Boyacá, al supervisor del contrato a más tardar los 10 primeros días siguientes a la fecha de corte así: Primer informe desde la fecha del acta de inicio a 30 de Junio de 2023, fecha límite de presentación 10 de julio 2023; Segundo informe desde el 01 de julio al 30 de septiembre de 2023, fecha límite de presentación 10 octubre de 2023; Tercer informe, desde el 01 de octubre a la fecha de terminación del contrato, fecha límite de presentación 29 de diciembre de 2023.	El contratista presenta informe de avance de actividades según formato establecido.		x		Informe de Avance de Actividades del Contratista

5. Durante los 10 primeros días siguientes a la ejecución de la actividad se deben cargar en la plataforma los soportes estipulados en los formatos de la Secretaría de Salud de Boyacá y definidos en los anexos técnicos de cada actividad. Para la ejecución de las actividades, dar cumplimiento a los lineamientos generales contenidos en la Nota técnica, que hace parte integral del presente contrato, dando cumplimiento al Decreto 441 de 2022, capitulo 4, sesión 2. De los acuerdos de voluntades, artículo 2.5.3.4.2.4.	El contratista carga en el drive destinado para la entrega de los soportes de ejecucion de cada una de las actividades contratadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo Tecnico de cada actividad.		x		https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/Eo9jNzaarxFIqFtCePQ1B6IBfZnsOuhZwyibKfy5oLsksg?e=gfEXt5
6. Dar cumplimiento al Anexo técnico de la Resolución 518 de 2015 y la Resolución 3280 de 2018 para las actividades previstas en el Plan de Intervenciones colectivas departamental 2023 y que se desarrollara en el municipio en cumplimiento del objeto del presente contrato, así:					
Realizar 4 programas radiales mensuales (uno por semana), con una duración de 30 minutos cada uno, en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	Se realizan 16 programas radiales en la emisora comunitaria del municipio con avance del 66%.		X		• Copia grabada de cada programa emitido que incluye el cabezote, despedida y pista musical. • Certificación de emisión de la emisora comunitaria. • Informe de la actividad
Divulgar información en salud a través de 4 cuñas radiales diarias, 20 días al mes (lunes a viernes) en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	Se realiza información en salud a traves de 240 cuñas radiales en la emisora comunitaria del municipio con avance del 66%		X		• Certificación de la emisora comunitaria. • Grabación de un día de emisión de cuñas, por mes. • Informe de actividades
Conformar 1 Unidad de Atención Comunitaria de enfermedad respiratoria - COVID 19 y diarreica aguda (UROCS-UAIRACS), ubicada en el área rural del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (3 sesiones) y mínimo 4 seguimientos de forma presencial (contempla refuerzo de conocimientos).	Actividad que se tiene programada para empezar el mes de Octubre,a la fecha se encuentra en fase de planeación y concertación con la poblacion objeto del programa.Deacuerdo al cronograma y lineamientos de la tecnologia con un porcentaje de cumplimiento de 5%.		X		0
Desarrollar la estrategia MEMO, mediante 3 visitas domiciliarias a 15 familias con niños o niñas menores de cinco años, que presenten malnutrición o riesgo de malnutrición. Dando cumplimiento a lineamiento anexo.	Se inicia con la ejecución de la estrategia Memo de acuerdo a lineamientos con avance del 5%.		X		Portada, Introducción, descripción, objetivo análisis situacional de salud y nutrición, Descripción de la dinámica realizada para la identificación y priorización de niños y niñas beneficiarios de la estrategia MEMO.

Realizar educación para la salud con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos) dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una. Dando cumplimiento a lineamiento anexo.	Se inicia con la ejecución de la actividad de educacion para la salud con la metodologia la Brujula con avance del 45% de acuerdo a lineamientos.		X		Anexo 1. Acta(s) de reunión para concertar el desarrollo de la metodología. .
Divulgar información en salud a través de la herramienta " Mi Gestación Segura" para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en la identificación de señales de alarma; dirigida a la población establecida en el lineamiento anexo.	Se inicia con la actividad de información en salud a través de la herramienta Mi gestación segura de acuerdo a lineamientos con avance del 30%.		X		Anexo 1. Acta(s) de reunión para concertar el desarrollo de la estrategia.


INFORME TÉCNICO

Actividades del PIC departamental que se ejecutan de acuerdo a lo definido en el Artículo 46 de la ley 715 de 2001, Resolución 518 de 2015, Resolución 507 del 25 de marzo de 2020, Decreto Legislativo No. 538 de 12 de abril de 2020.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**47,4%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**54,1%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**40%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realiza acta de inicio, se concerta y aprueba cronograma de actividades, se entregan lineamientos anexos técnicos para la ejecucion de cada una de las actividades contratadas, Se avanza con la ejecución de las actividades de acuerdo a lineamiento tecnico.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	309-052660	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCO BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	40%	10	08	2023	$ 10.075.392,00
TOTAL					**$ 10.075.392,00**

INFORME JURÍDICO

El contrato se encuentra debidamente legalizado y se desarrolla conforme a la nornatividad vigente: el Artículo 46 de la ley 715 de 2001, Resolución 518 de 2015, Resolución 507 del 25 de marzo de 2020, Decreto Legislativo No. 538 de 12 de abril de 2020. y los lineamientos para la ejecucín del PIC del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud de Boyaca.

OBSERVACIONES: Los soportes y/o evidencias originales quedan bajo custodia del Contratista.

CONSTANZA MARCELA GARCIA GARCIA

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	3			FECHA:	**15**	de	**ABRIL**	de	**2024**	
PERIODO: DEL	**1**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**29**	de	**DICIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2585**	DE	**2023**	FECHA:	**14**	de	**JUNIO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 25.188.480,00**				RPC	**5273**				
REGISTRO BP y P No.	**2022 00415 0322**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO**									

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCURRENCIA Y LA INTEGRACION DE LOS PLANES DE BENEFICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL NRO. 69

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CONSTANZA MARCELA GARCIA GARCIA

Teléfono: 7436969 – 7434653 Dirección: **Avenida Colón N° 22 A - 16**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	16	06	2023
PLAZO INICIAL	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO CON ADICIONES	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	29	12	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	29	12	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	16	06	2023	
ACTA DE TERMINACION	29	12	2023	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	15	04	2024	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL					

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Ejecutar en el Municipio de PAZ DE RIO, las actividades del Plan de salud intervenciones colectivas Departamental, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos anexos del contrato, y cumplir con los lineamientos definidos para el desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas en el marco de la normatividad vigente.	El Contratista participa en la socializacion de lineamientos de ejecución del contrato por cada una de las actividades.	X			Anexos técnicos para ejecucion de actividades.
2.Elaborar Cronograma de Trabajo con la programación mensual de las actividades contratadas, en articulación con las EAPBs y el Plan de salud pública de intervenciones colectivas del Municipio, el cual debe incluir la totalidad de las actividades contratadas, según formato establecido por la secretaria de Salud de Boyacá y aprobado por el supervisor del contrato. Las actividades se desarrollarán según la programación aprobada por el supervisor	Se presenta y aprueba cronograma de trabajo con la programacion mensual de las actividades contratadas.	X			Cronograma de Ejecución de Actividades
3. Participar de las reuniones de asistencia técnica, seguimiento y monitoreo realizado por la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaria de Salud de Boyacá.	El Contratista participa en las reuniones convocadas por la secretaria de salud para ejecución del PIC.	X			
4.Presentar informe de avance de actividades, ejecución técnica y financiera, en los formatos establecido por la Secretaría de Salud de Boyacá, al supervisor del contrato a más tardar los 10 primeros días siguientes a la fecha de corte así: Primer informe desde la fecha del acta de inicio a 30 de Junio de 2023, fecha límite de presentación 10 de julio 2023; Segundo informe desde el 01 de julio al 30 de septiembre de 2023, fecha límite de presentación 10 octubre de 2023; Tercer informe, desde el 01 de octubre a la fecha de terminación del contrato, fecha límite de presentación 29 de diciembre de 2023.	El contratista presenta informe de avance de actividades según formato establecido.	X			Informe de Avance de Actividades del Contratista

5. Durante los 10 primeros días siguientes a la ejecución de la actividad se deben cargar en la plataforma los soportes estipulados en los formatos de la Secretaría de Salud de Boyacá y definidos en los anexos técnicos de cada actividad. Para la ejecución de las actividades, dar cumplimiento a los lineamientos generales contenidos en la Nota técnica, que hace parte integral del presente contrato, dando cumplimiento al Decreto 441 de 2022, capitulo 4, sesión 2. De los acuerdos de voluntades, artículo 2.5.3.4.2.4.	El contratista carga en el drive destinado para la entrega de los soportes de ejecucion de cada una de las actividades contratadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo Tecnico de cada actividad.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/Eo9jNzaarxFIqFtCePQ1B6IBfZnsOuhZwyibKfy5oLsksg?e=gfEXt5
6. Dar cumplimiento al Anexo técnico de la Resolución 518 de 2015 y la Resolución 3280 de 2018 para las actividades previstas en el Plan de Intervenciones colectivas departamental 2023 y que se desarrollara en el municipio en cumplimiento del objeto del presente contrato, así:					
Realizar 4 programas radiales mensuales (uno por semana), con una duración de 30 minutos cada uno, en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	Se realizan 24 programas radiales en la emisora comunitaria del municipio con porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			• Copia grabada de cada programa emitido que incluye el cabezote, despedida y pista musical. • Certificación de emisión de la emisora comunitaria. • Informe de la actividad
Divulgar información en salud a través de 4 cuñas radiales diarias, 20 días al mes (lunes a viernes) en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	Se realiza información en salud a través de 480 cuñas radiales en la emisora comunitaria del municipio con porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			• Certificación de la emisora comunitaria. • Grabación de un día de emisión de cuñas, por mes. • Informe de actividades
Conformar 1 Unidad de Atención Comunitaria de enfermedad respiratoria - COVID 19 y diarreica aguda (UROCS-UAIRACS), ubicada en el área rural del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (3 sesiones) y mínimo 4 seguimientos de forma presencial (contempla refuerzo de conocimientos).	Se conforma la unidad de atención comunitaria de enfermedad respiratoria de acuerdo a lineamientos con un porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			Anexo 1. V2 Censo del voluntario de la UROC/UAIRAC Anexo 2. Acta de capacitación y entrega de insumos (registro fotográfico) Anexo 3. V2 Seguimiento a la UROCS/UAIRACS
Desarrollar la estrategia MEMO, mediante 3 visitas domiciliarias a 15 familias con niños o niñas menores de cinco años, que presenten malnutrición o riesgo de malnutrición. Dando cumplimiento a lineamiento anexo.	Se desarrolla la estrategia MEMO de acuerdo a lineamientos con un porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			Portada, Introducción, descripción, objetivo análisis situacional de salud y nutrición, Descripción de la dinámica realizada para la identificación y priorización de niños y niñas beneficiarios de la estrategia MEMO, Se entrega 1 Cuadernillo por familia, Soportes que evidencien la gestión realizada, Actas de reunión con los comités técnicos de seguridad alimentaria y nutricional, y consejo de política social, Informe de los indicadores de seguimiento a alteraciones nutricionales, Diligenciamiento del Anexo 3. Consolidado memo 2023 prestablecido en Excel., Conclusiones y recomendaciones.

Realizar educación para la salud con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos) dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una. Dando cumplimiento a lineamiento anexo.	Se realiza educación para la salud a través de la metodología la brújula de acuerdo a lineamientos con un porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			Anexo 1. Acta(s) de reunión para concertar el desarrollo de la metodología. Anexo 2. Formato de caracterización. Anexo 3. Lista de asistentes. Anexo 4. Pretest y Postest de todas las sesiones. Anexo 5. Informe de evaluación de cada sesión. Anexo 6. Informe final.
Divulgar información en salud a través de la herramienta " Mi Gestación Segura" para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en la identificación de señales de alarma; dirigida a la población establecida en el lineamiento anexo.	Se realiza información en salud a través de la herramienta de mi gestación segura de acuerdo a lineamientos con porcentaje de cumplimiento de 100%.	X			Anexo 1. Acta(s) de reunión para concertar el desarrollo de la estrategia. Anexo 2. Lista de asistentes por guía. Anexo 3. Formato de evaluación de las guías. Anexo 4. Formato desarrollo de la guía informativa Anexo 5. Informe final. Registro Fotográfico completo.


INFORME TÉCNICO

Actividades del PIC departamental que se ejecutan de acuerdo a lo definido en el Artículo 46 de la ley 715 de 2001, Resolución 518 de 2015, Resolución 507 del 25 de marzo de 2020, Decreto Legislativo No. 538 de 12 de abril de 2020.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,00%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realiza acta de inicio, se concerta y aprueba cronograma de actividades, se entregan lineamientos anexos técnicos para la ejecucion de cada una de las actividades contratadas, Se avanza con la ejecución de las actividades de acuerdo a lineamiento tecnico, Una vez verificado el cumplimiento de la actividad y certificada por el referente de cada programa de la secretaria de salud de Boyacá se pesenta la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	309-052660	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCO BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	40%	10	08	2023	$ 10.075.392,00
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	60%	15	04	2024	$ 15.113.088,00
TOTAL					**$ 25.188.480,00**

INFORME JURÍDICO

El contrato se encuentra debidamente legalizado y se desarrolla conforme a la nornatividad vigente: el Artículo 46 de la ley 715 de 2001, Resolución 518 de 2015, Resolución 507 del 25 de marzo de 2020, Decreto Legislativo No. 538 de 12 de abril de 2020. y los lineamientos para la ejecucín del PIC del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud de Boyaca.

OBSERVACIONES: Los soportes y/o evidencias originales quedan bajo custodia del Contratista.

CONSTANZA MARCELA GARCIA GARCIA
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
SANDRA M. QUIROGA FONSECA
fecha 06 DE MAYO DE 2024

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o conv

LIQUIDACION CONTRATO PIC 2585-2023 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO

0

MUNICIPIO:	PAZ DE RIO	CTO:	2585	DEL	14/06/2023	RP	5273
ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO	NIT:	826002718-5	FECHA DE INICIO:	16/06/2023	FECHA TERMINACION:	29/12/2023
RL:	CLAUDIA TERESA MOJICA ABRIL	CC:	33630583	PLAZO:	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	CORREO	esesaludpaz@hotmail.com, enfermeriaesepazderio@gmail.com,
SUPER:	CONSTANZA MARCELA GARCIA GARCIA	CC:	40040997	VALOR:	25.188.480,00	VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE $ 25.188.480,00	
CUENTA:	309-052660	BANCO BBVA	AHORROS	ADICION	-		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA CONCURRENCIA Y LA INTEGRACION DE LOS PLANES DE BENEFICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL NRO. 69		LINK SOPORTES		https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_salud_boyaca_gov_co/Eo9jNzaarxFIqFtCePQ1B6IBfZnsOuhZwyibKfy5oLsksg?e=gfEXt5		

NRO	ACTIVIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA FINAL	VALOR A PAGAR LIQUIDACION	% EJECUCION	SOPORTE ACTIVIDAD
6	Realizar 4 programas radiales mensuales (uno por semana), con una duración de 30 minutos cada uno, en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	24	10.426.080	24,0	10.426.080,00	100,00	• Copia grabada de cada programa emitido que incluye el cabezote, despedida y pista musical. • Certificación de emisión de la emisora comunitaria. • Informe de la actividad
7	Divulgar información en salud a través de 4 cuñas radiales diarias, 20 días al mes (lunes a viernes) en la emisora comunitaria del municipio, de acuerdo con los temas planteados en el lineamiento anexo.	480	4.766.400	480,0	4.766.400,00	100,00	• Certificación de la emisora comunitaria. • Grabación de un día de emisión de cuñas, por mes. • Informe de actividades
10	Conformar 1 Unidad de Atención Comunitaria de enfermedad respiratoria - COVID 19 y diarreica aguda (UROCS-UAIRACS), ubicada en el área rural del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (3 sesiones) y mínimo 4 seguimientos de forma presencial (contempla refuerzo de conocimientos).	1	696.000	1,0	696.000,00	100,00	Anexo 1. V2 Censo del voluntario de la UROC/UAIRAC Anexo 2. Acta de capacitación y entrega de insumos (registro fotográfico) Anexo 3. V2 Seguimiento a la UROCS/UAIRACS

NRO	ACTIVIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA FINAL	VALOR A PAGAR LIQUIDACION	% EJECUCION	SOPORTE ACTIVIDAD
17	Desarrollar la estrategia MEMO, mediante 3 visitas domiciliarias a 15 familias con niños o niñas menores de cinco años, que presenten malnutrición o riesgo de malnutrición. Dando cumplimiento a lineamiento anexo.	1	4.500.000	1,0	4.500.000,00	100,00	Portada, Introducción, descripción, objetivo análisis situacional de salud y nutrición, Descripción de la dinámica realizada para la identificación y priorización de niños y niñas beneficiarios de la estrategia MEMO, Se entrega 1 Cuadernillo por familia, Soportes que evidencien la gestión realizada, Actas de reunión con los comités técnicos de seguridad alimentaria y nutricional, y consejo de política social, Informe de los indicadores de seguimiento a alteraciones nutricionales, Diligenciamiento del Anexo 3. Consolidado memo 2023 prestablecido en Excel., Conclusiones y recomendaciones.
20	Realizar educación para la salud con la metodología la Brújula (Herramienta Pedagógica para el empoderamiento comunitario en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos) dirigido a adolescentes y jóvenes, grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo, ciclo de 7 sesiones de 2 horas cada una. Dando cumplimiento a lineamiento anexo.	1	1.500.000	1,0	1.500.000,00	100,00	Anexo 1. Acta(s) de reunión para concertar el desarrollo de la metodología. Anexo 2. Formato de caracterización. Anexo 3. Lista de asistentes. Anexo 4. Pretest y Postest de todas las sesiones. Anexo 5. Informe de evaluación de cada sesión. Anexo 6. Informe final.
21	Divulgar información en salud a través de la herramienta " Mi Gestación Segura" para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en la identificación de señales de alarma; dirigida a la población establecida en el lineamiento anexo.	1	3.300.000	1,0	3.300.000,00	100,00	Anexo 1. Acta(s) de reunión para concertar el desarrollo de la estrategia. Anexo 2. Lista de asistentes por guía. Anexo 3. Formato de evaluación de las guías. Anexo 4. Formato desarrollo de la guía informativa
			25.188.480,00		**25.188.480,00**	**100,00**	-

VALOR CONTRATADO	25.188.480,00
VALOR EJECUTADO	25.188.480,00
VALOR PAGADO	10.075.392,00
SALDO A FAVOR	15.113.088,00
SALDO A REINTREGRAR	-
SALDO SIN EJECUTAR	-

CONSTANZA MARCELA GARCIA GARCIA
SUPERVISOR

CLAUDIA TERESA MOJICA ABRIL
GERENTE

NRO	ACTIVIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA FINAL	VALOR A PAGAR LIQUIDACION	% EJECUCION	SOPORTE ACTIVIDAD