ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Consorcio obras San Pablo sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024.

Contrato:	No. FDLF-COP-404 de 2023
Tipo de Contrato:	OBRA PÚBLICA
Contratista:	Consorcio obras San Pablo
NIT	No. 901.785.295-2
Objeto:	**"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN"**
Plazo de Ejecución	3 MESES y 15 DIAS
Fecha Iniciación:	31 DE ENERO DE 2024
Fecha de Terminación:	14 DE MAYO DE 2024
Prórroga(s)	No aplica
Valor Inicial Pactado:	$ 309.090.944
Valor Adicional:	No aplica
Valor a Pagar:	$ 122.237.008 (2do pago)
Avance de obra	67.53%

El Representante Legal, certifica que la empresa Consorcio obras San Pablo, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los seis (6) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

HAROLD O. CARO PINZON
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE INTERVENTORIA
CC. 1.013.605.307 de Bogotá D.C
PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
CC. 1030.585.034 de Bogotá D.C
Alcalde Local de Fontibón (E)

FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA
CC. 1.015.394.640 de Bogotá D.C
Apoyo a la Supervisión FDLF