Pereira, 28 de diciembre de 2023

LENIN TITO MENDOZA PEÑA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

CYCOV-4360-2023-002

REFERENCIA: Contrato 4360 de 2023 objeto: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".***

Asunto: Solicitud de suspensión

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos informar el estado de ejecución del contrato de interventoría No**. 4360- 2023**, con el fin de exponer las necesidades de **PRORROGA AL CONTRATO**, de acuerdo con la siguiente trazabilidad:

1. Contrato de interventoría No. **4360**, suscrito el día quince (10) de noviembre del presente año.

2. Orden de inicio impartida con oficio **2023S-VTOL-031375** fechado el día veintidós (22) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

3. Fecha actual de terminación: hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2023.


4. Objeto: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".***

A la fecha se ha realizado actividades preliminares para la ejecución de las obras; tramite en la entidad bancaria para obtener la chequera y procedimientos para pago.

Aunando lo anterior y teniendo en cuenta la terminación de vigencia y que los convenios de los ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL serán suspendidos hasta el 14-01-2024, respetuosamente solicitamos la suspensión del Contrato de interventoría hasta el 14-01-2024

Agradezco su atención

Atentamente,



JELEN JOHANNA MARULANDA C.
CC. 42.142.580 de Pereira
Representante Legal CYCOV SAS