ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

NTRATO No 3064 (No Contrato) 2023 (Año de suscripción)

GRUPO 1

| ID APU / Insumo | Código APU / Insumo | Tipo de ítem | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Precios Unitarios SIN AIU | | ACTA No. 11 MAYO 18 - JUNIO 17 - 2024 CANT | ACTA No. 11 MAYO 18 - JUNIO 17 - 2024 Vr Parcial Directo | ACTA No. 12 JUNIO 18 - JULIO 17 - 2024 CANT | ACTA No. 12 JUNIO 18 - JULIO 17 - 2024 Vr Parcial Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | |
| 3591 | 12517 | Análisis | 01,01,01 Demarcacion con talco cancha fútbol ** | UN | $ 113.014 | | - | $ - | - | $ - |
| 3596 | 12522 | Análisis | 01,01,02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol ** | UN | $ 221.764 | | 21 | $ 4.657.044,00 | 28 | $ 6.209.392,00 |
| 3597 | 12523 | Análisis | 01,01,03 Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol** | UN | $ 719.980 | | - | $ - | - | $ - |
| 3558 | 12484 | Análisis | 01,01,04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO | UN | $ 10.446 | | 5 | $ 52.230,00 | 8 | $ 83.568,00 |
| 3589 | 12515 | Análisis | 01,01,05 CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL ** | UN | $ 366.801 | | 58 | $ 21.274.458,00 | 94 | $ 34.479.294,00 |
| 3556 | 12482 | Análisis | 01,01,06 Cepillado de Campo Sintético** | UN | $ 441.022 | | - | $ - | - | $ - |
| 3566 | 12492 | Análisis | 01,01,07 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)** | M2 | $ 10.363 | | - | $ - | - | $ - |
| 3586 | 12512 | Análisis | 01,01,08 Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)** | UN | $ 20.559 | | 9 | $ 185.031,00 | 17 | $ 349.503,00 |
| | | | **MANTENIMIENTO CESPED NATURAL** | | | | | | | |
| 3527 | 12453 | Análisis | 01,04,01 Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta) | M2 | $ 10.978 | | - | $ - | - | $ - |
| 1825 | 10734 | Análisis | 01,04,02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm ** | M2 | $ 1.265 | | - | $ - | 7.140 | $ 9.034.139,00 |
| 3543 | 12469 | Análisis | 01,04,03 Equipo Top-dressing + ayudante ** | M2 | $ 897 | | - | $ - | - | $ - |
| 3528 | 12454 | Análisis | 01,04,04 Fumigación (Fungicida+Adherente) ** | M2 | $ 187 | | 14.280 | $ 2.670.695,00 | 14.280 | $ 2.670.695,00 |
| 6955 | 15923 | Análisis | 01,04,05 FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion) | KG | $ 5.261 | | - | $ - | - | $ - |
| 3246 | 12164 | Análisis | 01,04,06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGAN | KG | $ 3.380 | | 480 | $ 1.622.443,00 | 750 | $ 2.535.067,00 |
| 6946 | 15914 | Análisis | 01,04,07 Empradización (Cesped,sacapantas 1.5mt, (M.O+Herr) | M2 | $ 7.217 | | - | $ - | - | $ - |
| 3294 | 12212 | Análisis | 01,04,08 Roceria y desmalezado de lote** | M2 | $ 1.161 | | - | $ - | - | $ - |
| | | | | | | | | | | |
| I) | | | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)** | | CDCTO>> | | | $ 30.461.901,00 | | $ 55.361.658,00 |
| | | | **A.I.U.** | | **39,02%** | | | $ 11.886.234,00 | | $ 21.602.119,00 |
| | | | **SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)** | | | | | $ 42.348.135,00 | | $ 76.963.777,00 |
| | | | **DISEÑOS** | | 0,00% | | | | | |
| | | | **VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO** | | | | | $ - | | $ - |
| | | | **VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)** | | | | | $ - | | $ - |
| | | | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)** | | | | | **$ 42.348.135,00** | | **$ 76.963.777,00** |
| | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | |

Ing. JUAN CARLOS SALAMANCA
Contratista

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Interventoria IDRD