SP-849

Manizales, 10 de mayo de 2024

Doctora
DAISSY LORENA ALZATE MORENO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación
Gobernación de Caldas

Doctor
LUIS HERNEY VARGAS BARRERA
Secretario de Despacho
Secretaría de Educación
Gobernación de Caldas

Ciudad

REFERENCIA: Contrato con número de radicado interno 24102023-1582. Objeto: Suministro e instalación de muebles y enseres para el Parque Tecnológico del departamento de Caldas.

Asunto: Relación ítems recibidos a satisfacción en el mes de diciembre de 2023 contrato N° 24102023-1582.

Reciban un cordial saludo,

Por medio del presente oficio la Supervisión del contrato con número de radicado interno 24102023-1582 y número de proceso SA-SDEI-029-2023, suscrito entre la Gobernación de Caldas y la empresa Arriba Holdings S.A.S., que tiene por objeto el "***Suministro e instalación de muebles y enseres para el Parque Tecnológico del departamento de Caldas"***, relaciona los ítems que fueron recibidos a satisfacción durante el mes de diciembre de 2023 y que corresponden a un 9% de avance financiero con relación a valor total del contrato:

- Ítem 18: Mesa de ping pong. Cantidad contratada: 2 unidades.
- Ítem 19: Módulo 2x1 de cajones. Cantidad contratada: 137 unidades.

Tal como se evidencia en el balance financiero incluido en el informe de supervisión para tramitar incumplimiento presentado en el mes de enero del año en curso y que se trae nuevamente a colación:

COMPONENTE MOBILIARIO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (Und)	BIENES SUMINISTRADOS	BIENES NO SUMINISTRADO	BIENES A SATISFACCIÓN	BIENES NO CUMPLEN
9	Futbolito	6		$ 1.624.404		
12	Mesa de Juntas para 12 personas	4	$ 10.422.156			$ 10.422.156
13	Mesa de Reuniones para 10 personas	8	$ 16.754.792			$ 16.754.792
14	Mesa de Reuniones para 7 personas	4	$ 5.762.228			$ 5.762.228
18	Mesa de Ping Pong	2	$ 2.373.756		$ 2.373.756	
19	Módulo 2x1 de cajones	137	$ 49.299.861		$ 49.299.861	
23	Puesto de Trabajo de 0.75 mts.	76	$ 24.542.148			$ 24.542.148
24	Puestos de Trabajo de 1.20 mts.	120	$ 48.837.240			$ 48.837.240
24	Puestos de Trabajo de 1.20 mts.	138		$ 56.162.826		
25	Puesto de Trabajo de 1.60 mts.	43	$ 21.287.838			$ 21.287.838
Valor Total			**$ 179.280.019**	**$ 57.787.230**	**$ 51.673.617**	**$ 127.606.402**
Porcentaje			**40%**	**10%**	**9%**	**21%**
Valor Total Pagado Acta N° 1			**$ 237.067.249**			
Valor Total Contrato			**$ 596.449.109**			

Cabe aclarar que dichos ítems no contemplan componentes en aglomerados MDP, por lo que **NO** se encuentran incluidos dentro del oficio SDEI-288 Respuesta técnica al documento *"Análisis técnico y financiero propuestas superficies acabado melamínico"* del 07 de marzo de 2024, a través del cual se avala el cambio en el material de acabado de las superficies o cubiertas únicamente para los ítems relacionados en este documento.

Dicha aclaración se realiza con el fin de adelantar el trámite para legalizar la modificación del ***"Anexo No. 1 Ficha Técnica"***, con el propósito de que esta Supervisión pueda elaborar las actas de recibo a satisfacción del mobiliario contratado, conforme se alcancen los requisitos de suministro e instalación por parte del contratista Arriba Holdings S.A.S. proyectado para los próximos días.

Cordialmente,

LAURA MARÍA CAMACHO CASTRO
Supervisora del Contrato
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación
Gobernación de Caldas