ACTA DE REINICIO Nº 01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR. 4941628. NUMERO INTERNO 2171 DE 2023

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR. 4941628. NUMERO INTERNO 2171 DE 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SIMACOTA PARA CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE SIMACOTA
VALOR INICIAL:	$ 3.599.968.181,61
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses
CONTRATISTA:	Municipio de Simacota
SUPERVISOR:	ENRIQUE VARGAS LUNA Acto administrativo 22 de Enero de 2024
INTERVENTOR CONTRATO:	Nombre del interventor Numero de contrato y fecha de este
ANTICIPO (XX%)	$ 00.000.00
FECHA DE INICIACION:	29/05/2023
ACTA DE SUSPENSION Nº 1:	22/12/2023
FECHA DE TERMINACION:	21/05/2024
MUNICIPIO:	SIMACOTA
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

En el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2024 se reunieron, **JÉSICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ**, en calidad de secretaria de infraestructura, **HEYBER LEONARDO BELTRAN**, en calidad de alcalde municipal del municipio de **SIMACOTA**, y el supervisor del CONVENIO **ENRIQUE VARGAS LUNA**, con el fin de elaborar la presente acta de reiniciación del Contrato.

CONSIDERANDO:

1. Que los motivos que dieron origen a la suspensión han sido superados.

ACUERDAN:

1. Reiniciar los trabajos a partir de la fecha y pactar como nueva fecha de entrega el día veintiuno (21) de mayo 2024.

2. Actualizar la vigencia de la garantía única acorde con las nuevas fechas pactadas en la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JÉSICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ
Secretaria de Infraestructura

HEYBER LEONARDO BELTRAN
Alcalde Municipio de Simacota

ENRIQUE VARGAS LUNA
Supervisor

Proyectó: Ing Gustavo Páez