TRD: 100.16.06

INFORME PARCIAL No. 2 DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No 049-2024

OBJETO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

CONTRATISTA

ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE NIT No. 901318938-8 R/L CLOROMIRO SANTOYA ALARCON

SUPERVISOR

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

Mayo 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

LUGAR EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES
NUMERO DEL PROCESO	SAS-CN-001-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($78.883.875,00)
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE NIT No. 901318938-8 R/L CLOROMIRO SANTOYA ALARCON
CODIGO BPIN	2024812200027
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 02 000048 DEL 27/02/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	04 000024 DEL 10/04/2024
SUPERVISOR:	Arq. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL, SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NUMERO DEL CONTRATO	049 – 2024

CUADRO 1. Aspectos generales del Contrato

TRD: 100.16.06

1.1 ASPECTOS LEGALES.

N°	DESCRIPCION	FECHA
1	Acta de Inicio	15/02/2022
2	Acta acta Parcial No. 1	25/04/2024
3	Acta Parcial No. 2	16/05/2024

CUADRO 2. Actas legales Tramitadas

1.1.1 POLIZAS PRESENTADAS.

Que el contratista ESTACION DE SERVICIOS EL ACEITE S.A.S identificado con NIT. No. 901318938-8 representada legalmente por CLOROMIRO SANTOYA ALARCON identificado con cedula de ciudadanía No. 1.117.458.168 de Cravo Norte, Arauca, ha presentado a este despacho la póliza expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia. Aprobada el día 11 de abril de 2024 como consta en el expediente físico.

Póliza No. 475-47-994000065189, ANEXO 0

GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	10/04/2024	10/01/2025	$7.888.388,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/04/2024	10/01/2025	$7.888.388,00
CALIDAD DEL BIEN	10/04/2024	10/01/2025	$7.888.388,00

1.2 ASPECTOS DEL CONTRATO

1.2.1 ASPECTOS INICIALES DEL PRESUPUESTO

Que las condiciones originales del proyecto según lo estipulado en los estudios previos iniciales, presupuestos oficial y según la propuesta presentada por el oferente en las siguientes condiciones:

TRD: 100.16.06


PRESUPUESTO OFICIAL CONTRACTUAL:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	SUMINISTRO BIOSDISEL B10	GALON	6171	$ 10.425,00	$ 64.332.675,00
2,00	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE	GALON	752	$ 19.350,00	$ 14.551.200,00
VALOR TOTAL					$ 78.883.875,00

1.2.2 UBIACION DEL PROYECTO

Que el proyecto en mención se ha venido desarrollando tanto en el área rural del municipio de Cravo Norte, como en su cabecera municipal.





A lo largo del periodo de ejecucion del CONTRATO DE SUMINISTRO No 049-2024 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**", Se há venido adelantando el seguimiento y control a las actividades con el apoyo de los profesionales de la secretarias de planeacion y obras publicas, evidenciando que se desarrollaron en su totalidad las actividades contratadas.

Durante la ejecucion del presente contrato y durante el tiempo de ejecucion que há transcurrido, tenemos claro, que con el suministro de combustible y demas contemplados en este podemos lograr la continuidad con las mejoras y conformacion de nuestra malla vial terciaria y urbana, teniendo un alcance y optimizacion de nuestras maquinas em cuanto a lo ejecutado hasta la fecha, permitiendo lograr el desarrollo de nuestro territorio.

Cabe resaltar que en lo que llevamos de ejecucion del contrato se han presentado algunos incovenientes teniendo en cuenta que en el municipio de Cravo Norte há iniciado la temporada de lluvias lo que há ocasionada que los trabajos de movimientos de tierras en el area rural se dificulten, y que incluso en ocasiones nos hemos visto evocados a la necesidad de reconformar los trabajos adelantados, teniendo en cuenta que por las lluvias se vem afectados dichas acciones de la maquinas.

TRD: 100.16.06

Por otro lado, es de mencionar que con la ejecucion de este logramos intervenir vias terciarias en las veredes de AGUAN LINDA, LOS PASADOS, LOS CABALLOS, SAN JOSE, brindando servicios sociales a la comunidad que nos han requerido el uso de estas a traves de las juntas de accion comunal y directamente comunidad en general con la administracion a traves de la secretaria de planeacion y obras publicas municipal, mejorando y mitigando las condiciones en las cuales se encuentra nuestra malla vial urbana y rural, es de recalcar que por tratarse de vias a nivel de sabanas inundables en la mayoria de veredas y en tierra en nuestro casco urbano, dichos mejoramientos deben repetirse constantemente ya que estos mismos se ven afectados gran parte en las epocas invernales. Por este ultimo motivo la administracion municipal en procura de garantizar mejores condiciones de la movilidad terrestre de nuestro municipio, suscribe este tipo de contratos para asi en epocas de verano y entrada de aguas lluvias adelantar dichas labores de mejoramiento.

Acontinuacion se relacionan las actividades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SUMINISTRO BIODISEL B10	Galón	1541	$10.425,00	$ 16.064.925
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	Galón	100	$19.350,00	$ 1.935.000,00
VALOR TOTAL					**$17.999.925,00**

El despacho de todo estos elementos se hizo por medio de autorizaciones y previo aviso del supervisor a la estacion de gasolina autorizada con el personal contratado para el manejo de maquinaria amarilla disponibles.

1.3 ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($78.883.875,00)
CODIGO BPIN	2024812200027
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 02 000048 DEL 27/02/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	04 000024 DEL 10/04/2024
PAGO PARCIAL No. 1	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETANTA Y CINCO PESOS ($34.773.750,00)
VALOR PARCIAL PRESENTE ACTA	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($17.999.925,00) M/CTE
SALDO POR EJECUTAR	VEINTISÉIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS ($26.110.200,00) M/CTE

1.4 CONCLUSIONES

El Contrato de suministro Nº 049 – 2024, se encuentra ejecutado parcialmente de acuerdo a las cantidades desarrolladas durante la ejecucion del presente contrato y lo expuesto y relacionado en el presente informe.

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

TRD: 100.16.06

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA QUE

La empresa **ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE NIT No. 901318938-8 R/L CLOROMIRO SANTOYA ALARCON**, cumplió parcialmente con las actividades contempladas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 049 – 2024,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA".**

Esta certificación se expide como requisito para el pago parcial No. 2 del contrato a los diecisiete (17) dias del mes de mayo de 2024

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

TRD: 100.16.06

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA QUE

La empresa **ESTACION DE SERVICIO EL ACEITE NIT No. 901318938-8 R/L CLOROMIRO SANTOYA ALARCON**, cumplió con los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensacion del personal que empleó para la ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 049 – 2024** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA".**

Esta certificación se expide como requisito para el pago parcial No. 2 del contrato a los diecisiete (17) dias del mes de mayo de 2024

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor