INFORME DE SUPERVISION 12 DE ABRIL DEL 2024 PRIMER INFORME	**ETAPA DEL CONTRATO:** EJECUCIÓN: 25.64% **TIPO DE CONTRATO:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS PARA SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICIALIRIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio De Apoyo Financiero Para Subsidios Al Consumo En Los Servicios Públicos Domiciliarios A Usuarios De Los Estratos 1, 2 Y 3 En El Municipio De Yondó Antioquia
Nº DE CONTRATO:	**CD-002-2024**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE YONDÓ**
CONTRATISTA:	**EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA**
SUPERVISOR:	**YEINER DONERI LONDOÑO CHAPARRO**
TIPO DE SUPERVISIÓN:	**INTERNO**
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS, MONEDA CORIENTE. ($ 1.794.117.692,00)
FECHA DE INICIACIÓN:	**15 DE MARZO DEL 2024**
PLAZO:	**10 MESES**
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**31- DICIEMBRE-2024-SIN EXCEDER VIGENCIA 2024**

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA

AVANCE DEL CONTRATO	**TÉCNICA**	
	INICIO:	La ejecución del Contrato por Prestación de Servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de 15 de MARZO del 2024 la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El objeto del contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó

	POBLACIÓN BENEFICIADA	Beneficiará la población de estratos 1, 2, y 3 del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Yondó.
AVANCE DEL CONTRATO	**ADMINISTRATIVA** **INFORMES DE EJECUCIÓN:** En desarrollo del objeto contractual el contratista, realizo actividades de lo cual entrega los siguientes productos: Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de ENERO, FEBRERO y MARZO de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos. **ESTADO DEL CONTRATO:** El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 25.64%. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.	
ASPECTOS GENERALES	**ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA**	
	C.D.P.	**Nº: SHM0000052 $68.934.524,00 01/02/2024** **Nº: SHM0000053 $909.789.647,00 01/02/2024** **Nº: SHM0000054 $264.430.980,00 01/02/2024** **Nº: SHM0000055 $550.962.541,00 01/02/2024**
	R.P.	**Nº: SHM0000279 $68.934.524,00 15/03/2024** **Nº: SHM0000280 $909.789.647,00 15/03/2024** **Nº: SHM0000281 $264.430.980,00 15/03/2024** **Nº: SHM0000282 $550.962.541,00 15/03/2024**
DOCUMENTOS PARA PAGOS	Se anexa las Facturas: • Factura N° 0364 del 08 de abril por valor de: $ 149.453.743,00 • Factura N° 0365 del 08 de abril por valor de: $ 149.470.452,00 • Factura N° 0366 del 08 de abril por valor de: $ 149.542.612,00 • Acta de Entrega de Aportes No. 01 por valor de $ 448.466.807,00 • Informe de los usuarios de subsidios de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2024, resumen de subsidio liquidados para el periodo en referencia. • Certificación de recibo a satisfacción. • Pago de seguridad social del mes de enero, febrero y marzo del 2024.	

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO	**Avance de Ejecución**	25.64%
	Avance de Ejecución	$ 448.466.807,00
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS	**Valor total del Contrato**	$ 1.749.117.692,00
	Adiciones	$ 00,00
	Total, contrato + adiciones	$ 1.749.117.692,00
	Pago Anticipado (0%)	$ 00
	Total, pagos realizados	$ 00
	Pagos parciales avalados en este informe	$ 448.466.807,00
	Saldo del contrato	$ 1.300.650.885,00

ASPECTO LEGAL	
ESTADO DE LAS PÓLIZAS	De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.
ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO	**ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día 12 de MARZO del 2024, ambas partes firmaron acta de inicio el 15 de MARZO del 2024. **PUBLICACIÓN:** Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP II con el código **CD-002-2024.** **PROCESO CONTRACTUAL:** Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras. **GARANTÍAS:** De acuerdo a lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de Gestión y Supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual. **NOVEDADES LEGALES:** Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

YEINER DONERI LONDOÑO CHAPARRO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL