ACTA DE INCIO

DOCUMENTO UNICO

Acta de inicio del contrato de Obra No 162 de 2024

Fecha de elaboración | 17 (DD) | 05 (MM) | 2024 (AA)

1) Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el Contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que viabilicen el inicio del contrato
- Fecha de iniciación y terminación del contrato de acuerdo a las condiciones establecidas
- Verificacion del personal ofecido en la propuesta y su inscripcion al sistema de seguridad social.
- El Supervisor ha revisado y verificado toda la documentación del proceso de contratación previo a la firma de esta acta.

Numero de contrato: 162 DE 2024

Tipo de contrato: **OBRA**

Fecha RP: 16 (DD) 05 (MM) 2024 (AA) No RP: 0456

Objeto del contrato:

"DESARROLLO DE ACCIONES PARA BRINDAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR."

Localización del proyecto: LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

Plazo de ejecución inicial del contrato: UNO (01) MES

Fecha de Suscripción de contrato: 16 (DD) 5 (MM) 2024 (AA)

Valor inicial del contrato: $ 34.390.000,00

Nombre del contratista: SINPROC S.A.S R/L NOYBER ANDRES CORTES CARDONA

Nombre del interventor: N/A

Nombre del supervisor: JUAN DAVID HERNANDEZ PAEZ

En La Jagua de Ibirico, Cesar, a los 17 dias del mes de Mayo 2024, se reunieron el Señor **NOYBER ANDRES CORTES CARDONA, R/L SINPROC S.A.S,** como contratista, el Ingeniero **JUAN DAVID HERNANDEZ PAEZ** como Supervisor del contrato con el fin de dar **INICIO** al contrato de Obra **162 de 2024**, de acuerdo a los lineamientos expuestos en la minuta del contrato.

El supervisor informa al contratista que debe actualizar las polizas de garantia con la fecha del acta de inicio, el contratista debera dentro de los 3 dias posteriores al acta de inicio, radicar en la oficina de contratacion las garantias para su aprobacion y legalizacion, actividad que debera ser verificada por el supervisor

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diecisiete **(17)** dias del mes de Mayo **de 2024.**

NOYBER ANDRES CORTES CARDONA
SINPROC S.A.S
CONTRATISTA

JUAN DAVID HERNANDEZ PAEZ
Secretario de Medio Ambiente y Turismo
Supervisor

Proyectó: **OLGA MARQUEZ REDONDO**
Secretaria Ejecutiva

Revisó: **JUAN HERNANDEZ PAEZ**
Secretario De Medio Ambiente y Turismo