# MUNICIPIO DE ARAUCA

## NIT: 800102504-0

## EGRESO PRESUPUESTAL

**COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1146**

**FECHA:** 20/05/2024

**BENEFICIARIO:** SUVE C & A LTDA **NIT.** 900322812 - 0

**CONCEPTO:** 1 ACTA PARCIAL N° 1 DEL CTO 548 DE 2023 INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA MATAPALITO CARACOL SECTOR VEREDA MAPORITA MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** : CDP0660.S (2023-07-18) **DOCUMENTO:** OFI 124.24.790

**REGISTRO PRESUPUESTAL** : RP1398.S (2023-12-05)

**ORDEN DE PAGO** : OP0609

**VALOR EGRESO** **$ 66.788.316.37**

EN LETRAS : SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISéIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. **********

**BANCO** SPGR S S.F REGALIAS **CUENTA** 500 **N° CHEQUE** 317-78833657 AHR BANCOLOMBIA **VALOR** 566.788.316.37

| CÓDIGO | RECURSO | NOMBRE DE LA CUENTA | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 00AD.0024 02402 20 23810010020 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS) | Mejoramiento en pavimento flexible de la via Matapalito-Caracol sector vereda Maporita, municipio de Arauca, departamento de Arauca. 20% SGR S.S.F. L | $ 77.886.259,38 |
| | | | **$ 77.886.259,38** |

| DESCUENTOS APLICADOS | |
|---|---|
| DETALLE | DEDUCCIÓN |
| SPGR-RETEFTE HONORARIOS FACT MULTPLI 2% | $ 2.760.823,00 |
| SPGR-RETEIVA 15% | $ 2.659.709,00 |
| SPGR-RETEICA CONSULT INTERVENT Y AFINES 10X100 | $ 1.380.411,00 |
| SPGR-ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2% | $ 4.297.000,00 |
| | **$ 11.097.943,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | **$ 66.788.316,37** |

**Recibido Por:**

Sannde Karine Velasquez.

**SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS**
**Tesorera Municipal**

**CC. N°.** **de**

Elaboró:
SOFIA MARTINEZ

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsvelasqu | SANNDE KARINE VELASQUEZ CAÑAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-81001 | MUNICIPIO DE ARAUCA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-20-5:09 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174600824 | **Fecha Registro:** | 2024-05-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-81001 MUNICIPIO DE ARAUCA | | | |
| | Generada | | **Nro Obligación:** | 4024 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| | 2024-05-22 | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| 77.886.259,38 | **Valor Deducciones:** | 11.097.943,00 | **Valor Neto:** | 66.788.316,38 | **Saldo x Pagar:** | | 77.886.259,38 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Valor Bruto** | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | | Moneda Base Compra | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **No Recaudo:** | |
| | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 900322812 | **Razón Social:** | SUVE C&A LIMITADA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31778833657 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| l del Tesoro | **Número:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** |
| eficiario final | | | | | |

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| ALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA |
| A / BOAD-2402-3600-2023-81001-0020 MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA MATAPALITO - CARACOL SECTOR VEREDA MAPORITA MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE | | | | | | | | | |
| | Nación | AD81001 | CSF | 77.886.259,38 | 0.00 | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## DEDUCCIONES

| 'ARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEFUENTE-CONSULTORÍA DE RA PUBLICA PERSONAS R DICAS | 800197268 | U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC ONALES | 2.000 % | 2.760.823,00 | | |
| TENCION DE IMPUESTOS STRITALES Y MUN CIPALES - ICA RAS CIUDADES | 800102504 | MUNICIP O DE ARAUCA | 1.000 % | 1.380.411,00 | | |
| TE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - GIMEN COMUN - HONORARIOS | 800197268 | U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 2.659.709,00 | | |
| TAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA | 2.000 % | 4.297.000,00 | | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| AFECTACION DE PAC | PODICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| :A | SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS | 2024-05-09 | 77.886.259,38 | 05 NINGUNO | Generada |

# MUNICIPIO DE ARAUCA

## NIT: 800102504-0

## ORDEN DE PAGO No. OP0609

**FECHA:** 15 de mayo de 2024 **NIT:** 900322812 - 0

**A FAVOR DE:** SUVE C & A LTDA

**CONCEPTO:** ACTA PARCIAL N° 1 DEL CTO 548 DE 2023 INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA MATAPALITO CARACOL SECTOR VEREDA MAPORITA MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA - 1

**REGISTRO PPTAL:** RP1398.S-(2023-12-05) **VIGENCIA:** 2024

**No. CONTRATO:** CTO 548 DE 2023 **DURACIÓN:** 5 MESES

**TIPO:** CONTRATO DE INTERVENTORIA

**CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:**

| RUBRO | RECURSO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| 0IAD.0024.02402.202381 0010020 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS) | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA MATAPALITO-CARACOL, SECTOR VEREDA MAPORITA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 20% SGR S.S.F. L | $ 77,886,259,38 |
| | | **TOTAL PRESUPUESTAL** | **$ 77,886,259,38** |

| IMPUTACIONES CONTABLES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **BASE** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| 170501.139 | Cont 482/2023 Pavimento Matapalito Caracol Sector La mAPORITA | $ 0,00 | $ 155,772,518,75 | $ 0,00 |
| 240101.06 | Honorarios | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 66,788,316,37 |
| 243603.03 | Honorarios - 2%Factor Multp | $ 138,041,125,00 | $ 0,00 | $ 2,760,823,00 |
| 243625.01 | Iva Retenido 15% | $ 17,731,394,00 | $ 0,00 | $ 2,659,709,00 |
| 243627.53 | Consul. e Interventt. y Afines 10X1000 | $ 138,041,125,00 | $ 0,00 | $ 1,380,411,00 |
| 243690.06 | Estampilla Proanciano | $ 214,850,000,00 | $ 0,00 | $ 4,297,000,00 |
| 190604.01 | Anticipos sobre contratos | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 77,886,259,38 |
| | | **TOTAL CONTABLE** | **$ 155,772,518,75** | **$ 155,772,518,75** |

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR** | **$ 66,788,316,37** |

*SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISéIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS*

**LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO**
Profesional Universitario Contabilidad

**ALBERTO ROJAS URIBE**
Profesional Universitario Presupuesto

**YOMY VANESSA ESPINEL DURAN**
Secretaria Hacienda

**JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS**
Alcalde Municipal

Elaboro : ENEIDA GIL MONTES / Aux Admistrativo Presupuesto
Revisó : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad



17 MAY 2024
0397