	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de Diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de Enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de Octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO**

NIT. 834.000.667-8

Valor: $39.750.380,00

Letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 MCTE.

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X): **ACTA No. 4** correspondiente al **Contrato número 2756 de 2023** cuyo objeto es:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 LOTE 9."

Con cargo a los registros presupuestales números **993223 de 1/09/2023**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**

Fecha: 9/12/2023

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVEC58
Fecha Emisión: 2023-12-07 15:48:32
Fecha validación: 2023-12-07 15:53:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-07

Nº Resolución: 18764047316435 **Prefijo:** FVEC **Consecutivo:** 50 hasta 5000 **Fecha:** 2023-04-11 **hasta** 2024-10-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO COOTECNIMAN **NIT:** 834000667-8 **Actividad Económica:** 4210 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 15 9A 13 BRR MONTE BELLO - SARAVENA - - Arauca - CO **Teléfonos:** 3114189914 **Contacto:** WILMAR TORRES PEÑA **E-mail:** cootecniman_8@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT:** 800215807-2 **Actividad Económica:** 8414 **Dirección:** CL 25G 73B 90 Complejo Empresarial Central Point - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Contacto:** INVIAS **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1210	1.00	94	SERVICIO- MANTENIMIENTO RUTINIARIO VIA 6515 LA CABUYA-SARAVE	35,523,130.00	IVA 0.00	0.00		35,523,130.00
2	1211	1.00	94	SERVICIO-AIU MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA SARA	3,552,311.00	IVA 19.00	674,939.00		4,227,250.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,552,311.00	674,939.00
IVA : 0.00%	35,523,130.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	39,075,441.00
TOTAL Base Imponible:	39,075,441.00
IVA	674,939.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	39,750,380.00
TOTAL en letras: Treinta Y Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Trescientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

#$24-02-00;2756-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$ CONCEPTO DE LA FACTURA: PAGO DE ACTA No. 4 SEGÚN CONTRATO No. 2756 de 2023, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA -SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 - LOTE 9. PERIODO: DICIEMBRE DE 2023.

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2024-01-07			31				

#$24-02-00;2375-2019;jgrodriguez@invias.gov.co#$

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 506100203484 del Banco Davivienda
Carrera 15 # 9A -13 Barrio Monte Bello Municipio de Saravena - Arauca
Celular 3114189914 E-mail cootecniman_8@hotmail.com

CUFE: a0447c11af75641018d818c1dec575849c543adf9f79e279bc5dcd05e2a00f7ea63303d6eb41fead58a52cb130b98c26
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPIMN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	07/12/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA Nº** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 39.075.441,00 **MES:** Diciembre de 2023

ACTA FINAL [ ] (Indicar con una X)

CONTRATO No : **2756 de 2023** (Indique número y año)

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 LOTE 9,**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 65, 6515 LA CABUYA - SARAVENA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2661 de 2023** INTERVENTOR: **COMPAÑÍA DECONSULTORES E INGENIERIA LTDA.**

PLAZO INICIAL: **(4) meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **(4) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **15/09/2023** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **14/01/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluí **$ 159.001.522,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 159.001.522,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2023	MES	4	$ 39.075.441,00	$ 156.301.764,00			1,00	$ 39.075.441,00	3,57	$ 139.499.324,00
														$ -
												$ -		$ -
												-		$ -
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) CONTRATO PRINCIPAL (1)				**$ 156.301.764,00**		**$ -**		**$ 39.075.441,00**		**$ 139.499.324,00**
				GASTOS REEMBOLSABLE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2)						**$ -**		**$ 39.075.441,00**		
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) CONTRATO ADICIONAL										
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ -				$ -		
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -				$ -		
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) (4) = (1+2+3)				**$ 156.301.764,00**		$ -		**$ 39.075.441,00**		**$ 139.499.324,00**
				VALOR IVA (OBRA) (5)				**$ 2.699.758,00**		$ -		**$ 674.939,00**		**$ 2.409.532,00**
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (6) = (4+7)				**$ 159.001.522,00**		$ -		**$ 39.750.380,00**		**$ 141.908.856,00**
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ -				$ -		$ -
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -				$ -		$ -
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -				$ -		$ -
				VALOR BASICO SUBTOTAL						**$ -**		**$ 39.075.441,00**		**$ 139.499.324,00**
				VALOR IVA SUBTOTAL						**$ -**		**$ 674.939,00**		**$ 2.409.532,00**
				VALOR TOTAL (F=H+J)				**$ 159.001.522,00**		**$ -**		**$ 39.750.380,00**		**$ 141.908.856,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ 39.075.441,00	$ 674.939,00	$ 39.750.380
*GASTOS REEMBOLSABLES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
*ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO (2.5%)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 39.075.441,00	$ 674.939,00	$ 39.750.380

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTI($ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTI $ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N/A	N/A
SB	N/A	N/A
B	N/A	N/A
P	N/A	N/A
OA	N/A	N/A
SCT	N/A	N/A
OV	N/A	N/A
T	N/A	N/A
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VR. PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
TOTAL		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 39.750.380,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma _____
Nombre : WILMAR TORRES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO
C. C. #: 1.115.728.884 de Saravena - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Firma _____
Nombre: HERLEY OCHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AMV grupo 3
Matrícula No.: 25202-301365 CND
ORIGINAL FIRMADO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección/Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	07/12/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 **DE** Diciembre de 2023 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 39.075.441,00

CONTRATO No: 2756 de 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIALCASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 LOTE 9,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 65, 6515 LA CABUYA - SARAVENA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2661 de 2023 **INTERVENTOR:** COMPAÑÍA DECONSULTORES E INGENIERIA LTDA

PLAZO INICIAL: (4) meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 159.001.522,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C $ 159.001.522,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (4) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/01/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(E%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OCTUBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	1 AL 14 DE ENERO DE 2024
GPP1	$156.302	100,00%	89,25%	% P	14,25%	25,00%	25,00%	25,00%	10,75%
				$ P	$22.273	$39.075	$39.075	$39.075	$16.802
	$156.302	100,00%	$139.499	$ E	$22.273	$39.075	$39.075	$39.075	
				% E	14,25%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
GPP2				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
GPP3				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
TOTAL OTROS ITEMS				% P					
				$ P					
				$ E					
				% E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 156.301,76	100,00%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 156.301,76**	100,00%							

100% 75% 50% 25% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

		1	2	3	4	5
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	14,25%	25,00%	25,00%	25,00%	10,75%
	VALOR (Miles de Pesos)	$22	$39	$39	$39	$17
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	14,25%	39,25%	64,25%	89,25%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$22	$61	$100	$139	$156
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	14,25%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$22	$39	$39	$39	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	14,25%	39,25%	64,25%	89,25%	89,25%
	VALOR (Miles de Pesos)	$22	$61	$100	$139	$139

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 156.301,76**	**$ 39.075.441,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 156.301,76**	**$ 39.075.441,00**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: WILMAR TORRES PEÑA
Representante legal o apoderado del Contratista
C. C. #. 1.115.728.884 de Saravena - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Firma:
Nombre: HERLEY SANHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AMV grupo 3
Matrícula No.: 25202-301365 CND
ORIGINAL FIRMADO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 07/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: Diciembre de 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.075.441

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	09-dic-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HERLEY BOHORQUEZ GODOY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	09-dic-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HERLEY BOHORQUEZ GODOY		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	09-dic-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	09-dic-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09-dic-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2756 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 LOTE 9,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO **NIT.** 834.000.667-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 39.750.380,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Diciembre de 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula Profesional No. 25202192289 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 9 de diciembre de 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma (Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO)
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 9 de diciembre de 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N.A
Matricula profesional No.: N.A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: N.A
(Suscribe según su competencia)

Firma (Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO)
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 9 de diciembre de 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2756 de 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	4	Diciembre de 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 993223	RUBRO No.: C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.: 21	VALOR AFECTADO	$ 39.750.380,00
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	$ 39.750.380,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
ORIGINAL FIRMADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No. 2756 de 2023 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 LOTE 9,

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N°: 4 Valor básico: $ 39.075.441,00 PERIODO: Diciembre de 2023

Valor Incluido Iva: $ 39.750.380,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6515	LA CABUYA - SARAVENA			$ 39.750.380,00	$ 39.750.380,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 39.750.380,00**	**$ 39.750.380,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.136.069-4	MUNICIPIO 1	FORTUL	$ 19.875.190,00	$ 19.537.720,50
800.102.799-6	MUNICIPIO 2	SARAVENA	$ 19.875.190,00	$ 19.537.720,50
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 39.750.380,00	$ 39.075.441,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

WILMAR TORRES PEÑA

R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO

Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY

Ingeniero Residente AMV grupo 3

Matricula No.: 25202-301365 CND


ORIGINAL FIRMADO

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Señor: HERLEY BOHORQUEZ GODOY, Ingeniero Residente de la Administracion Vial Grupo 3 de COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTD, identificado con la Matricula Profesional No 25202-77804 CND, Certifica que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO, identificada con el NIT 834.000.667-8 en cumplimiento de la cláusula 11°, del Contrato No 2756 de 2023 , cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 LOTE 9. Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo comprendido de Diciembre de 2023 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No: 4 del contrato de mantenimiento rutinario No. 2756 de 2023.

Dada en Yopal, el día 07 de diciembre de 2023.



FIRMADO POR
Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AMV grupo 3
Matricula No.: 25202-301365 CND

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Señor: WILMAR TORRES PEÑA, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Certifica que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO identificada con el NIT 834.000.667-8 en cumplimiento de la cláusula 11°, del Contrato No 2756 de agosto 14 de 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 LOTE 9, Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo comprendido de Diciembre de 2023 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No: 4 del contrato de mantenimiento rutinario No. 2756 de 2023.

Dada en Yopal, el día 07 de diciembre de 2023

Wilmar Torres P.

WILMAR TORRES PEÑA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

C. C. No.: 1.115.728.884 de Saravena - Arauca

ORIGINAL FIRMADO

PODER

OTORGADO POR

JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ

A HERLEY BOHORQUEZ GODOY

A los **DOS** (02) días, del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023) YO, **JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Popayán, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.317.795 de Popayán, de nacionalidad colombiana, manifiesto: **PRIMERO**: Que obro en nombre y representación de **COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA,** NIT. 828000300-9, en calidad de representante legal de la mencionada empresa. **SEGUNDO**: Que, obrando en la calidad antes anunciada, por medio de este instrumento, confiero PODER amplio y suficiente a el señor **HERLEY BOHORQUEZ GODOY,** mayor de edad e identificado con C.C. No. 98.195.062 y quien en desarrollo del Contrato No. 2661 de 2023, ejerce como Ingeniero Residente que ejecuta la Interventoría, para que en nombre y representación de la **COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA, *SUSCRIBA y FIRME*** los diferentes documentos (Actas de Comité, Actas de Obra de Contratos, Actas mensuales de Cooperativas y de la Administración Vial objeto del contrato 2661 de 2023, Actas de Modificación de contratos de obra y del Contrato de Administración No. 2661 de 2023, Informes necesarios en desarrollo del contrato, Documentos relacionados con Fiducia de los Contratos de Obra, que así lo requieran, Solicitudes de Prórroga a los contratos de Obra y al Contrato de Administración Vial, Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Administración Vial, Actas de Recibo Definitivo de Cooperativas y de Contratos de Obra) y todos los oficios o requerimientos que se puedan generar en desarrollo del contrato 2661 de 2023 y de los contratos a los cuales por resolución le son entregados para su interventoría, dentro del Contrato cuyo Objeto es **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 3 LOTE 6.**

Se firma el presente Poder a los DOS (02) días del mes de octubre del año Dos mil veintitrés, en la ciudad de Tunja - Boyacá y se autentica ante notario público.

Atentamente,

FIRMA AUTENTICADA

JULIO CESAR RAMÍREZ LÓPEZ
C.C. No. 76.317.795 de Popayán
Representante legal COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA.

Powered by CamScanner

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 15884

En la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia, el dos (2) de octubre de dos mil veintitres (2023), en la Notaría tercera (3) del Círculo de Tunja, compareció: JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0076317795 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

15884-1



b0a221d970

02/10/2023 16:06:13

..... Firma autógrafa .....

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biometrico en linea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, que contiene la siguiente información PODER .

REPUBLICA DE COLOMBIA
Luis Fernando Villamil Forero
NOTARIO ENCARGADO
NOTARIA TERCERA DE TUNJA

LUIS FERNANDO VILLAMIL FORERO
Notario (3) del Círculo de Tunja , Departamento de Boyacá - Encargado
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: b0a221d970, 02/10/2023 16:06:18

ASISTENCIA DEL COMPARECIENTE

Powered by CamScanner