CONTRATO No DC 012 DE 2012 CONSTRUCCION DE CIELO RASO FASE 2 EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CERTIFICACION DE EJECUCION DE OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRA UNIVERSITARIA
INTERVENTORIA: Ing. CARLOS A. CAMARGO MANTILLA

DESCRIPCIÓN	COSTO BÁSICO	IVA	COSTO TOTAL	ANTICIPO	PLAZO
Contrato principal	$ 106,971,869.00	$ 280,582.00	$ 107,252,451.00	$ 53,626,226.00	60 días calendario

Fecha de inicio: 25 de Mayo de 2012
Plazo inicial: 60 días calendario
Fecha de terminación: 20 de Julio de 2012
Contratista: Ing. ROSO MONTAÑEZ ANGARITA
Interventor: Ing. CARLOS A, CAMARGO MANTILLA
Director Biblioteca: Ing. LEONEL PARRA PINILLA

SE CERTIFICA QUE:

1. El Contratista de Obra cumplió con el Objeto y especificaciones del Contrato, a satisfacción de la UIS
2. Se han ejecutado totalmente las actividades objeto correspondientes al contrato N° DC 012 de 2012 y se han recibido de conformidad por parte de quienes suscriben la presente Acta
3. Se ha hecho entrega por parte del Contratista de Obra del registro fotográfico de las Obras ejecutadas.
4. Las obras objeto del presente contrato se han recibido a satisfacción por parte de los suscritos representantes de la Universidad Industrial de Santander y en concordancia con lo previamente pactado.

Se firma en Bucaramanga a los 13 días del mes de Agosto de 2012 .

Ing. LEONEL PARRA PINILLA
Director Biblioteca UIS

Ing. CARLOS A. CAMARGO MANTILLA
Interventor - UIS