| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AUTORIZACION DE PAGO** | CÓDIGO | AFINCO-FR-14 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE**

***De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019 Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021 AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE***

**Beneficiario**: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD CTA
**NIT.** 800.014.469-3

**Valor:** $ $52.598.580,00

**Letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X**): ACTA No. 4** correspondiente al Contrato número **2708 de 2023** cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.**

Con cargo al registro presupuestal número: 992723 del 1-sep-2023

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA:  Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

Fecha: 9/12/2023

Factura Electrónica de Venta

**No.548**

## COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD CTA

Nit: 800014469-3
Departamento: Boyacá
Ciudad: AQUITANIA
Dirección: Vereda Toquilla
Teléfono: 3123872190

Correo: mlpm1965@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

**Nombre Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**Número Documento:** NIT 800215807-2
**Teléfono:** 3770600
**Dirección:** calle 25 G N 73B 90
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Departamento:** Bogotá

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Fecha Expedición:** 10/12/2023 09:22 PM
**Fecha Vencimiento:** 08/01/2024
**Forma pago:** Crédito

| Producto | Precio | Cantidad | Descuento | IVA | INC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Pago acta N 4 correspondiente al contrato N. 2708 del 2023 Mantenimiento rutinario Dirección Territorial Casanare sectores 6211Sogamoso-Aguazul PR16+0000(El Crucero)PR64+0539 Puente Q la Rocha Incluido Lote 1 Periodo DICIEMBRE de 2023 | **$ 47,004,985** | 1 unidad(s) | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 47,004,985** |
| 02 - Base Gravable | **$ 4,700,500** | 1 unidad(s) | **$ 0** | **$ 893,095** | **$ 0** | **$ 4,700,500** |

**Total items:** 2 **Total cantidad:** 2

| Descripción de cargos y descuentos | Valor |
|---|---|

**Documentos de referencia**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $ 51,705,485 |
| **Descuento:** | $ 0 |
| **IVA:** | $ 893,095 |
| **Total factura:** | **$ 52,598,580** |
| **Cargos:** | $ 0 |
| **Otros descuentos:** | $ 0 |

**Total a Pagar:** **$ 52,598,580**

**Valor en Letras**

CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS.

**Numero de resolución:** 18764055562429
**Rango Autorizado:** Desde -544 Hasta -1000
**Vigencia:** 06/09/2023 Hasta 06/09/2024

**Observaciones:** #$24-02-00;2708-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$.

**Cufe:**
14233bd1d163d3b8558cf1e02d7eaad7372f32ca0acc0d9d6731a1447e073de3640af79766070bfcbfa56a46dc58b9a5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 9/12/2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA N°: 4
ACTA FINAL: ☐ (Indique si es acta final, X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 51.705.485,00
MES: DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No : 2708 DE 2023 (Indique número y año)
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.
CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2642 DE 2023**
INTERVENTOR: **CONSORCIO CONSULTORIAL**

PLAZO INICIAL: 4 MESES
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15 sep 2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14 ene 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 210.751.557,00 (Valor contrato inicial)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 210.751.557,00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. N/A de fecha N/A CANTIDAD | VALOR | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD | VALOR | ACUMULADO CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1. | MES | 4 | $ 51.705.485,00 | $ 206.821.940,00 | N/A | N/A | 1,00 | $ 51.705.485,00 | 3,50 | $ 180.969.198,00 |
| | | | | *AJUSTE* | | | | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | $ 206.821.940,00 | | $ - | | $ 51.705.485,00 | | $ 180.969.198,00 |
| | | | | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | $ 206.821.940,00 | | $ - | | $ 51.705.485,00 | | $ 180.969.198,00 |
| | | | | VALOR IVA (OBRA) (E) | | | | $ 3.572.379,00 | | $ - | | $ 893.095,00 | | $ 3.125.832,00 |
| | | | | AJUSTE | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL - BÁSICO | | | | $ 206.821.940,00 | | $ - | | $ 51.705.485,00 | | $ 180.969.198,00 |
| | | | | TOTAL - IVA | | | | $ 3.572.379,00 | | $ - | | $ 893.095,00 | | $ 3.125.832,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | | $ 210.394.319,00 | | $ - | | $ 52.598.580,00 | | $ 184.095.030,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU: 10 %
Utilidad: % 

| | VALOR | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | N.A | N.A |
| Valor Amortizado Presenta Acta | N.A | N.A |
| Valor Amortizado Acumulado | N.A | N.A |
| Valor saldo por amortizar | N.A | N.A |

## RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BASICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 51.705.485,00 | $ 893.095,00 | $ 52.598.580,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 893.095,00 | $ 893.095,00 | $ 52.598.580,00 |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

## RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |
| TOTAL | | |

## RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 Obras de Explanación | | |
| 2 Sub-bases y bases | | |
| 3 Transporte de materiales | | |
| 4 Aceros y elementos metálicos | | |
| 5 Acero Estructural y cables de acero | | |
| 6 Concretos, morteros y obras varias | | |
| 7 Concreto para superestructuras | | |
| 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | | |
| (N) Ítems no sujetos a ajuste | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 2 de 2 |

FECHA 9 /12/2023

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE **ACTA N°** 4 **ACTA FINAL** ☐ (Indicar con una X)

**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 51.705.485,00 **MES** DICIEMBRE DE 2023

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 52.598.580** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** **CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:



Firma
PEDRO BARRERA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.081.202
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A



Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**

# HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA 9 /12/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
**DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE
**PERIODO MES:** DICIEMBRE DE 2023

**ACTA PARCIAL DE OBRA No.** 4 (Indique el número del acta)
**ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.** N.A (Indique el número del acta)
**ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.** N.A (Indique el número del acta)
**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 51.705.485,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 9 /12/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 9 /12/2023 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 9 /12/2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 9 /12/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO | Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | —— | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | —— | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | —— | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 9 /12/2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO | Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

**CONTRATO No :** **2708** DE **2023**

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A **NIT** NIT. 800.014.469-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 52.598.580,00** VALOR EN LE **CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 4** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **DICIEMBRE DE 2023** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | Firma: **N/A** | Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO<br>Firma: |
| ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO | JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO | Nombre | JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO |
| MP N° 25202-77804 CND | TP. 54202240042 NTS | Matrícula profesional | TP. 54202240042 NTS |
| INGENIERO SUPERVISOR | DIRECTOR TERRITORIAL (e) | GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO | DIRECTOR TERRITORIAL (e) |
| Fecha firma: 9 /12/2023 (Suscribe según su competencia) | Fecha firma: 9 /12/2023 (Suscribe según su competencia) | Fecha firma **N/A** (Suscribe según su competencia) | Fecha firma: 9 /12/2023 (Suscribe según su competencia) |

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES


| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |
| FECHA | 9 /12/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE
**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4
**SEGUIMIENTO No.** 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
**DE** DICIEMBRE DE 2023 (mes/ año)
**VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 51.705.485,00

**CONTRATO No:** 2708 DE 2023
**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.
**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2642 DE 2023
**INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTORIAL

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 4 MESES (En meses según contrato principal) |
| FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: | 15 sep 2023 (Incluye día/mes/año) |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |
| VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): | $ 210.751.557,00 (Según contrato principal) |
| VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): | $ 210.751.557,00 |
| PLAZO ACUMULADO: | 4 MESES MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 14 ene 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | N.A (Indique día/mes/año) |
| VALOR ADICIONES (incluido IVA) | $ 0,00 |

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos) / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | ((%) OBRA PROGRAMADA) / (% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA) | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 15 AL 30 DE SEP 2023 | OCTUBRE 2023 | NOVIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2023 | 1 AL 14 DE ENERO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO RUTINARIO | $206.822 | 100,00% | 87,50% | % P | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 12,50% |
| | | | $ 180.969 | $ P | $ 25.853 | $ 51.705 | $ 51.705 | $ 51.705 | $ 25.853 |
| | $206.822 | 100% | $ 180.969 | $ E | $ 25.853 | $ 51.705 | $ 51.705 | $ 51.705 | |
| | | | 87,5% | % E | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 206.822 | 100% | 87,50% | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | $ 180.969 | | | | | | |




**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de oacio acruzados en cada GPP.
2. El Proxrama de Inversiones debe ser consistente con el Proxrama de Obra aprobado.
3. El orcentaie crorramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra crorramada".
4. El Proxrama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir orovisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se cuedan acruzar por GPP, se debe diliencier el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | | |
| CURVAS | | |

| | | 15 AL 30 DE SEP 2023 | OCTUBRE 2023 | NOVIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2023 | 1 AL 14 DE ENERO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 12,50% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 25.853 | $ 51.705 | $ 51.705 | $ 51.705 | $ 25.853 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 12,50% | 37,50% | 62,50% | 87,50% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 25.853 | $ 77.558 | $ 129.264 | $ 180.969 | $ 206.822 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 25.853 | $ 51.705 | $ 51.705 | $ 51.705 | $ 0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 12,50% | 37,50% | 62,50% | 87,50% | 87,50% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 25.853 | $ 77.558 | $ 129.264 | $ 180.969 | $ 180.969 |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | $ - |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ 206.821,94 | $ 180.969,20 | 87,5% |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) | $ 206.821,94 | | |

**NOTA:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma
PEDRO BARRERA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.081.202
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Aprueba Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

**CONTRATO No:** 2708 DE 2023

| | | | **TIPO PAGO:** | | **NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO** | **PERIODO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO** | | | ACTA DE OBRA | X | 4 | **DICIEMBRE DE 2023** |
| **PAGO ANTICIPADO** | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| **DESEMBOLSO** | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL ?: | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | **992723** | RUBRO No. | **C-2401-0600-103-0-2401023-02** | RECURSO No. | **21** | VALOR AFECTADO | **$ 52.598.580,00** |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 52.598.580,00** |

Firma Original firmado

ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 |
| | **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 DE 1 |

**Contrato No.** 2708 DE 2023 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**Objeto del Contrato** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.

**Acta No.** 4 **Valor basico** $ 51.705.485,00 **Período** DICIEMBRE DE 2023

**Valor incluido el Iva** $ 52.598.580,00

## VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6211 | PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR 118+0616 (AGUAZUL) | | | $ 44.708.793,00 | $ 43.949.662,00 |
| 2 | 6512 | PR 103+0287 - PR 105+0448 (PASO NACIONAL POR YOPAL) | | | $ 7.889.787,00 | $ 7.755.823,00 |
| | | **TOTALES** | | | **$ 52.598.580,00** | **$ 51.705.485,00** |

## VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | BOYACÁ | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.077.545 | MUNICIPIO 1 | AQUITANIA | $ 24.195.346,80 | $ 23.784.523,10 |
| 800.065.593 | MUNICIPIO 2 | PAJARITO | $ 23.669.361,00 | $ 23.267.468,25 |
| 891.855.769 | MUNICIPIO 3 | CUITIVA | $ 1.051.971,60 | $ 1.034.109,70 |
| 891.855.130 | MUNICIPIO 4 | SOGAMOSO | $ 3.681.900,60 | $ 3.619.383,95 |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | **$ 52.598.580,00** | **$ 51.705.485,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | $ - | $ - |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | $ - | $ - |

**Firma**
PEDRO BARRERA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.081.202
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**Firma**
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

## CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor PEDRO BARRERA SANCHEZ, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, identificada con NIT 800.014.469-3, durante el desarrollo del Contrato No 2708 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1., presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del DICIEMBRE DE 2023 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 4 del contrato de mantenimiento rutinario No 2708 DE 2023

Dada en Yopal el dia __9__ de DICIEMBRE de 2023



(Firma)

PEDRO BARRERA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.081.202
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**LA INGENIERA CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CERTIFICA QUE:**

El señor PEDRO BARRERA SANCHEZ, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, identificada con NIT 800.014.469-3, durante el desarrollo del Contrato No 2708 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1., presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del DICIEMBRE DE 2023 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 4 del contrato de mantenimiento rutinario No 2708 DE 2023

.

Dada en Yopal el dia __9__ de DICIEMBRE de 2023



(Firma)_____

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14703610306

(415)7707212489984(8020) 000001470361030 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 0 1 4 4 6 9 | 3 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | LA LIBERTAD C.T.A. |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Aquitania 0 4 7 |

41. Dirección principal
VDA TOQUILLA

42. Correo electrónico mlpm1965@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 4 1 3 7 7 3 1 | 3 1 3 2 8 9 5 8 8 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 9 4 9 9 | 2 0 1 3 0 1 2 1 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | |
| | | 58. CPC | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 6 61. Fecha 2020 - 08 - 14 / 09 : 26: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENDIVELSO VALERO NUBIA SNNED
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14703610306

(415)7707212489984(8020) **000001470361030 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 0 1 4 4 6 9 | 3 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | 1 | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 2 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 1 2 | 0 1 |
| 72. Número | 1 | 1 1 6 |
| 73. Fecha | 2 0 1 2 0 3 0 1 | 2 0 1 3 0 8 2 5 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 2 0 5 1 3 | 2 0 1 3 1 0 2 4 |
| 77. No. Matrícula mercantil | S 0 5 0 1 2 0 1 | S 0 5 0 1 2 0 1 |
| 78. Departamento | 1 5 | 1 5 |
| 79. Ciudad/Municipio | 3 5 | 3 5 |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 2 0 5 1 3 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 7 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14703610306

(415)7707212489984(8020) **000001470361030 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 1 4 4 6 9 | 3 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 0 0 7 1 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 4 0 8 1 2 0 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRERA | SANCHEZ | PEDRO | NEL |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14703610306

(415)7707212489984(8020) **000001470361030 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 1 4 4 6 9 | 3 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 7 4 1 8 2 1 8 6 | | COLOMBIA 1 6 9 | PRECIADO | CHAPARRO | JULIO | EMIRO | | | | 2 0 0 6 0 1 3 1 | 2 0 1 6 0 2 2 6 |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 9 5 2 8 1 0 6 | | COLOMBIA 1 6 9 | RIVEROS | RIVEROS | RITO | | | | | 2 0 0 6 0 1 3 1 | 2 0 1 6 0 2 2 6 |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 7 4 8 1 4 9 7 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | BELTRAN | FONSECA | MAURICIO | | | | | 2 0 1 2 0 1 3 1 | 2 0 1 6 0 2 2 6 |
| 4 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 2 1 9 5 9 7 | | COLOMBIA 1 6 9 | AVELLA | GUTIERREZ | LUIS | IGNACIO | | | | 2 0 1 2 0 5 0 3 | |
| 5 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 9 5 1 7 1 0 6 | | COLOMBIA 1 6 9 | MONTAÑA | PRECIADO | HUMBERTO | | | | | 2 0 1 2 0 5 0 3 | 2 0 1 6 0 2 2 6 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14703610306

(415)7707212489984(8020) **000001470361030 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 1 4 4 6 9 | 3 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 9 5 2 0 1 8 7 | | COLOMBIA 1 6 9 | BARRERA | PRECIADO | OCTAVIO | CIRO | | | | 2 0 1 6 0 3 2 8 | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 5 7 5 8 6 0 8 3 | | COLOMBIA 1 6 9 | RIVEROS | RIVEROS | LUIS | ARIEL | | | | 2 0 1 6 0 3 2 8 | |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 9 5 2 2 0 7 3 | | COLOMBIA 1 6 9 | MONTAÑA | PRECIADO | EDUARDO | SANTOS | | | | 2 0 1 6 0 3 2 8 | |
| 4 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 4 1 8 4 0 3 9 | | COLOMBIA 1 6 9 | PEREZ | CERON | EDGAR | GILBERTO | | | | 2 0 1 6 0 3 2 8 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Sogamoso

CERTIFICA QUE:

La Empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.800014469 de SOGAMOSO (BOYACA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente No.280102223606, con apertura el día 2021/04/14 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 28 de mes de Marzo del año 2023.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario:JJBC6886

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001590944

(415)7707212489984(8020) **001876400159094 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 1 4 4 6 9 | 3 | | | | |

11. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sogamoso

Cód. 2 6

24. Dirección
VDA TOQUILLA

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Boyacá | Aquitania |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-08-03 / 07:14:43 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres BELTRAN FONSECA MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 74814971 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2020-08-03 19:14:43

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001590944

(415)7707212489984(8020) **001876400159094 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 1 4 4 6 9 | 3 | | | | |

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A VDA TOQUILLA | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | | 501 | 1,000 | 12 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHyarodrig | YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-09-01-4:35 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 90123 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 992723 | **Fecha Registro:** | 2023-09-01 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 210.751.557,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 210.751.557,00 | **Saldo x Obligar:** | 210.751.557,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 800014469 | **Razón Social:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 280102223606 | **Banco:** | BANCOOMEVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52357344 | **Nombre:** | PAOLA ANDREA ROA MORA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2708/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2023-09-01 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Propios | 21 | CSF | | 210.751.557,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 210.751.557,00 | 0,00 | 210.751.557,00 | 210.751.557,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SGIC CON 2708/2023 PLAZO 31 DIC/2023 RADICADO 2023I-VBOG-002451 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-09-15 | 52.687.889,00 | 52.687.889,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-10-05 | 52.687.889,00 | 52.687.889,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-11-05 | 52.687.889,00 | 52.687.889,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-20 | 52.687.890,00 | 52.687.890,00 | NINGUNO |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |
| FECHA | 9 /12/2023 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 2708 DE 2023 — **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2023 — **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°** 2642 DE 2023 — **INTERVENTOR** CONSORCIO CONSULTORIAL

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del acta anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 992723 (1-sep-2023) | C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 21 | PROPIOS | CONTRATO PRINCIPAL | $ 210.751.557,00 | $ 79.255.107,00 |
| | | | | | **TOTAL** | $ 210.751.557,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 210.751.557,00

## SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

| ACTA NO. | TIPO DE ACTA | MES / AÑO DE EJECUCIÓN | VALOR ACTA SIN IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA | ANTICIPO AMORTIZADO ACTA | VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO | SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR | NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA | SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL | SALDO DEL CONTRATO | NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS | INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | PARCIAL | 15 al 30 de SEP - 2023 | $ 25.852.743,00 | $ 446.547,00 | $ 26.299.290,00 | N.A | $ 26.299.290,00 | N.A | 992723 (1-sep-2023) | $ 184.452.267,00 | $ 184.452.267,00 | 2023 VUVRAZ 008462 4/10/23 | | X | |
| 2 | PARCIAL | 1 AL 31 DE OCT DE 2023 | $ 51.705.485,00 | $ 893.095,00 | $ 52.598.580,00 | N.A | $ 52.598.580,00 | N.A | 992723 (1-sep-2023) | $ 131.853.687,00 | $ 131.853.687,00 | 2023 VUVRAZ 025103 1/11/23 | | X | |
| 3 | PARCIAL | 1 AL 30 NOV DE 2023 | $ 51.705.485,00 | $ 893.095,00 | $ 52.598.580,00 | N.A | $ 52.598.580,00 | N.A | 992723 (1-sep-2023) | $ 79.255.107,00 | $ 79.255.107,00 | 2024 VUVRAZ 033740 1/12/23 | | X | |
| 4 | PARCIAL | DICIEMBRE DE 2023 | $ 51.705.485,00 | $ 893.095,00 | $ 52.598.580,00 | N.A | $ 52.598.580,00 | N.A | 992723 (1-sep-2023) | $ 26.656.527,00 | $ 26.656.527,00 | | | | |
| | | | | | $ - | N.A | $ - | N.A | | $ 26.656.527,00 | $ 26.656.527,00 | | | | |
| | | | | | $ - | N.A | $ - | N.A | | $ 26.656.527,00 | $ 26.656.527,00 | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 180.969.198,00** | **$ 3.125.832,00** | **$ 184.095.030,00** | | **$ 184.095.030,00** | **N.A** | | **$ 26.656.527,00** | **$ 26.656.527,00** | | | | |

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

## RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 180.969.198,00 | $ 3.125.832,00 | $ 184.095.030,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| VALOR TOTAL | **$ 180.969.198,00** | **$ 3.125.832,00** | **$ 184.095.030,00** |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
PEDRO BARRERA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.081.202
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>**RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 9/12/2023 (Día / Mes / Año)

**Acta** ☑ **No.** 4 **Pre-acta** ☐ **No.** _____

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE**

**CONTRATO No.** 2708 DE 2023 (Indique número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**INTERVENTOR:** **CONSORCIO CONSULTORIAL** **CONTRATO No.** **2642 DE 2023** (Indique número y año)

**FECHA DE INICIO:** **15** (Día) DE **SEP** (Mes) DE **2023** (Año) **VALOR INICIAL:** $ 210.751.557,00

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** _____ (Día) DE _____ (Mes) DE _____ (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 210.751.557,00

**FECHA DE REANUDACIÓN:** _____ (Día) DE _____ (Mes) DE _____ (Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO:** **14** (Día) DE **ENE** (Mes) DE **2024** (Año)

## VALOR DEL PAGO

**ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):**

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
LIMPIEZA DE CUNETAS.
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES.
LIMPIEZA DE ZANJAS Y CANALES.
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
LIMPIEZA DE SEÑALES
LIMPIEZA DE MUROS
RETIRO DE DERRUMBES
PINTURA BARANDAS Y CABEZALES

| DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1. | MES | $ 51.705.485 | 1,00 | $ 51.705.485,00 |
| | | | VALOR BÁSICO TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA | **$ 51.705.485,00** |

**VALOR BÁSICO MENSUAL** $ 51.705.485,00
**VALOR IVA** $ 893.095,00
**VALOR TOTAL A PAGAR** $ 52.598.580,00

**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** N.A
**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** N.A

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 52.598.580,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:** **CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE**

**NOTAS:**
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
PEDRO BARRERA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.081.202
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma:
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

El Señor, PEDRO BARRERA SANCHEZ, representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, identificada con NIT 800.014.469-3

## CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, dentro de la jurisdicción del municipio de Aguazul y para la ejecución del contrato No 2708 DE 2023 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.) durante el periodo del DICIEMBRE DE 2023: no tiene vallas, avisos, tableros o emblemas instalados en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 4 del contrtato de mantenimiento rutinario No 2708 DE 2023



(Firma)

**PEDRO BARRERA SANCHEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CC 74.081.202**
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA** | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA 9/12/2023

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 2708 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°** 2642 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTORIAL

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE

## VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| N° | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1) | Índice base de cotización | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | Valor Cotizado EPS | No. Planilla | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | LUIS IGNACIO AVELLA GUTIERREZ | 4.219.597 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 2 | OCTAVIO CIRO BARRERA PRECIADO | 9.520.187 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | EPS SANITAS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 3 | PEDRO NEL BARRERA SANCHEZ | 74.081.202 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 4 | MAURICIO BELTRAN FONSECA | 74.814.971 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | COOSALUD | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 5 | DUBAN GUTIERREZ GUTIERREZ | 1.057.584.526 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 6 | EDUARDO SANTOS MONTANA PRECIADO | 9.522.073 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | COOSALUD | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 7 | JOHN EDISON MONTAÑA CERON | 1.057.597.685 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | COLFONDOS | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 8 | HUMBERTO MONTAÑA PRECIADO | 9.517.106 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | 0 | PORVENIR | 0 | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 9 | EDGAR GILBERTO PEREZ CERON | 74.184.039 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | COMPENSAR EPS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| # | JULIO EMIRO PRECIADO CHAPARRO | 74.182.186 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| # | LUIS ARIEL RIVEROS RIVEROS | 1.057.586.083 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| # | RITO RIVEROS RIVEROS | 9.528.106 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| # | HERNANDO SANCHEZ MONTAÑA | 9.529.692 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| # | RONALD ASDRUMAN SANCHEZ MONTAÑA | 1.057.592.676 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| # | EDGAR CERON MONTAÑA | 74.081.797 | Obrero | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.160.000 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | $ 145.000 | | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400,0 | $ 23.200 | $ 34.800 | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fech N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones"
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente. el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra. así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
PEDRO BARRERA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.081.202
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA



**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 2708 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**OBJETO DEL CONTRATO:**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.

**FECHA DE INICIO:** 15 septiembre 2023
**PLAZO INICIAL:** 4 MESES
**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 14 enero 2024
**VALOR INICIAL:** $ 210.751.557,00
**VALOR ACUMULADO:** $ 210.751.557,00
**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** N.A
**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** N.A
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** **2642 DE 2023** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO CONSULTORIAL**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 21.075.155,70 | 11 | 8 | 2023 | 11 | 4 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 30,00% | $ 63.225.467,10 | 11 | 8 | 2023 | 11 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 20,00% | $ 42.150.311,40 | 11 | 8 | 2023 | 11 | 6 | 2024 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | N.A | N.A | | | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 57-44-101004109
**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 15-sep-2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10,00% | $ 232.000.000,00 | 11 | 8 | 2023 | 11 | 12 | 2023 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 57-44-101001875 **OTRAS PÓLIZAS No.**
**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 14-sep-2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** N.A **PRÓRROGA No** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA |
|---|---|---|---|

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 15 DE 15 |
| | | FECHA | ___/12/2023 |

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | Vigencia Desde | | | Vigencia Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 21.075.155,70 | 11 | 8 | 2023 | 11 | 4 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N.A | N.A | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 30,00% | $ 63.225.467,10 | 11 | 8 | 2023 | 11 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 20,00% | $ 42.150.311,40 | 11 | 8 | 2023 | 11 | 6 | 2024 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | N.A | N.A | | | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 57-44-101004109

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** N.A **PRÓRROGA No** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | N/A | | | | | | | |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.**

**OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.**

**Razón Social Compañía Aseguradora:**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

**OBSERVACIONES:**

**POR MEDIO DEL ANEXO 1 SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CONDICIONES DEL CONTRATO**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.