
OBJETO:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.**
PLAZO:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024**
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD**
NIT.	**800.014.469-3.**

CONTRATO NÚMERO 2708 DE 2023, PRORROGA NÚMERO UNO (1) al **CONTRATO No. 2708 DE 2023.** Entre los suscritos **JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO,** identificado con cédula de ciudadanía número **1.094.2673.575** expedida en **Pamplona-Norte de Santander,** obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de **Director Territorial Casanare (e)**, establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y Decreto No 1292 de 2021 y facultado al respecto por la Resolución No. 08121 del 31 de diciembre de 2018 y resolución No. 00359 de enero del año 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento, se llamará el **INSTITUTO**, por una parte, y por la otra **PEDRO NEL BARRERA SANCHEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 74.081.202** expedida en **Sogamoso – Boyacá,** obrando en nombre y representación de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD.**, con NIT No. **800.014.469-3**, manifestando bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número **2708** de septiembre **de 2023, Otrosí Modificatorio 1 del 9 de octubre de 2023; Adicional N° 1 y modificación 2 del 20 de diciembre de 2023**; hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio de fecha **20 de diciembre de 2023** el contratista solicitó a la interventoría la adición del contrato. **2)** Que mediante oficio de **CC2642AMV1-117** de **fecha 21 de diciembre de 2023** la Interventoría solicita que se **prorrogue** el contrato para dar continuidad al servicio de mantenimiento de este tramo de la vía 6211 El Crucero – Aguazul. **3)** Que el soporte técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prorroga y sus anexos de fecha **21 DICIEMBRE DE 2023**, suscrito por el Contratista, Interventoría, el Supervisor del Contrato y el director territorial. **4)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la Dirección territorial Casanare, quien aprobó la prórroga. **5)** En virtud de las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la modificación y suscribir el presente documento el cual se regirá por las

disposiciones del contrato No. **2708 de 2023** y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO**.- Prorrogar **El plazo para la ejecución del presente contrato HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024.**. **PARÁGRAFO**: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para el INSTITUTO. **CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA**. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a **prorrogar** la garantía única que tiene constituida, de conformidad con **el presente documento**. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II y la aprobación de las garantías de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Proyectó: Manuel Francisco Ballesteros Salcedo 

Elaboró y Vo.Bo.: Jaime Iván González Solarte 

Elaboró y Actualizó en Sico: Marisol Avendaño Vargas 

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.14219576
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5255237
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	17 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2023 2:36:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	PRORROGA NÚMERO UNO (1) al CONTRATO No. 2708 DE 2023

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CC2642AMV1 -117 SOLICITUD PRORROGA COOPERATIVAS A CARGO AMV1.pdf	CC2642AMV1 -117 SOLICITUD PRORROGA COOPERATIVAS A CARGO AMV1.pdf	(detalle)
Formatos LA LIBERTAD 2708-2023 PRORROGA.pdf	Formatos LA LIBERTAD 2708-2023 PRORROGA.pdf	(detalle)
solicitud la Libertad.pdf	solicitud la Libertad.pdf	(detalle)
MINUTA PRORROGA LIBERTAD 2708-2023.pdf	MINUTA PRORROGA LIBERTAD 2708-2023.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 27 hasta 31

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 23 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/02/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 4/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/07/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *PEDRO NEL BARRERA SANCHEZ 27-12-2023 14:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO 27-12-2023 12:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO 27-12-2023 12:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito