GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	☐x ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600017021 03/05/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15611
OBJETO: Adquisición de colchonetas, cobijas, sábanas, toldillos y hamacas para apoyar la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos no intencionales en el Departamento de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN**
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	**ALVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVARRIA**
		Cedula de ciudadanía	98.475.036
VALOR [$]:		TRECIENTOS MILLONES DE PESOS $300.000.000 -IVA incluido y demás impuestos, tasas y contribuciones y costos indirectos	
PLAZO:		Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500062828
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	30/04/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			09/05/2024
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	SOL MARISA BAHAMON DAVILA CC.43.040.719 WILMER ALEXANDER ROMERO CORREA CC. 88.161.007
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	NA

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y Requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

- Constancia de pago de seguridad social y parafiscales con sus respectiva planillas.
- Certificado de disponibilidad de bodega
- Relación de las personas que fungen como enlaces comerciales entre la empresa y el DAGRAN.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600017021, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 20/05/2024

3.2. Fecha de terminación: 31/12/2024

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,





SOL MARISA BAHAMON DAVILA — **SUPERVISOR**

ALVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVARRIA — **CONTRATISTA**