3
4

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **CONSORCIO MABRIL 90 2023** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

Periodo comprendido entre el **25 DE ENERO AL 24 DE MARZO 2024**

Contrato:	No. 340 DE 2023
Tipo de Contrato:	OBRA
Contratista:	CONSORCIO MABRIL 90 2023
NIT	901.778.196-2
Objeto:	CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SALÓN CULTURAL LA FRAGÜITA Y DE LOS SALONES COMUNALES PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO.
Plazo de Ejecución inicial	TRES (03) MESES
Fecha Iniciación:	25 DE ENERO 2024
Fecha de Terminación inicial:	24 DE ABRIL 2024
Prorroga No.1:	DIEZ (10) DÍAS DEL 25/04/2024
Prórroga No.2:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS DEL 05/05/2024
Fecha de Terminación final:	18 DE JUNIO DE 2024
Plazo de Ejecución final	CUATRO (04) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Valor Inicial Pactado:	$ 295.712.085
Valor Adicional:	$117.812.137
Valor final Pactado:	$ 413.524.222
Valor acta No.1:	$ 102.240.678 (1° Pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **CONSORCIO MABRIL 90 2023** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 16 días del mes de MAYO de dos mil veinticuatro (2024).

Interventor,

JAIME MATEUS MORENO
C.C. No. 7.220.666
Director de Interventoría

Supervisor,

MANUEL CALDERÓN RAMÍREZ
C.C. No. 80.037.975 de Bogotá
Alcalde Local de Antonio Nariño (E)