Bogotá 20 de mayo de 2024.

Señores
GRUPO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Ciudad

REF.: No. DE CONTRATO: 033-DRNR-2023
OBJETO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

Asunto: **Aprobación de anulación de los saldos Contrato 033-DRNR-2023**

Cordial saludo.

Por medio del presente APRUEBO la anulación de los saldos del Contrato 033-DRNR-2023, valor que asciende a la suma de: Cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco pesos con ochenta y seis centavos moneda corriente ($ 489.265,86 m/cte.) Este valor corresponde a menores cantidades de obra no ejecutada por lo cual debe ser liberado, como reza en el documento "CUADRO DE CANTIDADES DEL ACTA RECIBO FINAL", cuyo marco de resumen se muestra a continuación:

VALOR CONTRACTUAL	**34.497.542,46**
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTA DE RECIBO FINAL)	34.008.276,60
VALOR CANTIDADES NO EJECUTADAS	489.265,86
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	**32.307.862,77**
VALOR PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN 5% (DE ACUERDO CON LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO)- SALDO POR PAGAR POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	**1.700.413,83**

Tomado del archivo A2- CUADRO DE CANTIDADES DEL ACTA RECIBO FINAL OK.pdf

Atentamente,
Contratista: DBN INGENIERIA SAS.
NIT.: 901.386.625-8

Diego Fabian Bayona Navarro
Cedula de ciudadanía No. 79.736.605
Representante Legal de dbn ingeniería sas.