ANEXO - ACTA DE RECIBO FINAL- ACTA DE CORTE PARCIAL N° 1

CTO 033-DRNR-2023

Valores del contrato

1. VALORES EJECUTADOS Y ACTA DE RECIBO FINAL

1.1. VALOR TOTAL EJECUTADO

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**28.442.148,20**
ADMINISTRACION	15%	4.266.322,23
IMPREVISTOS	1%	284.421,48
UTILIDAD	3%	853.264,45
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	162.120,24
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**5.566.128,40**
VALOR TOTAL		**34.008.276,60**

1.2. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL MENOS EL 5% DE SALDO CONTRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN FORMA DE PAGO:

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo con el Numeral 2.6. FORMA DE PAGO de los Estudios Previos del proceso, los cuales hacen parte integral del contrato indican: "… El INSTITUTO pagará, a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, en Bogotá D.C.(..)

1) El noventa y cinco por ciento 95% del valor total de contrato, se pagará mediante la presentación de actas de recibo parcial por cantidad de obra ejecutada, actas que debe ser suscritas entre el contratista y la supervisión de la Entidad, previo cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales correspondientes.
2) El cinco (5 %) del valor total del contrato se cancelará al contratista con la liquidación del contrato, previo cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales correspondientes. …"

Por lo anterior, del valor total de las cantidades ejecutadas del contrato (ACTA DE RECIBO FINAL) de **$ 34.008.276,60** se descontará el valor correspondiente al 5% del valor total del contrato, es decir **$ 1.700.413,83** dando como resultado la suma de **$ 32.307.862,77**, correspondiente al **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1** la cual se discriminó así:

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**27.020.040,79**
ADMINISTRACION	15%	4.053.006,12
IMPREVISTOS	1%	270.200,41
UTILIDAD	3%	810.601,22
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	154.014,23
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**5.287.821,98**
VALOR TOTAL		**32.307.862,77**

El valor restante del contrato de **$ 1.700.413,83** quedará pendiente de facturar y será cancelado posterior a la liquidación del Contrato. Su discriminación se muestra a continuación:

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**1.422.107,41**
ADMINISTRACION	15%	213.316,11
IMPREVISTOS	1%	14.221,07
UTILIDAD	3%	42.663,22
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	8.106,01
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**278.306,42**
VALOR TOTAL		**1.700.413,83**

2. VALORES EJECUTADOS/ FACTURADOS Y POR FACTURAR:

	DESCRIPCION	**VALORES EJECUTADOS**	**VALOR FACTURADO O POR FACTURAR**
a..	VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 (TOTAL EJECUTADO)	$ 34.008.276,60	$ 32.307.862,77
b.	VALOR PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (DE ACUERDO CON LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO)		$ 1.700.413,83
d.	VALORES TOTALES IGUALES	**$ 34.008.276,60**	**$ 34.008.276,60**

3. VALORES DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 34.497.542,46**	
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 34.008.276,60**
SALDO A LIBERAR		$ 489.265,86
TOTALES IGUALES	**$ 34.497.542,46**	**$ 34.497.542,46**

Nota: El saldo a liberar por valor de **$ 489.265,86** corresponde a menores cantidades de obra requeridas, por lo cual debe ser liberado.