INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 517 DEL 16 DE MAYO DE 2023.


CONTRATO Nº 517 DE 2023
“Realizar muestreos isocinéticos para las fuentes de emisión fijas presentes en la sede de producción de la Entidad – Proyecto 7859 Meta 2.”


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.988.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses
SUPERVISOR	JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

INICIO CONTRATO	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA TERMINACION CONTRATO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO SUSPENCIÓN	N/A
FECHA REINICIACIÓN	N/A
FECHA NUEVA TERMINACIÓN	N/A
VALOR CONTRATO	$ 29.988.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 0
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 29.988.000,00
VALOR ANTICIPO	$ 0
PORCENTAJE EJECUTADO	0%

CDP
633 del 24/04/2023
$ 43.780.530,00
Fortalecimiento Institucional. O232020200994420 Servicios de medición, control y monitoreo y otros servicios de descontaminación en establecimientos n.c.p
$ 43.780.530,00

CRP
686 del 19/05/2023
$ 29.988.000,00
Fortalecimiento Institucional. O232020200994420 Servicios de medición, control y monitoreo y otros servicios de descontaminación en establecimientos n.c.p.
$ 29.988.000,00






INFORMACION JURIDICA	
ACTA Nº	**DESCRIPCIÓN**
1	Acta de inicio Cto. 517 DEL 16 DE MAYO DE 2023.
2	Acta de recibo final del contrato 517 DEL 16 DE MAYO DE 2023.

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 517 DE 2023					
CORTE PARCIAL	**PERIODO**	**TOTAL EJECUTADO**	**PARTICIPACIÓN**	**PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD**	**PARTICIPACIÓN**
ACTA 1	1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 29.988.000	$ 0	$ 29.988.000	$ 0
TOTAL EJECUTADO		**$ 29.988.000**	**$ 0**	**$ 29.988.000**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION		**100%**	**0%**	**100%**	**0%**
ACTA 2	1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 29.988.000	$ 0	$ 29.988.000	$ 0
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		**$ 29.988.000**	**$ 0**	**$ 29.988.000**	**$ 0**
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		**$ 0**		**$ 0**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		**100%**	**0%**	**100%**	**0%**

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	$ 29.988.000,00	$ 29.988.000,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATO 517 DE 2023	**$ 29.988.000,00**	**$ 29.988.000,00**	**$ 0,00**



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 517 DE 2023					
CORTE PARCIAL	**PERIODO**	**TOTAL EJECUTADO**	**PARTICIPACIÓN**	**PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD**	**PARTICIPACIÓN**
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	nov-23	$ 29.988.000	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PAGADO		**$ 29.988.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO		**100%**	**0%**	**100%**	**0%**