CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER																																			
Actividad	**AÑO 1**												**AÑO 2**												**AÑO 3**											
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Estructuración del proyecto																																				
Viabilidad del proyecto																																				
Etapa pre contractual: Incluye convenio y procesos selecciòn contratos derivados																																				
Incorporacion de Recursos																																				
Expedición CDP																																				
Procesos Contractuales																																				
Proceso legalizacion contractual																																				
Ejecución obras																																				
Liquidacion Contratos y Convenio																																				

Ing. Fredy Arturo Peña Noriega
T. P. 6820254200 STD
Jefe Oficina Infraestructura