ACTA DE FINALIZACION

CONTRATO No.	089-2023 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR. 5548237
OBJETO	Contratar, el Cambio e impermeabilización de cubierta y otras reparaciones en el bien inmueble en el que se encuentran los juzgados 4 y 5 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples De Barranquilla, y obras de reconstrucción y reparación de oficinas en el juzgado Promiscuo Municipal, Municipio de Galapa.
VALOR INICIAL	$ 72.480.575
VALOR ADICION	$ 18.677.531
VALOR TOTAL	$ 91.158.106
FECHA DE INICIACIÓN	28-11-2023
FECHA DE FINALIZACION	29-12-2023
PLAZO INICIAL	HASTA 15-12-2023
PLAZO ADICION	15 DIAS
PLAZO TOTAL	HASTA 31-12-2023
CONTRATISTA	CCI INGENIERIA S.A.S NIT No. 900.947.070-5
SUPERVISOR	ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE

A los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2.023, se reunieron **JHON DEIVIS MOJICA ORTEGA** representante legal de **CCI INGENIERIA S.A.S** identificado con el NIT No. **900.947.070-5** como CONTRATISTA, y el Ing. **ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE**, jefe de Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, en calidad de Supervisor del Proyecto, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del recibo satisfactorio de los servicios contratados.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive
Profesional Universitario, Grado 11
Área Mantenimiento y Soporte Técnico

JHON DEIVIS MOJICA ORTEGA
Contratista