ACTA FINAL Y RECEPCIÓN Nº 10
DEL CONTRATO CONTRATO No. 007-ARC-CBNL02-2023

El día 10 del mes febrero del año 2024, se reunieron: se acordó telefónicamente entre el señor GABRIEL MURILLO HIGUERA y el señor TFLADM GARZÓN RUÍZ YEILER FABIÁN supervisor del contrato No. 007-ARC-CBNL02-2022, para atender el requerimiento del arrendamiento en el municipio de Nuqui, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	No. 007-ARC-CBNL02-2023	
CONTRATISTA	:	GABRIEL MURILLO HIGUERA	
OBJETO DEL CONTRATO	:	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) INMUEBLES PARA SER UTILIZADOS COMO BASE DE PATRULLAJE FIJA (B.P.F) EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	10 DE FEBRERO DEL 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 34.963.391,00) INCLUIDO EL IVA Y DEMÁS DEROGACIONES QUE CORRESPONDAN.	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP 1024 DEL 03 DE ENERO DE 2024	CRP 1024 DEL 03 DE ENERO DE 2024
FORMA DE PAGO	:	PARCIAL	
SUPERVISOR	:	TFLADM GARZON RUIZ YEILER FABIÁN CC: 11121945282 UNIDAD: BIM23	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
01	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 2.913.621	001 10/03/23	$ 2.913.621	001 MARZO/23	$ 2.913.621	5003078412 10/03/2023	$ 2.913.621	Se realiza pago del 05 febrero de 2023 al 05 de marzo 2023
02	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 2.913.621	002 10/04/2023	$ 2.913.621	002 ABRIL/2023	$ 2.913.621	5003087263 10/04/2023	$ 2.913.621	05 de Marzo de 2023 al 05 de Abril del 2023
03	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 2.913.621	003 10/05/2023	$ 2.913.621	003 MAYO/2023	$ 2.913.621	5003105572 10/05/2023	$ 2.913.621	05 de Abril del 2023 al 05 de Mayo del 2023
04	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 2.913.621	004 10/06/2023	$ 2.913.621	004 JUNIO/2023	$ 2.913.621	5003127679 10/06/2023	$ 2.913.621	05 de Mayo del 2023 al 05 de junio del 2023
05	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 2.913.621	005 10/07/2023	$ 2.913.621	005 JULIO/2023	$ 2.913.621	5003149144 10/07/2023	$ 2.913.621	05 de Junio del 2023 al 05 de julio del 2023
06	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 2.913.621	006 10/08/2023	$ 2.913.621	006 AGOSTO/2023	$ 2.913.621	5003170893 10/08/2023	$ 2.913.621	05 de julio 2023 al 05 de agosto 2023
07	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 2.913.621	007 10/09/2023	$ 2.913.621	007 SEPTIEM/2023	$ 2.913.621	5003188581 10/09/2023	$ 2.913.621	05 de agosto 2023 al 05 de septiembre 2023
08	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 2.913.621	008 10/10/2023	$ 2.913.621	008 OCTUBRE/2023	$ 2.913.621	5003210269 10/10/2023	$ 2.913.621	05 de Septiembre 2023 al 05 de Octubre 2023
09	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 8.270.924	009 10/12/2023	$ 8.270.924	009 DICIEMBR/2023	$ 8.270.924	5003272056 31/12/2023	$ 8.270.924	05 de Octubre 2023 al 31 de diciembre 2023
10	2023	ARRENDAMIENTO NUQUI	$ 3.383.560	-	$3.383.560	010 ENERO/2024	$ 3.383.560	-	$3.383.560	01 de enero del 2024 hasta 10 de febrero del 2024

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL No 001	2023	$ 2.913.621	22823	13/03/2023	77975723	13/03/2023	$ 2.913.621	$ 20.395.347	10%
PARCIAL No 002	2023	$ 2.913.621	32923	13/04/2023	108475523	13/04/2023	$ 2.913.621	$ 17.481.726	20%
PARCIAL No 003	2023	$ 2.913.621	46023	12/05/2023	144564323	12/05/2023	$ 2.913.621	$ 14.568.105	30%

PARCIAL No 004	2023	$ 2.913.621	60023	14/06/2023	183013723	20/06/2023	$ 2.913.621	$ 11.654.484	40 %
PARCIAL No 005	2023	$ 2.913.621	71523	12/07/2023	226417623	18/07/2023	$ 2.913.621	$ 8.740.863	50%
PARCIAL No 006	2023	$ 2.913.621	87223	22/08/2023	274980723	22/08/2023	$ 2.913.621	$ 5.827.242	60 %
PARCIAL No 007	2023	$ 2.913.621	98023	13/09/2023	306307623	11/09/2023	$ 2.913.621	$ 2.913.621	70 %
PARCIAL No 008	2023	$ 2.913.621	119023	19/10/2023	357154423	17/10/2023	$ 2.913.621	$ 8.270.924	80 %
PARCIAL No 009	2023	$ 2.913.621	167823	10/12/2023	4300187449	31/12/2023	$ 8.270.924	$ 3.383.560	95 %
PARCIAL No 010	2024	$ 3.383.560	-	-	-	-	$ 3.383.560	$ 0	100%

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCIÓN		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
001 MARZO/23	$ 2.913.621	PARCIAL No 001	$ 2.913.621	5003078412 10/03/2023	$ 2.913.621	77975723 13/03/2023	$ 20.395.347	10%
002 ABRIL/2023	$ 2.913.621	PARCIAL No.002	$ 2.913.621	5003087263 10/04/2023	$ 2.913.621	108475523 13/04/2023	$ 17.481.726	20%
003 MAYO/2023	$ 2.913.621	PARCIAL No.003	$ 2.913.621	5003105572 10/05/2023	$ 2.913.621	144564323 12/05/2023	$ 14.568.105	30%
004 JUNIO/2023	$ 2.913.621	PARCIAL No.004	$ 2.913.621	5003127679 10/06/2023	$ 2.913.621	183013723 20/06/2023	$ 11.654.484	40 %
005 JULIO/2023	$ 2.913.621	PARCIAL No.005	$ 2.913.621	5003149144 10/07/2023	$ 2.913.621	226417623 18/07/2023	$ 8.740.863	50%
006 AGOSTO/2023	$ 2.913.621	PARCIAL No.006	$ 2.913.621	5003170893 10/08/2023	$ 2.913.621	274980723 22/08/2023	$ 5.827.242	60 %
007 SEPTIEM/2023	$ 2.913.621	PARCIAL No.007	$ 2.913.621	5003188531 10/09/2023	$ 2.913.621	306307623 11/09/2023	$ 2.913.621	70 %
008 OCTUBRE/2023	$ 2.913.621	PARCIAL No.008	$ 2.913.621	5003210269 10/10/2023	$ 2.913.621	357154423 17/10/2023	$ 8.270.924	80 %
009 DICIEMBR/2023	$ 8.270.924	PARCIAL No.009	$ 8.270.924	5003272056 31/12/2023	$ 8.270.924	4300187449 31/12/2023	$ 3.383.560	95 %
010 ENERO/2024	$ 3.383.560	PARCIAL No.010	$ 3.383.560	-	$3.383.560	-	$ 0	100%

4. BALANCE FINAL:

VALOR						
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	SALDO / EXCEDENTE
INICIAL	ADICIONADO	TOTAL				
$ 23.308.968	**$ 11.654.423**	**$ 34.963.391**	**$ 34.963.391**	**$ 34.963.391**	**$ 34.963.391**	**$ 0**

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista representante legal señor GABRIEL MURILLO HIGUERA CC. 19.206.066, frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, información que se puede constar, que se encuentra al día en sus obligaciones de seguridad social integral a fecha 25 de enero del 2024, así como en la plantilla o certificado de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

N/A

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval ARC "MALAGA" por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• **NINGUNA**
ARMADA NACIONAL	• **NINGUNA**

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
TFLADM GARZÓN RUIZ YEILER FABIÁN
C.C. 1121945282
SUPERVISOR CONTRATO No.007-ARC-CBNL02-2023

FIRMA
GABRIEL MURILO HIGUERA
C.C 19.206.066
CONTRATISTA No. 007-ARC-CBNL02-23