ACTA DE COSTOS Nº 4

PERIODO: 20 de Marzo de 2024 al 19 de Abril de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CSR L1-45	CALLE 26	CONSEJO DE BOGOTA	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	23,5	$ 1.113.516,00	$ 26.167.626,00
CSR L1-45	CALLE 26	CONSEJO DE BOGOTA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	21,6	$ 37.732,00	$ 815.011,00
CSR L1-46	CALLE 26	CONSEJO DE BOGOTA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR	M2	28,8	$ 1.229.151,00	$ 35.399.549,00
CSR L1-47	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	95,5	$ 1.169.192,00	$ 111.657.836,00
CSR L1-47	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	210,6	$ 37.732,00	$ 7.946.359,00
CSR L1-48	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	46,7	$ 1.113.516,00	$ 52.001.197,00
CSR L1-48	CALLE 26	QUINTA PAREDES	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	46,7	$ 37.732,00	$ 1.762.084,00
CSR L1-51	SUBA	NIZA CALLE127	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	334	$ 1.125.761,00	$ 376.004.174,00
CSR L1-52	CALLE 80	FERIAS	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	172	$ 1.125.761,00	$ 193.630.892,00
CSR L1-53	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	75,8	$ 1.169.192,00	$ 88.624.754,00
CSR L1-53	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	133,4	$ 37.732,00	$ 5.033.449,00
CSR L1-54	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR	M2	28,8	$ 1.229.151,00	$ 35.399.549,00
CSR L1-54	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.732,00	$ 543.341,00
CSR L1-55	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	23,5	$ 1.113.516,00	$ 26.167.626,00
CSR L1-55	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	21,6	$ 37.732,00	$ 815.011,00
CSR L1-56	CALLE 26	CUIDAD UNIVERSITARIA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	152	$ 1.169.192,00	$ 177.717.184,00
CSR L1-56	CALLE 26	CUIDAD UNIVERSITARIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	266,9	$ 37.732,00	$ 10.070.671,00
CSR L1-57	CALLE 26	CUIDAD UNIVERSITARIA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR	M2	28,8	$ 1.229.151,00	$ 35.399.549,00
CSR L1-57	CALLE 26	CUIDAD UNIVERSITARIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	28,8	$ 37.732,00	$ 1.086.682,00
CSR L1-58	CALLE 26	CUIDAD UNIVERSITARIA	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	43,1	$ 1.113.516,00	$ 47.992.540,00
CSR L1-58	CALLE 26	CUIDAD UNIVERSITARIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	43,1	$ 37.732,00	$ 1.626.249,00
CSR L1-59	CALLE 26	CORFERIAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	116,78	$ 1.169.192,00	$ 136.538.242,00
CSR L1-59	CALLE 26	CORFERIAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	232,2	$ 37.732,00	$ 8.761.370,00
CSR L1-60	CALLE 26	CORFERIAS	1,2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	43,12	$ 1.113.516,00	$ 48.014.810,00
CSR L1-60	CALLE 26	CORFERIAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	43,12	$ 37.732,00	$ 1.627.004,00
CSR L1-61	NQS SUR	COMUNEROS	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	35,59	$ 757.842,00	$ 26.971.597,00
CSR L1-61	NQS SUR	COMUNEROS	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	4,13	$ 815.418,00	$ 3.367.676,00
CSR L1-61	NQS SUR	COMUNEROS	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	6,61	$ 1.516.334,00	$ 10.022.968,00

ACTA DE COSTOS Nº 4

PERIODO: 20 de Marzo de 2024 al 19 de Abril de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CSR L1-62	CALLE 26	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	34,5	$ 757.842,00	$ 26.145.549,00
CSR L1-62	CALLE 26	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,25	$ 815.418,00	$ 1.834.691,00
CSR L1-62	CALLE 26	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	6,38	$ 1.516.334,00	$ 9.674.211,00
CSR L1-63	AMERICAS	TV 86	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	47,49	$ 757.842,00	$ 35.989.917,00
CSR L1-63	AMERICAS	TV 86	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	5,07	$ 815.418,00	$ 4.134.169,00
CSR L1-63	AMERICAS	TV 86	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5,19	$ 1.516.334,00	$ 7.869.773,00
							SUBTOTAL	$ 1.556.813.310
							ATU 22,9%	$ 356.510.248
							GRAN TOTAL	$ 1.913.323.558

ACTA	No FACTURA	VALOR
1		$ 1.051.381.807
2		$ 2.221.720.709
3		$ 1.558.440.281
4		$ 1.913.323.558
TOTAL FACTURADO		$ 6.744.866.355

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 12.299.456.398
VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.299.456.398
VR. PRESENTE ACTA	$ 1.913.323.558
TOTAL FACTURADO	$ 6.744.866.355
	54,8%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 5.554.590.043
	45,2%

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

LUIS EDUARDO ALONSO RAMOS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

P/P
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ACINCO INGENIERIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
DIRECTOR INTERVENTORIA
ACINCO INGENIERIA

Los soportes correspondientes al ACTA DE COSTOS 4, del Contrato 2795-23 se encuentran cargados en la plataforma SECOP del respectivo contrato