	Gobernación de Arauca **Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca** **NIT 900.034.608 – 9** OFICINA ASESORA JURIDICA	CÓDIGO:00
	PRORROGA N° 3 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 02-047-2023	VERSION: 01 TRD: 102-14.7 Página 1 de 1

CONTRATANTE:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA R/L JORGE ENRIQUE PAEZ GARCIA**
NIT:	**900.034.608-9**
CONTRATISTA:	**REHINTEGRAR LTDA R/L YUNNY AMPARO PARALES RUEDA**
NIT:	**900233110-7**
CUANTÍA:	**OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($82.000.000).**
PLAZO:	**TREINTA Y OCHO (38) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA**
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**
FECHA DE INICIO:	**24 DE NOVIEMBRE DE 2023**
SUSPENSIÓN N° 1:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**
REINICIO N° 1:	**17 DE ENERO DE 2024**
SUSPENSIÓN N° 2:	**15 DE FEBRERO DE 2024**
REINICIO N° 2:	**14 DE MARZO DE 2024**
PRORROGA N° 1:	**UN (01) MES**
PRORROGA N° 2:	**DOS (02) MESES**
FECHA TERMINACIÓN:	**DIECISÉIS (16) DE MAYO DE 2024**
PRORROGA N° 2:	**DOS (02) MESES**
FECHA TERMINACIÓN:	**DIECISÉIS (16) DE JULIO DE 2024**

JORGE ENRIQUE PAEZ GARCÍA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 96.187.636 expedida en Saravena, obrando en calidad de Director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, nombrado mediante decreto 007 del 03 de enero de 2024 proferido por la Gobernación de Arauca y debidamente posesionado mediante Acta No. 005 del 04 de enero de 2024 proferida por la Gobernación de Arauca, quien en el texto de este documento actúa en calidad de entidad **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **REHINTEGRAR LTDA**, identificada con NIT **900233110-7**, representada legalmente por **YUNNY AMPARO PARALES RUEDA** y que para efectos de la presente acta actúa en calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente OTROSI, previas las siguientes consideraciones: **1.)** Que entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y **REHINTEGRAR LTDA**, se celebró contrato de prestación de Servicios de Salud No. 02-047 de 2023. **2.)** Que la cuantía pactada para dicho contrato fue de **OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($82.000.000). 3.)** Que el Plazo inicialmente pactado fue de **Treinta y Ocho (38) Días. 4).** Que el día 29 de diciembre de la vigencia Fiscal 2023, mediante acta firmada por las partes, se procedió con la suspensión del contrato referenciado, dicha suspensión se dio por el plazo de 19 días contados a partir del 29 de diciembre de 2023, hasta el día 16 de enero de la presente vigencia. **5)** Que el día 17 de enero de la actual vigencia, una vez recibida por parte del supervisor del contrato el acta de reinicio debidamente firmada, se reactivó el contrato referenciado, quedando con nueva fecha de terminación para el día **diecinueve (19) de enero de 2024. 6).** Que mediante oficio fechado del 17 de enero de la presente vigencia el contratista solicita una prórroga en el plazo inicial del contrato por el término de **Un (01) Mes. 7).** Que el supervisor del referido contrato mediante oficio fechado del 18 de enero anuario, da la viabilidad para proceder con la prórroga por el término de **Un (01) Mes Calendario. 8.)** Por lo expuesto anteriormente, las partes acordaron prorrogar el plazo del contrato, el cual quedo vigente hasta el día **Dieciocho (18) de febrero de 2024. 9).** Que el día 15 de febrero de la vigencia 2024, mediante acta firmada por las partes, se procede con la suspensión del contrato referenciado, quedando un plazo por ejecutar de cuatro (04) días. **10)** Que el día 14 de marzo de la presente vigencia, una vez recibida por parte del supervisor del contrato el acta de reinicio debidamente firmada, se reactiva el contrato referenciado, quedando con nueva fecha de terminación para el día **diecisiete (17) de marzo de 2024. 11).** Que el día 15 de marzo de la presente vigencia, el contratista solicita una segunda prórroga en el plazo inicial del contrato por el término de **Dos (02) Meses**, documento en el cual indica las razones por las cuales se sustenta la prórroga. **12)** Que el día 16 de mayo del año en curso, se recibe por parte del contratista oficio de solicitud de ampliación de plazo por el termino de dos (02) meses, en la plataforma secop II del expediente contractual; de acuerdo a las causas expuestas las cuales han dificultado el avance total de las actividades proyectas. **13)** El supervisor realiza oficio de viabilidad de la solicitud de ampliación de plazo, con el propósito de cumplir a cabalidad las metas propuestas en el proyecto, así como la terminación satisfactoria del objeto contractual. **14)** Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta el oficio de viabilidad expedido por el supervisor de fecha 16 de mayo de 2024, las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar el plazo estipulado del contrato enunciado, el cual se prorroga en **Dos (02) Meses más al plazo inicialmente pactado**, es decir que estará vigente hasta el **día dieciséis (16) de julio de 2024. 15). CLAUSULA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:** El presente OTROSI se perfecciona con la firma de las partes. **CLAUSULA TERCERA.** El contratista deberá realizar la ampliación de las pólizas descritas en el contrato, teniendo en cuenta la presente prorroga. **CLAUSULA CUARTA.** Las demás cláusulas del Contrato de la referencia, no sufren modificación alguna, por lo tanto, debe dárseles estricto cumplimiento.

Dado en Arauca, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2024.

JORGE ENRIQUE PAEZ GARCIA
Director
UAE de Salud de Arauca

REHINTEGRAR LTDA
R/L YUNNY AMPARO PARALES RUEDA
Contratista

VB: Sergio Leonardo Mejia Martinez – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyecto: Adriana Margarita Zuluaga R – Apoyo oficina asesora jurídica

Powered by CamScanner