MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 DIC 2023
Hora: 08:30 P
Quien Recibe:

ACTA No. 02 PAGO PARCIAL 01

CONTRATO No.	**708 DE 2023**
OBJETO	MANTENIMIENTO PREDITIVO, PRVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SALIDAS DE AIREACION Y CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES W SAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	1 MES
FECHA ACTA No. 01 DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA No. 02 PARCIAL 01	27 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 42.878.214.00
VALOR ANTICIPO	$ 12.863.464.00
VALOR ACTA 02 PARCIAL 01	$ 38.590.393.00
VALOR AMORTIZACION	$ 12.863.464.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 25.726.929
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 38.590.393.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.287.821

En el Municipio de Puerto Boyacá a los (27) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron, el ingeniero **LUIS ALBERTO PINTO MERCADO** secretario de Obras Públicas Municipal en calidad de Supervisor del contrato y la señora **MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS** en calidad de Contratista, del Contrato cuyo objecto es MANTENIMIENTO PREDITIVO, PRVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SALIDAS DE AIREACION Y CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA, con el fin de realizar recibo parcial del objeto del contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realiza el pago parcial N.º 01 del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de Supervisión los cuales forman parte integral de la presenta acta, y aportado el pago de seguridad social del periodo respectivo.

TERCERO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 42.878.214.00
2	VALOR ANTICIPO	$ 12.863.464.00
3	VALOR ACTA 02 PARCIAL 01	$ 38.590.393.00
4	VALOR AMORTIZACION	$ 12.863.464.00
5	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 25.726.929.00
7	ACTA VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 38.590.393.00
8	SALDO POR EJECUTAR	$ 4.287.821.00

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá.

ING LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Publicas Municipal
Supervisor

MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
contratista

Proyectó y elaboró: Amparo Correa
obraspublicas@puertoboyaca-boyaca.gov.co