AUTORIZACION DE PAGO Nº4
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.001-2024
20 de mayo de 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALDEA
NIT	900.829.118-4
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNANDEZ
CEDULA	71268272
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	Doscientos millones de pesos mlc ($200.000.000)
ADICIÓN No.1	Sesenta Millones de pesos ($60.000.000)
ADICIÓN No. 2	N.A
VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE ADICIONES	Doscientos Sesenta millones de pesos mlc ($260.000.000)
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	5 de frebreto de 2024
PRORROGA No. 1	1 mes y 15 días
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	20 de mayo de 2024
PERIODO DE PAGO	Pago final del convenio solidario.

Desarrollo del objeto: El contratista inicia el 05 de febrero de 2024 las labores De Mantenimiento Rutinario Y Periodico De Vías Terciarias En El Municipio De Santa Fe De Antioquia, en los ramales de la vereda Ogosco, corregimiento las Azules y el segmento de via entre el sector de la quiebrita, la vereda Yerbabuenal, sector el 5 hacia la vereda Nurqui.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$200.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DE ADICIONES			$200.000.000
RG.	**DETALLE DEL PAGO**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO DEL CONTRATO**
01	Acta de obra Nº1	$60.014.538	$139.985.462
02	Acta de obra Nº2	$60.019.951	$79.965.511
	Adición No. 1	**$60.000.000**	**$139.965.511**
03	Acta de obra No. 3	$35.247.698	$104.717.813
04	Acta de obra No. 4	$104.717.813	0

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del acta final de obra nº4 por valor de $104.717.813.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de infraestructura
Supervisor