REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

Nit: 800.105.497

EGRESO Nº 00660

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00625	27/07/2023

Fecha de Expedición: 28/07/2023

Documento de Identidad:	900.559.910
Nombre:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS SAS

Por Concepto de:

CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO BALCONES DE SAN JUAN, BLOQUE NUMERO 1 EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA. OBRA

Fondo	Rubro	Descripción	Valor
100105	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	250.000.000,00
990101	915	Construcion	0,00
990301	931	Industria y Comercio	0,00
990302	932	Estampilla Pro-Cultura	0,00
990304	934	Estampilla Pro-Adulto Mayor	0,00
99307	938	Estampilla Pro - Deporte	0,00
990101	943	Consultoría obra pública y diseño	0,00
		TOTAL:	**250.000.000,00**

Valor en letras:

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
471-81049-9	INTER 054 URBANIZACIÓN SAN JUAN - MUNICIPIO DE GUATAPÉ	00000CE660	213.750.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Imp. Industria y Comercio	1,00	2.500.000,00
Estampilla Pro-Adulto	4,00	10.000.000,00
Fdos Seguridad Obra Pública	5,00	12.500.000,00
Contratos de construcción	2,00	5.000.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1.5	1,50	3.750.000,00
Estampilla Pro - Deporte	1,00	2.500.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
250.000.000,00	**36.250.000,00**	**213.750.000,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_eautonoma.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: DURLEY RAMÍREZ ZULUAGA, el día: martes, 1 de agosto de 2023 siendo las: 15:34:56

GERENTE

Firma del Interesado Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

Nit: 800.105.497

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00625

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00529	27/07/2023

Fecha de Expedición: 27/07/2023

Documento de Identidad:	900.559.910
Nombre:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS SAS

Por Concepto de:

CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO BALCONES DE SAN JUAN, BLOQUE NUMERO 1 EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA. OBRA

Fondo	Rubro	Descripción	Valor
100105	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	250.000.000,00
		TOTAL:	**250.000.000,00**

Valor en letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Imp. Industria y Comercio	1,00	2.500.000,00
Estampilla Pro-Adulto	4,00	10.000.000,00
Fdos Seguridad Obra Pública	5,00	12.500.000,00
Contratos de construcción	2,00	5.000.000,00
Estampilla Pro-Cultura 1.5	1,50	3.750.000,00
Estampilla Pro - Deporte	1,00	2.500.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
250.000.000,00	**36.250.000,00**	**213.750.000,00**

GERENTE

Firma del Interesado Nit / C.C.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Durley Arelis Ramirez Zuluaga
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/01 15:01

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS
No. Identificación	900559910
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	471810499
Fecha Pago/Débito	2023/07/28
Fecha Transacción	2023/07/28
Valor Transacción	$213,750,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	232090375
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	24055471877
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	1
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	471A32123209000Y
Información Adicional	PAGO ANTICIPADO
Fecha Cobro	2023/07/28
No. Factura	50
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Durley Arelis Ramirez Zuluaga

EAG Empresa Autónoma de Guatapé	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

TCA 1 1.
ADULTO 4 1.
CULTURA 1 5 6
DEPORTE 1 1.
ORPA 5 6
COMPARTO 2 6

Guatapé, 27 de Julio de 2023

LA GERENTE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S con nit N.° 900.559.910-2, presentó los documentos requeridos para la realización del pago anticipado del 13,33% del presupuesto para la puesta en marcha de las actividades en el contrato N.° IP 018– 2023 del 02 de Junio de 2023 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO BALCONES DE SAN JUAN BLOQUE N° 1 EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ".**

Por tal motivo se autoriza el pago de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250.000.000).

VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé.

Proyectó: Karen Marín Martínez.	Revisó: Yeison A. Gómez Sánchez.	Aprobó: Yeison A. Gómez Sánchez.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	IP 018-2023	FECHA	2	JUN	2023	VALOR INICIAL	$	1.871.173.558,80

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO BALCONES DE SAN JUAN, BLOQUE N° 1, EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUPERVISOR	VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN	CEDULA	1.036.929.143
APOYO A LA SUPERVISION	KAREN MARIN MARTINEZ		
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S	CEDULA O NIT	901703169-1

FECHA ELABORACION DE INFORME	27	JUL	2023	PERIODO DE COBRO	27	JUL	2023	A	27	JUL	2023

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0529*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	27	JUL	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	27	JUL	2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	DIC	2023

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
$ 1,00			
$ 2,00			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -