	ACTA DE INICIO			
	VERSIÓN: 001			Pagina: 1 de 1
	Dependencia:	**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**		

En las instalaciones de La Alcaldía Municipal ubicadas en la Carrera 51 # 50 – 19 de Venecia, Antioquia, se reunieron ASTRID LORENA MONTOYA CARDONA, identificado (a) con la Cédula de Ciudadana No. 32155371.0, en calidad de supervisor de la Alcaldía y Augusto de Jesús Herrera Tirado, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 70.660.998, en calidad de contratista, para dar inicio formal al contrato descrito a continuación:

CONTRATO	**Mínima Cuantía**	**Contrato número:**		**130-10-04-002-2024**	
Disponibilidad Presupuestal:	107	**Fecha CDP:**	7/02/2024	**Código Presupuestal:**	2.3.2.02.02.005
Registro Presupuestal:	0	**Fecha RP:**	28/02/2024		
Objeto del contrato:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO LA MINA DEL MUNICIPIO DE VENECIA				
Supervisor:	ASTRID LORENA MONTOYA CARDONA				
Contratista:	Augusto de Jesús Herrera Tirado				
Interventor:					
Valor del contrato:	$12,442,880.00				
Duración del contrato:	8 Días				
Fecha de Suscripción	28 de febrero de 2024				
Fecha de Inicio	28 de febrero de 2024				

CONSIDERANDO:

• Que entre el Municipio de Venecia y Augusto de Jesús Herrera Tirado se celebró el contrato de Mínima Cuantía No 130-10-04-002-2024 cuyas características, son:

OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO LA MINA DEL MUNICIPIO DE VENECIA

VALOR: $12,442,880.00
DURACIÓN: 8 Días

• Que el Registro Presupuestal fue expedido por la tesorería Municipal, el contrato fue suscrito por las partes en Venecia, se publicó en la pagina de contratacion estatal, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

• Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor

ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato: 28/02/2024
Fijar como fecha de terminación del Contrato: 06/03/2024

Para constancia se firma en el Municipio de Venecia por quienes en ella intervinieron el día 28/02/2024

ASTRID LORENA MONTOYA CARDONA
SUPERVISOR

Augusto de Jesús Herrera Tirado
CONTRATISTA