# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Florencia Caquetá, 09 de mayo de 2024

**Mayor. JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ**
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar a la Señor Mayor Javier Orlando Ávila Bohórquez Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 003 del contrato No. 006-002-2024 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 006-002-2024**

**CONTRATISTA: IDEAS CAQUETÁ SAS**

**OBJETO: SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.**

**VALOR DEL CONTRATO: $ 8.500.000,00**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 DE MARZO DEL 2024**

**MODIFICACIONES: SI _X_ NO ___**

| TIPO | |
|---|---|
| **Modificatorio** | Consistente en adición por valor de $29.250.000,00 M/CTE., y prorroga hasta el 15/04/2024. |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE |
| **OBLIGACIONES GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, | Planilla | SI | SI | SI | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren. | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. | Recibido acta de satisfacción | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| c. | Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonia | Certificación | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| d. | Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos. | Factura | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| e. | Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, proyecto de pliego, pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. | Se da al inicio del contrato | SI | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| f. | Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar. | Anexo a la póliza inicial | N/A | SI | N/A | | | | | | | | | |
| g. | Efectuar las entregas en los plazos y condiciones establecidas, e igualmente en el vehículo acreditado en el proceso de selección para tal fin, so pena de incurrir en incumplimiento contractual. | Recibo Acta de Satisfacción | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| h. | Entregar la totalidad del suministro solicitado junto con la factura, la cual deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes, como los precios ofertados en el contrato. | Factura emitida por el proveedor en el momento de la entrega | SI | SI | SI | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i. | Responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Amazonía establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | Correo electrónico (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| j. | Suscribir el acta de recibo a satisfacción del objeto contractual y el Acta de Liquidación del Contrato. | Acta de satisfacción en el momento de la entrega de productos y Acta de Liquidación cuando termine el contrato | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| k. | Informar oportunamente a la Entidad y/o supervisor del contrato, cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en el suministro. | Mediante correo electrónico (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| l. | Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato. | Póliza de cumplimiento Única vez | SI | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| m. | Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II y SIIF, de su competencia. | Plataforma SECOP II y SIIF | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| n. | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | Certificado Cuenta Bancaria al inicio del contrato | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el suministro contratado de acuerdo con los documentos que soportan el proceso contractual y la propuesta presentada, *especialmente con lo dispuesto en las especificaciones y fichas técnicas establecidas por la Entidad.* | Recibido acta de satisfacción | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| b. | Informar al supervisor, una vez suscrito el respectivo contrato, el número de contacto telefónico y correo electrónico dispuesto para las solicitudes de pedido. | Correo electrónico (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| c. | Contar con la coordinación logística necesaria, y a su costa, para la entrega de los bienes en los lugares de ejecución del contrato. | Recibido Acta de Satisfacción | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| d. | Dar observancia durante la ejecución del contrato a la Resolución 2674 de 2013, | Recibido Acta de Satisfacció | SI | SI | SI | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | y demás normas y/o actos administrativos que la sustituyan, modifiquen o adicionen. | n | | | | | | | | | | | | |
| e. | Cambiar los bienes suministrados que presenten algún tipo de observación posterior a su entrega, por no cumplir con las condiciones técnicas descritas en el contrato, en un lapso no superior a 2 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Caquetá y en un lapso no superior a 10 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Putumayo. | Recibido Acta de Satisfacción | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| f. | Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias y/o permisos requeridos para el suministro del bien, conforme a los requerimientos de las normas que rigen la materia. | Recibido Acta de Satisfacción | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| g. | Llevar el control sobre las cantidades y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato. | Se presume que el contratista lleva un control | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| h. | Mantener las condiciones sanitarias de los productos a suministrar durante toda la ejecución del contrato, igualmente que cuenten con Registro, permiso o notificación sanitaria vigente, según riesgo en salud pública. | Recibido Acta de Satisfacción | SI | SI | SI | | | | | | | | | |
| i. | Garantizar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo a lo indicado en la Ley 1503/20211, Ley 2050/2020, Decreto 1552/2021 y demás que regulen la materia. | Certificación al inicio del contrato | SI | N/A | N/A | | | | | | | | | |
| j. | Los contratistas, subcontratistas o proveedores deben garantizar el suministro de ropa de seguridad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. La cual debe ser adecuada para las actividades que van a realizar, garantizando que sus trabajadores usarán los elementos de Protección Personal (EPP) | Recibido Acta de Satisfacción | SI | SI | SI | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | y la ropa de seguridad que se les ha suministrado. Adicionalmente, deberá controlar el uso adecuado, inspeccionar y realizar periódicamente las reposiciones de los EPP y ropa de seguridad para asegurar sus óptimas condiciones; y entrenar a su personal en el uso adecuado y cuidado de los EPP. | | | | | | | | | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| N° | T IPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Económico | Demora y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista | Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | ALFM – Contratista | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y su ejecución, especialmente para la procedencia de cada pago al que haya lugar |
| 2 | Operacional | Bloqueo de Vías De Acceso que imposibilitan el suministro del producto | Solicitud de establecimiento de comercio en la sede de la regional o existencia de vínculo comercial | ALFM – Contratista | En el momento en que ocurra |
| 3 | Económico | No proyección adecuada de costos al momento de presentar la oferta | Adecuado análisis de la oferta del bien y oferta presentada por los proponentes con el fin de evitar la presentación de precios artificialmente bajos | Contratista | Durante el término de evaluación |
| 4 | Operacional | Incumplimiento Total O Parcial De Las Obligaciones | Solicitud de Garantía De Cumplimiento y adecuado seguimiento a la ejecución del contrato | Supervisor | Mensual |
| 5 | Operacional | Producto de mala calidad sin el cumplimiento de la ficha técnica , intoxicación de los consumidores | Solicitud estricta de requisitos técnicos, que garanticen en gran medida el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada producto, de modo que de forma temprana se identifique la calidad del producto a suministrar. Solicitud de garantía de calidad de los bienes. Verificación minuciosa por parte del supervisor del contrato de los productos recepcionados, con acompañamiento de la Ingeniera de la alimentos | Contratista – Supervisor | Cada que efectúe el suministro |
| 6 | Operacional | Demora en la entrega del producto en los distintos sitios de entrega | Solicitud de pedidos de forma escrita a través de correo electrónico con una anterioridad de 24 horas | Contratista – Supervisor | Cada vez que se solicite el suministro |

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero)

Del 01 al 30 de abril del 2024, no se presentaron inconvenientes con las entregas de los productos contratados, fueron entregados en su totalidad cada uno de los requerimientos solicitados en cada unidad de catering. Los productos se entregaron en buenas condiciones dando cumplimiento a la ficha técnica de cada uno de estos.

| INFORMES DE SUPERVISIÓN ANTERIORES | | |
|---|---|---|
| **1** | **16 AL 29 FEB 2024** | SIN NOVEDAD |
| **2** | **01 AL 31 MAR 2024** | SIN NOVEDAD |

5. **CONTROL DE PAGOS**

| Valor total de Contrato | **$87.750.000.00** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FACT FE140 BASCN2 MIGO 5000666949 | 20/02/2024 | 1.114.100,00 | 57.385.900,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE141 BIMEJ12 MIGO 5000666553 | 20/02/2024 | 1.285.500,00 | 56.100.400,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE142 BIROR25 MIGO 5000666517 | 20/02/2024 | 2.399.600,00 | 53.700.800,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE143 BICAZ36 MIGO 5000666833 | 21/02/2024 | 171.400,00 | 53.529.400,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE144 BITER12 MIGO 5000667863 | 23/02/2024 | 4.285.000,00 | 49.244.400,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE145 BICAZ36 MIGO 5000667887 | 23/02/2024 | 1.542.600,00 | 47.701.800,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE146 BIMEJ12 MIGO 5000667537 | 25/02/2024 | 1.285.500,00 | 46.416.300,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE147 BASCN2 MIGO 5000667663 | 25/02/2024 | 1.714.000,00 | 44.702.300,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE148 BASCP12 MIGO 5000667447 | 25/02/2024 | 1.199.800,00 | 43.502.500,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE149 GMRIN12 MIGO 5000668272 | 27/02/2024 | 1.727.712,00 | 41.774.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE151 BITER12 MIGO 5000669122 | 01/03/2024 | 4.285.000,00 | 37.489.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE152 BALOC27 MIGO 5000669012 | 03/03/2024 | 4.285.000,00 | 33.204.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE153 BIROR25 MIGO 5000669022 | 03/03/2024 | 2.571.000,00 | 30.633.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE154 BIMEJ12 MIGO 5000669097 | 04/03/2024 | 1.114.100,00 | 29.519.688,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE155 BASPC12 MIGO 5000669041 | 04/03/2024 | 1.028.400,00 | 28.491.288,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FACT FE156 BASCN MIGO 500066933 | 04/03/2024 | 171.400,00 | 28.319.888,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE158 BASCN2 MIGO 50006695 5 | 07/03/2024 | 1.028.400,00 | 27.291.488,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE159 BASPC12 MIGO 5000670 00 | 08/03/2024 | 1.199.800,00 | 26.091.688,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE162 BASCN2 MIGO 500067015 | 11/03/2024 | 1.714.000,00 | 24.377.688,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE163 BASCN MIGO 500067022 | 11/03/2024 | 257.100,00 | 24.120.588,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE164 BITER12 MIGO 5000670144 | 11/03/2024 | 4.285.000,00 | 19.835.588,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE165 BIROR25 MIGO 5000670 57 | 11/03/2024 | 1.714.000,00 | 18.121.588,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE157 BICAZ36 MIGO 5000670755 | 05/03/2024 | 1.714.000,00 | 16.407.588,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE160 BITER12 MIGO 5000671884 | 08/03/2024 | 2.571.000,00 | 13.836.588,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE166 BIMEJ12 MIGO 500067104 3 | 11/03/2024 | 1.199.800,00 | 12.636.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE167 BALOC27 MIGO 5000670295 | 11/03/2024 | 3.428.000,00 | 9.208.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| ADICIÓN | 14/03/2024 | 29.250.000,00 | 38.458.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE168 BASPC12 MIGO 5000671827 | 15/03/2024 | 857.000,00 | 37.601.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE169 BITER12 MIGO 500067196 2 | 15/03/2024 | 3.428.000,00 | 34.173.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE170 GMRIN12 MIGO 5000672038 | 15/03/2024 | 1.714.000,00 | 32.459.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE171 BIMEJ12 MIGO 5000671988 | 15/03/2024 | 1.114.100,00 | 31.345.688,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE172 BALOC27 MIGO 5000672288 | 18/03/2024 | 2.571.000,00 | 28.774.688,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE173 BASCN MIGO 5000672080 | 18/02/2024 | 171.400,00 | 28.603.288,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE175 BIROR25 MIGO 5000672389 | 18/03/2024 | 2.142.500,00 | 26.460.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE176 BICAZ36 MIGO 5000672549 | 18/03/2024 | 1.371.200,00 | 25.089.588,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE177 BIMEJ12 MIGO 5000673318 | 21/03/2024 | 428.500,00 | 24.661.088,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE178 BASPC12 MIGO 5000673236 | 21/03/2024 | 857.000,00 | 23.804.088,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE179 BIMEJ12 MIGO 5000673758 | 21/03/2024 | 1.714.000,00 | 22.090.088,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE180 BASCN2 MIGO 5000673794 | 22/03/2024 | 1.714.000,00 | 20.376.088,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE181 BASCN MIGO 500067379 | 22/03/2024 | 599.900,00 | 19.776.188,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE182 BITER12 MIGO 500067379 1 | 22/03/2024 | 342.800,00 | 19.433.388,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE183 BIROR25 MIGO 5000674255 | 22/03/2024 | 1.714.000,00 | 17.719.388,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FACT FE184 BASPC12 MIGO 5000673921 | 22/03/2024 | 1.028.400,00 | 16.690.988,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE185 BICAZ36 MIGO 5000674480 | 22/03/2024 | 1.371.200,00 | 15.319.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE186 BALOC27 MIGO 5000674298 | 22/03/2024 | 5.999.000,00 | 9.320.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE187 GMRIN12 MIGO 5000673801 | 22/03/2024 | 1.714.000,00 | 7.606.788,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE188 BITER12 MIGO 5000674213 | 22/03/2024 | 3.085.200,00 | 4.521.588,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE189 BIMEJ12 MIGO 5000674244 | 26/03/2024 | 428.500,00 | 4.093.088,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE190 BITER12 MIGO 5000674241 | 26/03/2024 | 1.714.000,00 | 2.379.088,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE191 CACOM6 MIGO 5000674322 | 26/03/2024 | 985.550,00 | 1.393.538,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT FE192 BICAZ36 MIGO 5000675389 | 03/04/2024 | 1.393.482,00 | 56,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| **Subtotal (por usos)** | | **$87.749.944,00** | **$56,00** | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |

Porcentaje cumplimiento Avance **99.99%**

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
**N/A**

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**
**N/A**

**8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**
**N/A**

**9.RECOMENDACIONES**

Todos los ítems estipulados en el contrato 006-002-2024 fueron ejecutados en su totalidad, quedando un saldo de $56,00 M/CTE, el cual se requiere sea devuelto debido a que no alcanza para adquirir ningún producto contratado, por tal motivo se requiere que el contrato sea reintegrado y liquidado.

Cordialmente,

**TASD. ANA ISABEL PÉREZ ARIAS**
Supervisor del contrato No. 006-002-2024

No. 367
Fecha: 09/05/2024
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
REGIONAL AMAZONIA
DE: Dirección Regional
PARA: Contratos
INSTRUCCIONES Y ORDENES
Verificar y continuar con los procedimientos establecidos
Inmediato