CONTRATO N° 029-C.D.2024 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
CONTRATISTA: OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 10536391 expedida en Popayán (C)
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADO O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SITEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA BPIM 2023197850034.
VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES DE PESOS ($ 12.0000.000.00) MDA/CTE, incluido IVA y demás impuestos de ley, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución del contrato.
PLAZO EJECUCIÓN: Setenta y cinco (75) días calendario.
FECHA PRESENTE ACTA: 17 de enero de 2024.

PLAN DE TRABAJO

Productos y actividades		Fecha de inicio Prevista	Fecha de Terminación Prevista	Lugar de realización de la actividad
A- En relación directa con el servicio prestado				
1	Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilización, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el sistema general de regalías SGR y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo municipal	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
2	Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
3	Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a la comunidad que estén interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
4	Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR y de más fuentes de	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal

89

	financiación y conformar y Participar del comité técnico de aprobación y viabilización, si fuese necesario.			
5	Presentar informes de actividades necesarias en desarrollo del contrato	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
6	En todo caso el Contratista efectuará demás actividades relacionadas con el objeto contractual que garanticen la adecuada ejecución, de acuerdo con las instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor (a) del presente contrato	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal.
7	Presentar y Desarrollar el Plan de Trabajo.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
B. En relación a la forma de prestar el servicio				Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
1	Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado,	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
2	Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud posible	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
. 3	Observar en el desarrollo del presente contrato los criterios técnicos y las recomendaciones dadas por el CONTRATANTE, de acuerdo a sus necesidades.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
4	Poner a disposición del CONTRATANTE, todos los conocimientos y recursos requeridos para el cabal cumplimiento del presente contrato en sus objetivos acordados entre las partes.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
5	Mantener informado al CONTRATANTE de toda comunicación que por razón de su prestación del servicio debe conocer	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
6	Cumplir oportunamente con las obligaciones y actividades a desarrollar contenidas en la cláusula primera del presente convenio.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal Cauca.

7	Cumplir oportunamente con sus obligaciones de pago a la Seguridad Social	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
8	Presentar soportes de pago de Seguridad Social anexo con informe de actividades y productos desarrollados	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
9	Realizar entregas parciales con el fin que EL CONTRATANTE evalúe el avance de los productos a desarrollar y hacer correcciones necesarias. Las fechas de la las entregas parciales se definirá de mutuo acuerdo	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
10	Custodiar y organizar de acuerdo a los lineamientos de la ley general de archivo, los diferentes procesos documentales que se generen dentro de las labores del presente contrato	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal.
11	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún hecho o acto.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal.
12	El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal

CONTRATISTA: **OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS**
IDENTIFICACIÓN: 105363913 expedida en Popayán (C)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS**					
SECRETARIA:	Secretaria de Planeación e Infraestructura					
CONTRATO No. 029-C.D.2024	**OBJETO DEL CONTRATO**: CONTRATAR LA PRESTACIÓN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADO O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SITEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCABPIM 2023197850034.					
PERIODO:	**DE:**	17-enero	**A:**	31-enero	**AÑO:**	2024
INFORME PARCIAL N° 1						

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, Cumplida)
A-	**En relación directa con el servicio prestado**		
1	Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilización, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el sistema general de regalías SGR y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo municipal.	Durante periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en la revisión de cada uno de los 12 proyectos, que a la fecha están en la plataforma del GESPROY – SGR, en estado terminados, en ejecución, para cierre; sin contratar; contratado sin acta de inicio, en donde se puede establecer que: 1 proyecto con BPIN – 2023197850028; está estado para cierre. 7 proyectos estado de ejecución. 3 proyectos si contratar. 1 proyecto contratado sin acta de inicio También se apoyo en la elaboración de un informe detallando el estado de algunos proyectos. Anexo 1: Se anexa el informe en 14 folios	En proceso
2	Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR.	Durante periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso de habilitar los usuarios del GESPROY-SGR; SUIFP-SGR; SPGR-SGR, teniendo en cuenta que por el cambio de administración todos los usuarios de acceso a estas plataformas quedaron inactivas el 31 de diciembre de 2023. A la fecha se ha podido habilitar los usuarios de la plataforma de GESPROY- SGR, de los roles APRUEBA Y EN VÍA(la del señor alcalde) y la del rol	En proceso

		Responsable del proyecto, encargado de elaborar y revisar cada uno de los 12 proyectos, para su respectivo seguimiento, en la plataforma del GESPROY – SGR. Se adjunto captura de imágenes, donde se indican la solicitud, ante el Sistema de Pago y Giro de Regalías -SPGR, los usuarios y contraseñas, con los roles del Usuario Registrador, de la Secretaria Técnica; Gestión contable, Gestión Pagador Central, Gestión Presupuesto Anexo 2.1: Formato diligenciado de confidencialidad del Secretario de planeación Ing DEYBY (1 folio) Anexo 2.2: Captura de imágenes del registro de usuarios en el SPGR (4 folios) Anexo2.3: Captura de imagen del GESPROY, proceso de cierra del proyecto (4 folios) Anexo 2.4: Diligenciamiento del formato de Solicitud de registro de usuario en el SPGR, Ing Deyby (1 folio) Anexo2.5 Captura de imagen, habilitación de usuario del señor alcalde (2 folios) Anexo 2.6 Captura de imagen, del proceso de asociación de proyectos al Rol, responsable del proyecto (2 folios)	
3	Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a la comunidad que estén interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas	Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura, en relación con los proyectos que pueden ser objeto de inclusión en Capítulo de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, para el periodo 2024 – 2027, en el sector de ambiente y desarrollo sostenible, se ha tenido conversaciones con los Coordinadores del Sector Agropecuario y Ambiental del Municipio; mesa técnica con el consejo de gobierno con presencia del Señor Alcalde	En proceso
4	Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR y de más fuentes de financiación y conformar y Participar del comité técnico de aprobación y viabilización, si fuese necesario.	Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura, en la proyección de los certificados de viabilidad del Proyecto con BPIN: 2023197850035, relacionado con las actividades de carnavales de la vigencia 2024.(2 folios)	En proceso

5	Presentar informes de actividades necesarias en desarrollo del contrato	Durante este periodo se realiza el informe del periodo del 17 al 30 de enero de 2024	En proceso
6	En todo caso el Contratista efectuará demás actividades relacionadas con el objeto contractual que garanticen la adecuada ejecución, de acuerdo con las instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor (a) del presente contrato	Anexo 5: Se han proyectado documentos soportes, para la recolección de la información, para la estructuración del capítulo de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, recolección de la información, del diagnóstico (1 folio)	En proceso
7	Presentar y desarrollar el Plan de Trabajo.	En el transcurso del presente periodo, no se apoyó la realización de eventos institucionales.	Pendiente

INFORME PRESENTADO POR	
NOMBRE: **OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS**	**FIRMA:**

Como supervisor del contrato manifiesto que se revisó el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, las acciones y sus respectivos registros.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DEYBY ANTONIO ARMERO CERON - Secretaria de Planeación e Infraestructura
FIRMA DEL SUPERVISOR:
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Nelcy Tello
Apoyo a la supervisión

Sucre Cauca 31 de enero de 2024

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120-5 Versión: 01 Fecha: 11/01/2019 Página 1 de 1

INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR

INFORMACIÓN TOMADA DEL PROCESO DE EMPALME Y CONSULTADA EN LA PLATOFORMA DEL GESPROY-SGR.

ENERO 29 DE 2024
SUCRE CAUCA

RELACIÓN DE PROYECTOS QUE PASAN SU EJECUCIÓN A LA VIGENCIA 2024

1. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	**"IMPLEMENTACIÓN SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN A LA RED DE GAS PARA USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA"**
CODIGO BPIN	**202319785OO23**
VALOR DEL PROYECTO	**1.217.155.950**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENENRAL DE REGALIAS -AIL	**$ 364.092.300**
Privada: Colredes S.C. S.A.S -E.S.P.	**$ 853.063.650**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**DECRETO N° $ 134, DEL 23 DE JUNIO DE 2023**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**1800 PERSONAS; 450 VIVIENDAS Y/O SUSCRIPTORES**
AJUSTES APROBADOS	**1. MEDIANTE RESOLUCIÓN N°756 de fecha 11 de noviembre de 2023, ajuste consistente incremento del valor y adicional en tiempo en 2 meses, vigente hasta el 29 de febrero de 2024**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO Y/O CONVENIO	**CF-267 - DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2023**
ACTA DE INICIO	**4 DE AGOSTO DE 2023**
PAGOS REALIZADOS	**Pago del anticipo $ 54.631.845** **PAGOS PARCIALES:** **ACTA N°1 $ 142.342.089** **ACTA N° 2 Y FINAL $ 167.118.366**
ACTA DE LIQUIDACIÓN	**DE FECHA, 22 de diciembre de 2023**
APORTES DE OTRAS	**Existen otras fuentes de financiación del proyecto con BPIN**

FUENTES	**2023197850023, que no están claros, si son aportados en dinero en efectivo o son en bienes y servicios; que suman el valor de $ 853.063.650; aportados inicialmente, cuando se aprueba el proyecto la suma de $447.345.000; y en un ajuste al proyecto, en la fecha del 11 de noviembre de 2023, mediante la Resolución N° 756, le incrementan un valor de $ 405.718.650.**
GARANTIAS	**El convenio N° CF-267-2023; la póliza cubre 3 amparos:** **1. Cumplimiento (vigencia 25 de 04/2024)** **2. Buen manejo y el correcto manejo del anticipo (vigente 25 /04/2024** **3. Estabilidad y calidad de la obra (Vigente 25/12/2026)**
NOTA	**1. Como el convenio N° CF-267-2023, ya tiene firmada y un recibo a satisfacción, debe tener una póliza, de estabilidad a partir de la fecha de recibo final de las obras, que es del 22 de diciembre de 2023, la cual no aparece en el expediente del convenio.** **2. Se ha pagado el 100% del valor aportado por el municipio.**

2. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	"Mejoramiento de tramo en la via Piedra Sentada - Los Uvos - Paraiso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre"
CODIGO BPIN	**202119785OO38**
VALOR DEL PROYECTO	$275.121.994
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENENRAL DE REGALIAS -AIL	**$** 275.121.994
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**DECRETO N°** 076, **de fecha** 23/09/2021
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**3.160 PERSONAS**
AJUSTES APROBADOS	**No tiene**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	

CONTRATO DE OBRA	**243 - DE FECHA** 05/11/2021
FECHA ACTA DE INICIO	**10 DE NOVIEMBRE DE 2021**
PAGOS REALIZADOS	**PAGOS PARCIALES, 3: Por valor de $224.569.942**
Saldo pendiente de pago	**$ 25.014.378**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ MC-245 DE FECHA 10/11/2021**
Fecha Acta de inicio interventoría	**10 DE NOVIEMBRE DE 2021**
Pagos realizados a la interventoría	**$22.831.222**
Saldo pendiente por pagar a la Interventoría	**$ 2.545.528**
Porcentaje de ejecución	**72.07%, lo que esta reportado en el GESPROY**
GARANTIAS	**El conto N° 243-2023 de fecha** 05/11/2021**; cuenta con una póliza que cubre 4 amparos:** 4. Buen manejo del Anticipo **(vigencia 05 de 05/2022)** 5. Cumplimiento **(vigente 05 de 05/2022)** 6. **Estabilidad y calidad de la obra (Vigente** 31/12/2023**)** 7. Salarios y prestaciones (vigente 31/12/2021)
NOTA	3. **El contrato de obra esta suspendido des el** 19/03/2022, Los motivos de la suspensión: Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). 4. **Las actividades pendientes de ejecutar, en su orden la de mayor valor:** a. Aplicación de protocolos de bioseguridad en la obra y con el personal (82.33% de ejecución) b. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR2 m. TIPO 2, que Incluye Berma Cuneta (63.38%. de ejecución) c. Plan de manejo de tránsito para ejecución del proyecto (63.38%. de ejecución)

3. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	Construcción DE PLACA HUELLA EN TRAMO COMPRENDIDO DESDE: LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS ALPES HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA SUCRE PEÑA BLANCA CASCADAS LLANADAS 25CC08 S4 EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL Cauca
CODIGO BPIN	**2023197850026**
VALOR DEL PROYECTO	**$ 926.385.182**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -AIL	**$ 926.385.182**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**Acuerdo 148 de 11/08/2023**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**9.826**
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	**LP-395-2023 (DE FECHA** 17/11/2023)
FECHA ACTA DE INICIO	**NO TIENE – PENDIENTE DE FIRMAR POR PARTE DEL CONTRATISTA DE O CONTRATO DE OBRA; ESTA FIRMADA POR LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA**
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**$862.797.770**
GARANTIAS	**Asegurado del estado Póliza No 41-40-101050539 (fecha de expedición: 14 de octubre de 2023** **Amparos:** **CUMPLIMENTO DEL CONTRATO: Tienen vigencia desde el 10 de Octubre de 2023, hasta el 12/06/2024** **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Tienen vigencia desde el 10 de Octubre de 2023, hasta el 12/02/2027** **Estabilidad y calidad de la obra: Tienen vigencia desde**

	el 10 de Octubre de 2023, por 5 años
PAGOS REALIZADOS	**NO TIENE**
NOTA	**Se debe establecer contacto con el Contratista de obra, para establecer el porqué de la no firma del contrato**
	INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**CMA- 394-2023 (DE FECHA -** 12/10/2023**)**
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 63.587.412**
Fecha Acta de inicio interventoría	16/11/2023
Pagos realizados a la interventoría	**NO TIENE**

4. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	Construcción de un puente colgante peatonal y caballar en la vía 25CC08 S4-2 LA Y - Mazamorras - Diviso (Límites La Vega) Sobre el río Mazamorras en el municipio de Sucre departamento del Cauca
CODIGO BPIN	**2023197850030**
VALOR DEL PROYECTO	**$462.259.112**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENENRAL DE REGALIAS -AIL	**$462.259.112**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**Acuerdo 155 del 24/08/2023**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**286 personas**
AJUSTES APROBADOS	**No tiene**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
NOTA	**Proyecto, sin contratar, plazo máximo para iniciar el proceso de inicio de contratación: 6 de marzo de 2024**

5. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	**Construcción escenario deportivo en la vereda Mazamorras Municipio de Sucre**
CODIGO BPIN	**2023197850031**
VALOR DEL PROYECTO	**$1.130.471.440**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	**SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría ($1.130.471.440)**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**Acuerdo 162 de 01/09/2023**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**570**
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	LP-405-2023 (Identificación del contratista NIT: 901774238-CONSORCIO RENACER 2023)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 1.029.273.999**
FECHA ACTA DE INICIO	**NO TIENE**
PAGOS REALIZADOS	**NO TIENE**

6. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	**Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca**
CODIGO BPIN	**2018197850004**
VALOR DEL PROYECTO	**$1.396.902.738**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	Según el último ajuste mediante la Resolución N° 520 de fecha 20 de agosto de 2022, quedaron así: Fondo de Compensación Regional del 40% (Homologadas a SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría $ 774.726.747. SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, de la vigencia 2021- 2022 $ 130.930.740 Municipio de Sucre Cauca, PROPIOS - 491.245.251
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**N° 8 de fecha 17/05/2019**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**8.891**
AJUSTES APROBADOS	**2(El Primero el 29 de diciembre de 2021, aporte de recursos propios y el segundo el 20 de agosto de 2022), consistente en el cambio de vigencia en las fuentes de financiación de proyecto**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	N° 218 (03/09/2019)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**$1.200.968.065**
FECHA ACTA DE INICIO	10/09/2019
PAGOS REALIZADOS	**1 por valor de $ 480. 387.226, fecha del pago 30 de octubre de 2019, con recursos propios del municipio**
Saldo pendiente de pago	**$ 916.515.512, de las siguientes fuentes:** **De SGR $ 905.657.487** **De recursos propios 10.858.025**

INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	220-C.M.A.2019 (de fecha 4 de septiembre de 2019)
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 62.589.240
Fecha Acta de inicio interventoría	10/09/2019
Pagos realizados a la interventoría	**NO TIENE**
Estado del contrato de Interventoría	**Está suspendido desde el** 06/07/2022

7. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CODIGO BPIN	**2018000030163**
VALOR DEL PROYECTO	**$2.138.819.094**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -AIL	Gobernación del Cauca (Fonde de compensación regional) $ **883.296.651** Gobernación de Cauca- **Propios** **$576.764.944** Municipio de Sucre Cuca, FONPET SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz **$ 883.120.009** **Municipio de sucre Cauca- Propios $ 96.581.199**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**Decreto 14 del 6 de junio de 2019** **Decreto 3753 de fecha 27 de febrero de 2019**
ESTADO DEL PROYECTO	**EN EJECUCIÓN**
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE REPORTADOS EN EL GESPROY**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120-5 Versión: 01 Fecha: 11/01/2019 Página 10 de 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	224-2019 (de fecha 11/09/2019)
FECHA DE ACTA DE INICIO	29/10/2019
FECHA DE SUSPENCIÓN	El Contrato 224 – 2019, está suspendido desde el 6 de febrero de 2022
PAGOS REALIZADOS	**$2.136.799.088,96**
Saldo pendiente de pago al contrato de obra pública	**Saldo por pagar total $302.963.714,04, discriminados así:** De Propios $ 204.516.451 De FONPET SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz $ 96.769.962,84 De Fonde de compensación regional $ 1.677.300,20
CONTRATO DE COMPRAVENTA	**N° 94570 DE FECHA 11 DE agosto de 2022**
VALOR CONTRATO	**$ 148.324.413,16**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA	18/08/2022
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE DE EJCUCIÓN	100%
OBSERVACIONES	La entidad designada para contratar la Interventoría es la Gobernación del Cauca

8. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE – EL PARAISO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA, EL CARMELO, EL PARAISO, MUNICIPIO SUCRE, CAUCA
CODIGO BPIN	**20181301010785**
VALOR DEL PROYECTO	**$5.059.210.820**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	- Asignación para la Paz (Municipios)- 2017- $ 4.959.210.820 - PROPIOS: $100.000.000
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	Acuerdo N° 11 del 21/12/2018
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**4.850**
ESTADO DEL PROEYCTO A LA FECHA	**EN EJECUCIÓN**
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE REPORTADOS EN EL GESPROY**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	LP-072-2023 - 901664669-CONSORCIO CONSTRUOBRAS
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$4.633.534.751 de fecha 6 de enero de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	16/03/2023
PAGOS REALIZADOS	$2,426,583,044.4
Saldo pendiente por pagar	$2.632.627.775,57 de las siguientes fuentes: **Propios – Municipio de Sucre $ 100.000.000** Asignación para la Paz (Municipios) $ 2.532.627.775,57
OBSERVACIONES	La Interventoría la realiza INVÍAS, por intermedio del: NIT -901327195-CONSORCIO INTEROBRAS
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$325,676,069

9. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	**Implementación de medidas de rehabilitación ecológica en zona rural del municipio de sucre departamento del Cauca**
CODIGO BPIN	**2023197850032**
VALOR DEL PROYECTO	**$545.327.876**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- SGR - Asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible $ **545.327.876**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	190 (26 de diciembre de 2023)
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**450 (105 familias)**
ESTADO DEL PROEYCTO A LA FECHA	**SIN CONTRATAR**
ENTIDAD DESIGNADO COMO EJECUTORA	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS identificada con el NIT 901488582-8
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	**NO TIENE**
OBSERVACIONES	**Teniendo en cuenta, que el Decreto 190 se asignó como entidad ejecutora, se debe establecer comunicación con el fondo** SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS, que permita al municipio en calidad de aportante de los recursos del SGR de ASIGNACIONES PARA LA INVERSIÓN LOCAL DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, permita colocar condiciones para la ejecución, teniendo en cuenta que todavía no se ha iniciado su proceso de contratación. **También hay que establecer, que el proyecto no contempla costos de interventoría, lo que dificulta hacer seguimiento al proyecto.** **Es un proyecto para la construcción de 105 estufas móviles, y la implantación de arboles nativos**
INTERVENTORÍA	**NO TIENE CONTRATO**

10. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	Mejoramiento de vía terciaria mediante tratamiento superficial doble en la vía que comunica al corregimiento de Cascadas con la cabecera municipal municipio de Sucre - Cauca
CODIGO BPIN	**2023197850033**
VALOR DEL PROYECTO	**$ 1.099.998.690**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría $**1.099.998.690**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**189 (de fecha 22/12/2023)**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**2.000 PERSONAS**
ESTADO DEL PROEYCTO A LA FECHA	**SIN CONTRATAR, LO QUE SE REPORTA EN EL GESPROY**
ENTIDAD DESIGNADO COMO EJECUTORA	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIO NEGRO NARE - MASER
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	**NO TIENE**
OBSERVACIONES	**Teniendo en cuenta, que el Decreto 189 (de fecha 22 de diciembre de 2023) se asignó como entidad ejecutora, el fondo** MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIO NEGRO NARE - MASER, que permita al municipio en calidad de aportante de los recursos del SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, permita colocar condiciones para la ejecución, teniendo en cuenta que todavía no se ha iniciado su proceso de contratación.
INTERVENTORIA	**NO TIENE CONTRATO**

11. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN VILLA OLIMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA
CODIGO BPIN	**2013003190011**
VALOR DEL PROYECTO	**$1.527.612.960**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	**Gobernación del Cauca- SGR -DIRECTAS $700.000.000** **Gobernación del Cauca- PROPIOS $** 299.612.960 **MUNICIPIO SUCRE -** Fondo de Compensación Regional $ 328.000.000 MUNICIPIO DE SUCRE – PROPIOS $ 200.000.000
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**DECRETO N° 006 (25/06/2013)**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**4.653**
ESTADO DEL PROEYCTO A LA FECHA	**EN EJECUCIÓN**
AJUSTES APROBADOS	**2 AJUSTES (EL PRIMERO (14/05/2014), modificaciones de actos administrativos y el SEGUNDO (17/06/2018), consistente en incrementar el valor del proyecto y adicionar tiempo de ejecución**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATOS DE OBRA	1. F1-F14-102-2014 (26/06/2014) $ 960.625.278 – liquidado el 8 de noviembre de 2020 2. 210 (27/11/2020) $ 468.761.558 -Suspendido – NIT: 901490601-CONSORCIO CONSTRUPACIFICO 2021
PAGOS A LA FECHA	Contrato: F1-F14-102-2014 (26/06/2014) $ 952.330.621 Contrato N° 210 (27/11/2020) $ 176.424.276
OBSERVACIONES	**Las obras del contrato N° 210 – Están suspendidas- en proceso de declarar el incumplimiento, por la no ejecución de las obras establecidas en el contrato**
INTERVENTORIA	**La Interventoría, la realiza la Gobernación del Cauca**

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD RECIPROCO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA

Yo DEYBY ANTONIO ARMERO CERON, identificado con C.C. No. 1.089.483.588, expedida en LA UNION NARIÑO, obrando en mi calidad de SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SUCRE CAUCA, me comprometo a mantener la integridad, reserva y confidencialidad de la información de los Sistemas de Información suministrados por el DNP, que conozca con ocasión del desarrollo de las tareas de administración, configuración de usuarios y entidades en los Sistemas de Información del DNP.

Con la firma del presente documento, me comprometo a abstenerme de revelar la información confidencial de la que tenga conocimiento, siendo consciente de las penas, multas y sanciones derivadas del incumplimiento, al igual de las demás acciones que puedan llegar a derivarse de éste y del Acuerdo de Confidencialidad Reciproco suscrito entre el **DNP** y **EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA**

Por lo tanto, me hago responsable de seguir las políticas de seguridad y procedimientos para el uso de acceso a la información, evitando cualquier práctica o uso inapropiado que pudiera poner en peligro la información, integridad y reputación de los Sistemas de Información del DNP, estipuladas en las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del DNP, así como lo establecido en el Acuerdo de Confidencialidad Reciproco suscrito entre el **DNP** y **EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA**


En señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente compromiso se firma en la ciudad de Sucre Cauca, a los xxx (xxx), días de mes de enero del año dos mil veinticuatro - 2024.


Nombre: DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
C.C No. 1.089.483.588


Firma: _____


SOPORTE ACTIVIDAD 2.2: Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR


Se adjunto captura de imágenes, donde se indican la solicitud, ante el Sistema de Pago y Giro de Regalías - SPGR, los usuarios y contraseñas, con los roles del Usuario Registrador, de la Secretaria Técnica; Gestión contable, Gestión Pagador Central, Gestión Presupuesto









(1) WhatsApp
Nueva pestaña
Fwd: Notificaci
SPGR - Sistema
Descargar arch
ilovepdf_merge
1. CEDULA ALC
portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
02-19785 - MUNICIPIO DE SUCRE
Conectado
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Numero de Documento
1069483588
Primer Apellido
ARMERO
Segundo Apellido
CERON
Primer Nombre
DEYBY
Segundo Nombre
ANTONIO
Email
deyby@unicauca.edu.co
Direccion
Calle 2 2 esquina Sucre Cauca
Teléfono
3117875503
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.
https://portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario#dvDatosBasicos


(1) WhatsApp
Nueva pestaña
Fwd: Notificaci
SPGR - Sistema
Descargar arch
ilovepdf_merge
1. CEDULA ALC
portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
02-19785 - MUNICIPIO DE SUCRE
Conectado
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Código Entidad
02-19785
Descripcion Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.



(1) WhatsApp
Nueva pestaña
Fwd: Notificaci
SPGR - Sistema
Descargar archi
ilovepdf_merge
1. CEDULA ALC
portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Seleccione
Nombre
Descripción
Entidad - Regalías Consulta Ejecutores
Entidad - Regalías Ejecución Presupuesto y Pagador Municipios Categoria 5 y 6
Entidad - Regalías Gestión Contable Ejecutores Privados
Entidad - Regalías Gestión Contable Ejecutores Públicos y Comunidades Étnicas
Entidad - Regalías Gestión Presupuesto Ejecutores
Entidad - Regalías Pagador Central Ejecutores Privados
Entidad - Regalías Pagador Central Ejecutores Publicos y Comunidades Étnicas
Secretaria de Planeación o quien haga sus veces
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.



(1) WhatsApp
Nueva pestaña
Fwd: Notificaci
SPGR - Sistema
Descargar archi
ilovepdf_merge
1. CEDULA ALC
portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Numero de Documento
76332703
Primer Apellido
MORA
Segundo Apellido
MORA
Primer Nombre
CARLOS
Segundo Nombre
RUBER
Email
planeacion@sucre-cauca.gov.co
Teléfono
3147652311
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.



portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Fecha de expiración de los privilegios
31/12/2027
Documentación
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.



Sistema de autenticación federada
SPGR - Sistema de Presupuest
https://portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitud
80%
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
02-19785 - MUNICIPIO DE SUCRE
Conectado
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Fecha de expiración de los privilegios*
31/12/2027
Documentación
Limpiar
Enviar
Ya existe una Solicitud de Creación de Usuario en estado Registrada para el Tipo y Número de Identificación y Entidad suministrados.


SOPORTE ACTIVIDAD: 2.3 Captura de imágenes de la Plataforma del GESPROY-SGR, realizando un trámite de CIERRE, del proyecto con PIN:2023197850028, el cual quedo en estado PARA CIERRE, estado final de un proyecto cuando ha sido ejecutado en 100% y cumplido con todas las obligaciones del SGR








Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación Final de Reporte de Información
Adicionar Aproba
IMPORTANTE : Una vez cargado el acto administrativo de cierre y Aprobado y Enviado el periodo de reporte de información, no podrá modificar información del proyecto ni anular el Cierre del Proyecto.
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
Reporte de Información
Se acredita que la informaci
esta entidad en la fecha de
eposan en los archivos de
015)
Mostrar 10 registros
Año Reporte
Mes Reporte
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Noviembr
2023 Octubr
2023 Septiembr
2023 Agost
2023 Juli
2023 Juni
* Año Reporte
2023
* Mes Reporte
Diciembre
Justificación
PARA CIERRE DE PROYECTO
Guardar
Cancelar
Mostrando página 1 de 1
Anterior
1
Siguiente
Brave
1:26 p. m.
27/01/2024


Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación Final de Reporte de Información
Adicionar Aproba
IMPORTANTE : Una vez cargado el acto administrativo de cierre y Aprobado y Enviado el periodo de reporte de información, no podrá modificar información del proyecto ni anular el Cierre del Proyecto.
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
Reporte de Información
Se acredita que la informaci
esta entidad en la fecha de
eposan en los archivos de
015)
Mostrar 10 registros
Errores y Validaciones
• Existe reporte de información, no se debe diligenciar la justificación por el no ingreso de información.
Año Reporte
Mes Reporte
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Noviembr
2023 Octubr
2023 Septiembr
2023 Agost
2023 Juli
2023 Juni
* Año Reporte
2023
* Mes Reporte
Diciembre
Justificación
Guardar
Cancelar
Mostrando página 1 de 1
Anterior
1
Siguiente
1:27 p. m.
27/01/2024


Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación Final de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 13/10/2023
2023 Agosto LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/09/2023
2023 Julio LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/08/2023
2023 Junio LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/07/2023
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
1:29 p. m. 27/01/2024


Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
CARLOS RUBER MORA MORA
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2023197850028
Estudios y diseños de urbanismo y vivienda en el lote el Cabuyo para realizar la reubicación de familias vulnerables en el Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 27/01/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 20/12/2023
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/11/2023
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 13/10/2023
2023 Agosto LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/09/2023
1:29 p. m. 27/01/2024


Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2023197850028
Estudios y diseños de urbanismo y vivienda en el lote el Cabuyo para realizar la reubicación de familias vulnerables en el Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
Mediante la ejecución de este proyecto se pretende realizar estudios y diseños de pre inversión para el desarrollo del proyecto de urbanismo y vivienda en el lote el Cabuyo, que prende reubicar familias vulnerables del municipio de sucre, en su fase III
Fecha aprobación
23/06/2023
Fecha terminación
21/10/2023
Estado
CERRADO
Valor total
$ 120.000.000
Valor SGR
$ 120.000.000
Aprobado directamente
No
*Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 23/06/2023
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 28/06/2023
Asignación Presupuestal SPGR: 29/06/2023
Primer proceso precontractual: 08/09/2023
Primer contrato suscrito: 22/09/2023
Fecha de la primera acta de inicio: 29/09/2023
2023
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
Programación Física
Ejecución Física 100%
Ejecución Financiera 100%
1:31 p. m.
27/01/2024

Hacienda	Solicitud creación cuenta de usuario – SPGR **Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías**	**Código**	**SGR_MHCP_001**
		Fecha	**01-08-2022**
		Versión	**2.9**
		Página	**1 de 1**

Fecha Diligenciamiento: Año__2024_____ Mes __01__ Día _12___

Datos de identificación del nuevo usuario

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
DEYBY	ANTONIO	ARMERO	CERON
Tipo de documento de Identidad (Marque con una X) Cédula de ciudadanía [X] Cédula de Extranjería [ ] Pasaporte [ ]		Documento de Identidad 1089483588	
Dirección CALLE 2 N°2 ESQUINA		Departamento CAUCA	Ciudad SUCRE
Correo personal del usuario deyby@unicauca.edu.co		Teléfonos (Relacione indicativo para teléfonos fuera de Bogotá) 57 3117875503	

Perfil del usuario: Escriba el(los) perfil(es) requerido(s) para el usuario[1]

ROL DE SECRETARIA TÉCNICA

Fecha de vigencia del usuario

Año	Mes	Día
2027	12	31
Fecha hasta la cual el usuario tendrá **habilitado** ingreso en el SPGR; la define el Jefe Inmediato del Usuario		

[1] Para Entidades territoriales y Ejecutores de proyectos los posibles perfiles son: **Gestión Presupuesto de Gastos**, **Gestión Contable**, **Pagador Central o Secretaría de planeación o quien haga sus veces, consultar (punto 3,4)**. Para OCAD el perfil es **Secretaría Técnica**

Acceso al Sistema [2]

Código Entidad	Nombre Entidad
19785	SUCRE CAUCA

[2] Para Órganos del SGR se relaciona la Unidad Ejecutora del PGN.
Para Entidades Territoriales se relaciona el código DANE. El *Nombre Entidad* es el departamento, municipio, distrito especial.
Para entidades públicas, diferentes a las dos anteriores, privadas y OCAD **NO** diligenciar el campo de Código Entidad, solamente relacionar el *Nombre Entidad u OCAD.*

Coordinador SPGR Entidad [3]

Nombre:	Cédula de Ciudadanía:	Correo:	Firma:
CARLOS RUBER MORA MORA	76332703	planeacion@sucre-cauca.gov.co	

[3] Para **entidades territoriales, ejecutores de proyectos y OCAD MUNICIPAL** oficiará como **Coordinador SPGR Entidad** el **Representante Legal** de la Entidad.
Para **OCAD REGIONAL** oficiará como Coordinador SPGR Entidad el Secretario Técnico del OCAD.


Aprobación Jefe Inmediato del Usuario


Certifico: Que la cuenta de usuario solicitada corresponde a un funcionario/contratista de esta entidad; que el perfil asignado corresponde a las funciones que debe desarrollar de acuerdo a su cargo u objeto del contrato; que el usuario se encuentra capacitado en la funcionalidad del aplicativo; que en el caso de que el usuario sea contratista su contrato tiene cláusula de confidencialidad y la fecha de expiración diligenciada en este formato **no supera la fecha de finalización del contrato**; y que existen las condiciones técnicas para que el usuario tenga acceso al SPGR Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías.	Nombre Jefe Inmediato del Usuario CARLOS RUBER MORA MORA Firma Jefe Inmediato del Usuario


Términos de aceptación Cuenta de Usuario


Declaro: Que la cuenta de usuario creada a mi nombre es de uso personal e intransferible; que la información a la que tengo acceso será utilizada exclusivamente para el cumplimiento de mis funciones; que los registros realizados en el SPGR Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías asociados a mi cuenta de usuario, son de mi entera responsabilidad. Como usuario en el sistema aceptaré los Términos y Condiciones que se muestran al ingresar al sistema.	Firma del Usuario


SOPORTE ACTIVIDAD: 2.5: Se adjuntan captura de imágenes de la plataforma GESPROY, realizado el proceso de Habilitación del Rol "APRUEBA Y EN VIA" del usuario del señor alcalde, en la plataforma GESPROY











GESPROY
Entidades asignadas al usuario: SUCRE
Usuarios
Guardar
Cancelar



GESPROY
Entidades asignadas al usuario: SUCRE
Usuarios
Guardar
Cancelar



GESPROY
Departamento Nacional de Planeación - DNP
gesproy
SGR
VIDA
Información
Los mensajes de esta página se muestran a continuación
Se envió el correo electrónico a quién elaboró
Se creó la información del usuario
Aceptar
Administración Usuarios
Tengo en cuenta
Información de las entidades del usuario
Entidades asignadas al usuario: SUCRE
Agregar Usuario
Buscar
Limpiar Criterios
Identificación
Apellidos
Nombres
Roles
Proyectos Seguimiento
Agregar Rol
Asociación de proyectos
CUENTAS ENTIDAD - ELABORA Y REVISA
GESPROY - SGR - CONSULTA
Cambiar estado perfiles

SOPORTE ACTIVIDAD 2.6: Proceso de Asignación de los proyectos al usuario con el Rol , Responsable del proyecto






Problema al cargar la página
GESPROY
Tenga en cuenta
Asignación de proyectos
BPIN
2013003190011
Nombre del Proyecto
Buscar
BPIN
Nombre del Proyecto
2013003190011
CONSTRUCCIÓN VILLA OLIMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA
Asociar
Cancelar
Identificación
Apellidos
Estado
Vinculados a la entidad
Agregar Usuario
Buscar
Limpiar Criterios
Proyectos Seguimiento
Actualizar proyectos usuario
Asociación de proyectos
CUENTAS ENTIDAD - ELABORA Y REVISA
10:23 a. m.
17/02/2024


Problema al cargar la página
GESPROY
Departamento Nacional de Planeación - DNP
gesproy
SGR
VIDA
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control
Inicio
Aprobaciones con pendientes
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Reportes
Administración de usuarios
Inicio / Administración de usuarios / Administración
Información
Se relacionó la información del proyecto
Aceptar
Novedades
Ayuda
CARLOS RUBER MORA MORA
Administración Usuarios
Tenga en cuenta
• Crear los usuarios para el ingreso de la información sobre la gestión de proyectos
• Gestione adecuamente los usuarios
• Revise y actualice la información de los usuarios
• Cancele las cuentas de los usuarios cuando la responsabilidad sobre la tarea asignada haya caducado
Información de las entidades del usuario
Entidades asignadas al usuario: SUCRE
Identificación
Apellidos
Identificación Usuario
Nombres
Estado
Vinculados a la entidad
Agregar Usuario
Buscar
Limpiar Criterios
Identificación
Apellidos
Nombres
Identifica Usuario
Estado
Identifica Usuario
Roles
Proyectos Seguimiento
GESPROY - SGR - REPRESENTANTE LEGAL
CUENTAS ENTIDAD - REPRESENTANTE LEGAL
CUENTAS ENTIDAD - NUEVO REPRESENTANTE LEGAL
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/usuario/adminUsuarios.jsf?Adf-Window-Id=gr1won1nk8&Adf-Page-Id=3#
10:23 a. m.
17/02/2024

102

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ACTIVIDAD A CONTRATAR

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

CERTIFICA

Que, en el banco de programas y proyectos de inversión del Municipio de Sucre Cauca, en la vigencia 2023, existe un proyecto radicado con viabilidad, técnica, financiara y sectorial, con inversiones en la vigencia 2024, con CODIGO BPIM 2023197850035, denominado: "Implementación de actividades que promueven la identidad cultural y artística, del programa, Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos, vigencia 2024, municipio de Sucre, Cauca"

Que este proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Desarrollo, Municipal 2020 - 2023 **"Unidos por Sucre 2020-2023"**

Para el desarrollo de la meta de producto:

N°3301-Promoción y acceso efectivo a Procesos culturales y artísticos

Objeto a contratar: CARNAVALES DE BLANCOS Y NEGROS AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

Valor a contratar: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($395.562.200,00), MDA/CTE.

Que dispone de revisión metodológica, viabilidad técnica, financiara y sectorial y por tanto cumple las condiciones y requisitos mínimos derivados del Manual de Procedimientos del Banco de Proyectos de Inversión Municipal de Sucre, Cauca

Para constancia se firma a los xxxx días del mes de enero del año dos mil veinticuatro - 2024.

YURANY GIRALDO GOMEZ
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria
Municipio de Sucre Cauca

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: AP.110.F23 Versión: 02 Fecha: 16/02/2018 Página 2 de 1

CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE UN PROYECTO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

CERTIFICA

Que dentro del banco de proyectos de inversión Municipal se ha inscrito el proyecto denominado "Implementación de actividades que promueven la identidad cultural y artística, del programa, Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos, vigencia 2024, municipio de Sucre, Cauca" identificado con el código BPIN 2023197850035.

Que el proyecto en mención, se encuentra en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal PDM UNIDOS POR SUCRE, aprobado mediante el acuerdo N° 009 del 10 de julio de 2020 por el Honorable Concejo Municipal para el periodo 2020 —2023, en los siguientes componentes:

Linea estratégica 1: PAZ Y EQUIDAD SOCIAL.

Sector: En el Sector Cultura

PROGRAMA: Fomento para la identidad cultural del municipio

Para constancia se firma a los xxxxx días del mes de enero del año dos mil veinticuatro - 2024.

YURANY GIRALDO GOMEZ
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria
Municipio de Sucre Cauca

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
VIGENCIA: 2024 - 2027

CAPITULO "INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"

Proceso de planeación; mesas de concertación y priorización de sectores de inversión, que permitan, identificar iniciativas y/o proyectos de inversión, para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías en las vigencias: 2024, 2025, 2026 Y 2027.

Siguiendo los lineamientos del Parágrafo del Artículo 36 de la Ley 2056 del 2020, "Las entidades territoriales receptoras de la Asignación para la Inversión Local deberán priorizar la inversión de los recursos de esta asignación en sectores que contribuyan y produzcan mayores cambios positivos al cierre de brechas territoriales de desarrollo económico, social, ambiental, agropecuario y para la infraestructura vial".

Teniendo en cuenta lo anterior, lo invitamos de manera muy especial, para que priorice los sectores de mayor interés y que puedan ayudar a cumplir, este propósito de Ley, como del Plan de Desarrollo municipal para el periodo 2024 – 2027 "POR UN SUCRE GRANDE", colocando, siendo 1 el de menor importancia y 5 el de mayor importancia, en la columna del frente de cada sector de inversión.

CODIGO DEL SECTOR DE INVERSIÓN	NOBRE DEL SECTOR DE INVERSIÓN	PUNTAJE
17	Agricultura y Desarrollo rural	
19	Salud y protección social	
22	Educación	
23	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
24	Transporte (se incluye Vías terciarias)	
32	Ambiente y desarrollo sostenible	
35	Comercio, industria y turismo	
40	Vivienda, ciudad y Territorio (Se incluye el sector de agua potable y saneamiento básico)	
21	Minas y Energía	
43	Deporte y Recreación	

De acuerdo con la priorización, de los sectores que les colocó 5 y 4 puntos respectivamente, describa a continuación dos iniciativas de proyectos:

Código del Sector de Inversión	NOMBRE DE LA INICIATIVA

Atentamente,

FIRMA_____
NOMBRE(s) Y APELLIDO(s) _____
Número de identificación _____
Vereda y/o Barrio_____
Organización que representa: _____

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

MUNICIPIO DE SUCRE	
Precio estimado total:	12.000.000 COP
Número del proceso	CD-029-2024
Título:	PRESTACION DE SERVICIOS
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA APOYAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA BPIM 2023197850034
Tipo de proceso	Contratación directa.

Datos del contrato

Tipo de contrato	Prestación de servicios
Justificación de la modalidad de contratación	Servicios profesionales y apoyo a la gestión
Duración del contrato:	79 (Días)
Fecha de terminación del contrato:	25 días para terminar *(31/03/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 2 No.1-19 Barrio Centro Sucre Cauca COLOMBIA
Código UNSPSC	80111600 - Servicios de personal temporal
Lista adicional de códigos UNSPSC	
Lotes?	☐Sí ☑No

Identificación

Dar publicidad al proceso	Si

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Firma del Contrato	17/01/2024 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Lima, Quito)

Fecha de publicación del proceso 17/01/2024 7:09:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
02. Invitacion a veedruias ciudadanas.pdf	Descargar
03. Certificacion.pdf	Descargar
04. Estudios del Sector.pdf	Descargar
05. Estudios Previos.pdf	Descargar

Información de la selección

Entidad adjudicataria	Valor del contrato	Documento(s)		Evaluación
OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS	12.000.000,00 COP	Descargar	Ver contrato	

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Cuestionario

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

106

Sucre-Cauca, 31 de enero de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
Sucre-Cauca

REFERENCIA: DESCUENTO BASE GRAVABLE SALUD Y PENSIÓN

Yo, OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS, mayor de edad, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 10536391, expedida en Popayán (C), actuando en mi calidad de contratista según contrato de prestación de servicios profesionales No 029-C.D.2024, por medio del presente escrito **CERTIFICO** bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009, incisos segundo y tercero del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, Concepto Tributario No. 097942 del 24 de diciembre de 2010 de la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Esta certificación la suscribo el día treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS
C.C. No. 10.536.391 expedida en Popayán (C)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10536391		MAYORGA HOYOS OSCAR MARINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 8 No 8 - 82	POPAYAN-CAUCA	8365471	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	431096787	9462560389	N	2024/02/21	2024/02/02	BANCOLOMBIA	0	$87,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$300,000	$48,000			$300,000	$37,500			$0	$0			$300,000	$1,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$300,000**	**$48,000**			**$300,000**	**$37,500**			**$0**	**$0**			**$300,000**	**$1,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						**$300,000**	**$48,000**			**$300,000**	**$37,500**			**$0**	**$0**			**$300,000**	**$1,600**		**$0**	**$0**
1	CC	10536391	MAYORGA OSCAR	25-14	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS037	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-23	30	($1,300,000)	($6,800)	0	$0	$0
2	CC	10536391	MAYORGA OSCAR	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$300,000**	**$48,000**			**$300,000**	**$37,500**			**$0**	**$0**			**$300,000**	**$1,600**		**$0**	**$0**

2024/02/01 08:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10536391		MAYORGA HOYOS OSCAR MARINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 8 No 8 - 82	POPAYAN-CAUCA	8365471	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	431096787	9462560389	N	2024/02/21	2024/02/02	BANCOLOMBIA	0	$87,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$0	$0	$48,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$0	$0	$1,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,600	$0	$0	$1,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,500	$0	$0	$37,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$37,500	$0	$0	$37,500
TOTAL				1	$87,100	$0	$0	$87,100

2024/02/01 08:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10536391		MAYORGA HOYOS OSCAR MARINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 8 No 8 - 82	POPAYAN-CAUCA	8365471	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	390885615	9461551515	I	2024/02/21	2024/01/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	10536391	MAYORGA OSCAR								X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10536391		MAYORGA HOYOS OSCAR MARINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 8 No 8 - 82	POPAYAN-CAUCA	8365471	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	390885615	9461551515	I	2024/02/21	2024/01/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300