10

INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO NÚMERO	029-C.D.2024	**FECHA DEL CONTRATO**	miércoles, 17 de enero de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADO O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SITEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCABPIM 2023197850034				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.000.000,00	**CDP**	36		
	DOCE MILLONES DE PESOS	**RP**	40		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		**CDP**			
		RP			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	miércoles, 17 de enero de 2024			
	HASTA	domingo, 31 de marzo de 2024			
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	NA			
	HASTA	NA			
ID. DEL CONTRATISTA	OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS CC 10536391 CALLE 8 N° 8-82				
PERIODO DE ACTIVIDADES INFORMADAS	**DESDE**	miércoles, 17 de enero de 2024			
	HASTA	miércoles, 31 de enero de 2024			
SUPERVISOR	DEIBY ANTONIO ARMERO CERON C.C N° 1089483588				
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
PLATAFORMA POR LA CUAL REALIZA EL APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	APORTES EN LINEA				
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.600.000	**PERIODO COTIZADO: 17-01-2024 A 31-01-2024**	ENERO		
EPS	NUEVA EPS	**VALOR PAGADO**	$ 200.000		
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 8.400		
AFP(PENSION)	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$ 256.000		
NÚMERO DE PLANILLA	9462560389 - 9461551515	**VALOR TOTAL PAGADO**	**$ 464.400**		
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 12.000.000,00				
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ -				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -				
VALOR ACTAS ANTERIORES			$ -		
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 4.000.000,00		
SALDO POR EJECUTAR			$ 8.000.000,00		
SUMAS IGUALES	**$ 12.000.000,00**		**$ 12.000.000,00**		

INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES**	**ESTADO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**
Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilización, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el sistema general de regalías SGR y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo municipal	Actividad ejecutada parcialmente (del 17 al 31 enero 2024)	En proceso
Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR	Actividad ejecutada parcialmente (del 17 al 31 enero 2024)	En proceso
Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a la comunidad que estén interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas.	Actividad ejecutada parcialmente (del 17 al 31 enero 2024)	En proceso
Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR y de más fuentes de financiación y conformar y Participar del comité técnico de aprobación y viabilización, si fuese necesario.	Actividad ejecutada parcialmente (del 17 al 31 enero 2024)	En proceso
Presentar informes de actividades necesarias en desarrollo del contrato	Actividad pendeiente de ejecutar	Pendiente
En todo caso el Contratista efectuará demás actividades relacionadas con el objeto contractual que garanticen la adecuada ejecución, de acuerdo con las instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor (a) del presente contrato	Actividad ejecutada parcialmente (del 17 al 31 enero 2024)	En proceso
Presentar y Desarrollar el Plan de Trabajo.	Actividad pendeiente de ejecutar	Pendiente

Conforme a lo establecido en el contrato No 029-C.D.2024, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, la ejecución de las ACTIVIDADES, las certificaciones de afiliación AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA, para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.

El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del acta parcial, según cláusula cuarta, y cumpliendo con las certificaciones al Sistema de Seguridad Social del periodo comprendido entre el 17-01-2024 al 31-01-2024, por lo que se autoriza el pago.

La presente se expide en Sucre Cauca, en la fecha 31 de enero de 2024

FIRMA:

DEIBY ANTONIO ARMERO CERON
Secretario de Planeacion e Infraestructura
Supervisor

Elaboro: D.A.A, Secretario de Planeacion e Infraestructura