MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL

CONTRATO No. 2634-2023

PERÍODO: OCTUBRE DE 2023

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 5

CARRETERAS:

RUTA 1003, VÍA PASTO – LA PISCICULTURA – EL PEPINO, SECTOR PASTO – LA PISCICULTURA
PR.5+0000 – PR.33+0000
RUTA 2501A, VÍA PASTO – BUESACO – MOJARRAS, SECTOR PASTO – BUESACO – HIGUERONES
PR.2+0000 – PR.102+0000
RUTA 25NRB VARIANTE DE DAZA, SECTOR VARIANTE DE DAZA, PR.0+0000 – PR.3+0599
LONGITUD TOTAL 131,76 KM.

CONSULTOR:

CONSORCIO VIAL 13- 2023

SUPERVISOR TÉCNICO:

JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA

TABLA DE CONTENIDO

1. **Información general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial**
2. **Relación de Interventorías a Contratos de Mantenimiento Rutinario.**
3. **Relación de Interventoría a Obras Menores**
4. **Información sobre emergencias presentadas en el periodo.**
5. **Relación de correspondencia enviada**
6. **Relación de correspondencia recibida.**
7. **Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.**
8. **Registro Fotográfico.**
9. **Informes actividades personal profesional**

●.1 Información general del Contrato de Administración de Mantenimiento Vial

Contrato No. 2634-2023

Objeto del Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5".

Contratista:	CONSORCIO VIAL 13- 2023
Gestor Técnico de Contrato:	JUAN CARLOS QUIÑONEZ ARTEAGA
Valor Contrato Principal:	$ 382.185.832,00
Vigencia Contrato Principal:	04 MESES
Fecha de Iniciación del Contrato:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Valor del contrato:	$ 382.185.832,00
Fecha de terminación del contrato:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

●.2 Relación de Interventorías a Contratos de Mantenimiento Rutinario

Se realizó la interventoría a los contratos de mantenimiento rutinario en los sectores asignados a la AMV Grupo 5, a las Cooperativas de trabajo asociado relacionadas a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	CARRETERA
3113-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO URIBE	25NRB VARIANTE DE DAZA PR0+0000 – PR3+0599; 2501A PASTO – BUESACO – HIGUERONES, PR2+0000 (PASTO) – PR38+0700 (BUESACO)
3118-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO JUANAMBU LTDA	2501A PASTO – BUESACO – HIGUERONES, PR38+0700 (BUESACO) – PR70-0000 (MARTÍN)
3128-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SUCRE	2501A PASTO – BUESACO – HIGUERONES, PR70+0000 (MARTÍN) – PR102+0000 (HIGUERONES)
3144-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO LTDA	1003 PASTO – LA PISCICULTURA PR5+0000 – PR33+0000

●.3 Relación Interventorías a Obras Menores.

No. CONTRATO PRINCIPAL	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	TOTAL
1048 de 2023	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO.	RAFAEL HERNAN RODRIGUEZ PRIETO	05/05/2022	31/12/2023	$116.000.000
2356 de 2023	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIAS 1003 PASTO – EL PEPINO SECTOR PASTO - LA PISCICULTURA PR5+0000 – PR33+0000 Y 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES PR 13+0200 - 36+0000	ALBERTO RAFAEL TOLEDO VERGARA	07/07/2023	06/12/2023	$59.980.265
3174 DE 2023	OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO.	SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN EU	03/10/2023	02/12/2023	$99.998.995

●.4 Apoyo a supervisión de contratos suscritos por planta central

En el presente periodo no se ejecutan contratos en las carreteras a cargo para su supervisión**.**

●.5 Emergencias presentadas en el periodo.

Para el presente periodo no se presentaron novedades que hayan causado la interrupción del tráfico por movimientos en masa u otro tipo de afectaciones a las vías a cargo. El tiempo predominante durante el mes de octubre correspondió a seco en la vía 2501A Pasto – Higuerones a excepción de la última semana del mes en la cual se presentaron lluvias ligeras, y en la vía 1003 Pasto – La Piscicultura se presentaron lluvias moderadas que no provocaron deslizamientos sobre todo el tramo.

En cuanto a otros eventos que pudieron afectar la normalidad del tráfico, se presentaron novedades sobre la carretera que afectaron de manera temporal la transitabilidad de la vía 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones, a saber:

PR 13+0200 al PR 102+0000: El día 14 de octubre de 2023, se llevó a cabo la 4ª etapa de la vuelta a Nariño, desde la 8:00 a 13:00, con cierre del sector. Esta jornada terminó sin novedades.

PR 49+0000 al PR 50+0000: Debido a incendio forestal en talud superior, se presentó caída de rocas sobre la calzada, el día 20 de octubre del año en curso.

●.6 Relación de Correspondencia Enviada

FECHA	OFICIO No.	DESTINATARIO - CARGO	ASUNTO
2/10/2023	AMV-NAR5-010	POLICIA NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de SEPTIEMBRE de 2023.
2/10/2023	AMV-NAR5-011	LIZETH VANNESSA ROSERO MORILLO - INSPECTORA DE POLICIA BUESACO	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de SEPTIEMBRE de 2023.
2/10/2023	AMV-NAR5-012	GLADYS LOPEZ-INSPECTORA DE SAN PEDRO DE CARTAGO	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de SEPTIEMBRE de 2023.
2/10/2023	AMV-NAR5-013	JESÚS CÓRDOBA - INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDA	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de SEPTIEMBRE de 2023.
2/10/2023	AMV-NAR5-014	GABRIEL MATEO OROZCO- INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPIO LA UNION	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de SEPTIEMBRE de 2023.
3/10/2023	AMV-NAR5-015	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Solicitud intervención paso nacional El Encano, vía 1003 Pasto - La Piscicultura. PR 22+0710
3/10/2023	AMV-NAR5-016	HERNAN DARIO GUERRA - CORREGIDOR CORREG. EL ENCANO	Reporte de Invasiones a la zona de vía carretera nacional 1003 Pasto – La Piscicultura – El Pepino
3/10/2023	AMV-NAR5-017	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Informe de viabilidad para ubicación de Conos de Señalización en el sector PR 38+000 Buesaco
9/10/2023	AMV-NAR5-018	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Solicitud Alcaldía de Buesaco Puente Juanambú
10/10/2023	AMV-NAR5-019	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Concepto evento denominado 7ma VUELTA A NARIÑO
17/10/2023	AMV-NAR5-020	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Directorio de Emergencias 2023
18/10/2023	AMV-NAR5-021	SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO	Directorio de Emergencias 2023
19/10/2023	AMV-NAR5-022	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Informe de accidentalidad correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2023
19/10/2023	AMV-NAR5-023	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Respuesta informe especial de policía 052 vía 1003 Pasto - La Piscicultura
24/10/2023	AMV-NAR5-024	NILSON LUIS LOPEZ-ALCALDE DE BUESACO	Solicitud cumplimiento publicidad exterior visual 2501A
24/10/2023	AMV-NAR5-025	LIZETH VANNESSA ROSERO MORILLO - INSPECTORA DE POLICIA BUESACO	Solicitud cumplimiento publicidad exterior visual 2501A
24/10/2023	AMV-NAR5-026	GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA-ALCALDE DE PASTO	Solicitud cumplimiento publicidad exterior visual 2501A
24/10/2023	AMV-NAR5-027	FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA - ALCALDE MUNICIPAL DE LA UNION	Solicitud cumplimiento publicidad exterior visual 2501A
24/10/2023	AMV-NAR5-028	ALVARO MARTINEZ CORDOBA-ALCALDE MUNICIPAL DE ARBOLEDA	Solicitud cumplimiento publicidad exterior visual 2501A
24/10/2023	AMV-NAR5-029	JOSE AMADO URBANO LASSO-ALCALDE DE SAN PEDRO DE CARTAGO	Solicitud cumplimiento publicidad exterior visual 2501A
24/10/2023	AMV-NAR5-030	FABIAN MAURICIO ECHEVERRIA - ALCALDE MUNICIPAL DE LA UNION	Reporte de afectación a la infraestructura vial en carretera nacional 2501A Pasto - Buesaco – Higuerones PR 88 +0120
25/10/2023	AMV-NAR5-031	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Solicitud aprobación de insumos instalación de defensas metálicas puente Juanambú PR 50+0970 2501A
30/10/2023	AMV-NAR5-032	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Respuesta informe especial de policía 043 vía 1003 Pasto - La Piscicultura

●.7 Relación de Correspondencia Recibida.

FECHA	OFICIO No.	REMITENTE - CARGO	ASUNTO
2/10/2023	CORREO ELECTRONICO	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Solicitud de Conos de señalización sobre la vía del Barrio el Socorro-Frente a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
2/10/2023	2023I-VNAR-011228	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Respuesta al Derecho de Petición del Víctor German Ortiz-Presentación de Informe para la construcción de un Muro
2/10/2023	2023S-VNAR-008869	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Asignación Interventoría contratos Mantenimiento Rutinario No. 3144-2023, 3113 -2023, 3118-2023, 3128 - 2023

5/10/2023		ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO TERRITORIAL NARIÑO	Señalización 2023
5/10/2023	2023I-VBOG-012502	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES-SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	Segundo informe Estado de la red vial con criterio técnico 2023 por los AMV
5/10/2023		VICTOR ALFONSO CIFUENTES CAYCEDO - INTENDENTE POLICIA	Respuesta a solicitud reporte de accidentalidad mes de septiembre 2023
6/10/2023	141 - 09.01 – 1025	NILSON LOPEZ DIAZ-ALCALDE MUNICIPAL DE BUESACO	Instalación de barreras de protección en la vía al Puente de Juanambú
6/10/2023	CIRCULAR 40	JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO - DIRECTOR DAGRD NARIÑO	Inicio de la Segunda Temporada de Lluvias 2023– fortalecimiento de acciones de Preparación, Alistamiento y Respuesta.
6/10/2023	CIRCULAR 045	OLMEDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ - DIRECTOR DAGRD NACIONAL	Lineamientos para la preparación y alistamiento ante segunda temporada de lluvias 2023
9/10/2023	2023I-VBOG-013270	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Solicitud viabilidad cierre de vías por evento VII VUELTA A NARIÑO-2023
9/10/2023	134-09.01.1028	LIZETH VANESSA ROSERO MORILLO - INSPECTORA DE POLICIA MUNICIPIO DE BUESACO	Respuesta a solicitud reporte de accidentalidad mes de septiembre 2023
10/10/2023	Resolución 3624	MAURICIO HERNAN CESPEDES - DIRECTOR TECNICO Y DE ESTRUCTURACION	Autorización Cierre de Vías "SEPTIMA VUELTA A NARIÑO – EN DEFENSA DE LO NUESTRO"
13/10/2023	2023I-VBOG-015708	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	Cronograma de entrega de Informes de las Administraciones Viales y Modelos e instructivos, AMV 2023
13/10/2023	2023I-VBOG-015694	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	Solicitud información CTOS mantenimiento rutinario
13/10/2023	CORREO ELECTRONICO	JOHN EDWARD ROSERO ALVARADO - PATRULLERO CUADRANTE VIAL N° 3 ENCANO	Entrega de informe especial en seguridad Vial Pasto-El Pepino PR 19+0860
13/10/2023	2023I-VBOG-016140	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	Reiteración Circular SGI 51467-Instructivo uniformes para los AMV y Trabajadores de mantenimiento Rutinario
13/10/2023	2023I-VBOG-016136	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	Acreditación Vecindad Mantenimiento Rutinario
13/10/2023	2023I-VBOG-016135	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	Solicitud de Registros Fotográficos en las vías a cargo de los AMV
19/10/2023	IPM N° 105	GABRIEL MATEO OROZCO SOLARTE-INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPIO LA UNION	Respuesta a remisión a comunicación AMV-NAR5-003
20/10/2023	2023I-VNAR-017640	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA-SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO	Solicitud adición contrato monto agotable No. DT-NAR 1048-2023
23/10/2023	ALC20102023	JOHNY DARWIN GUERRERO ALBAN-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de señalización que advierta sobre el peligro que pone en riesgo a los usuarios de este corredor vial
23/10/2023	ACTA 02	JUAN CARLOS QUIÑONES-SUPERVISOR CONTRATO	Acta Comité AMV No 02 INVIAS D.T.NAR.
25/10/2023	2023I-VBOG-018454	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO-SUBDIRECCIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN	Comunicación de Resoluciones de Permiso de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extra dimensionada y Extrapesada
27/10/2023	2023I-VBOG-018780	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA-SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO	Respuesta memorando 2023I-VNAR-017640
27/10/2023	2023I-VBOG-019982	FREDY DEVINSON SIERRA LOPEZ-SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Se definen nuevos plazos precios APU-Periodo 2023
31/10/2023	2023I-VBOG-019973	MARGARET SOFIA SILVA MONTAÑA-SECRETARIA GENERAL	Cierre de operaciones con Impacto Financiero-2023

●.8 Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.

Para el presente periodo se realizaron las actividades enmarcadas dentro del contrato de la Administración vial.

- Elaboración de acta de costos de la AMV del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del presente año.

- Elaboración de actas parciales de obra de contratos de mantenimiento rutinario de las cooperativas El Encano, Uribe, Juanambú y Sucre.

- Envío actualización y novedades de sitios críticos semanales.

- Recorridos de inspección para seguimiento de indicadores de las carreteras:
  Ruta 1003, Vía Pasto – La Piscicultura – El Pepino, Sector Pasto - La Piscicultura PR.5+0000 - PR.33+0000.
  Ruta 2501A Vía Pasto - Buesaco - Mojarras, Sector Pasto - Buesaco - Higuerones PR.2+0000 - PR.102+0000.
  Ruta 25NRB Variante de Daza, Sector Variante de Daza, PR.0+0000 - PR.3+0599

  Otras actividades:

- Se realizó vigilancia del buen uso de la zona de vía de reserva y se realizaron las respectivas notificaciones a las autoridades locales en donde se presentan las infracciones con relación a la ley 1228 de 2008, relación en correspondencia enviada.

- Se dio respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por el INVIAS como entidades y usuarios que tienen influencia sobre las vías nacionales. (Relación de oficios).

- Se realizó parcheo en la ruta 2501A, PR 14+0690 al PR35+0880 y PR. 40+0140 al PR.42+0860, con mano de obra de cooperativas de trabajo asociado y suministro de mezcla asfáltica del contrato 2356 de 2023.

- En la carretera nacional, 2501A Vía Pasto - Buesaco - Higuerones, en atención a las solicitudes elevadas por la comunidad y con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar accidentes, se realizó instalación de defensas metálicas, PR 50+0970 al PR 50+1020 (acceso norte del puente Juanambú), con mano de obra de cooperativas de trabajo asociado.

- Se realiza seguimiento a obras y elaboración de pre-acta correspondiente al mes de octubre del contrato 3174 de 2023, obras de señalización y seguridad vial en vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, Dirección Territorial Nariño.

- Se realiza pre-acta correspondiente al mes de octubre del contrato 2356 de 2023, suministro de mezcla asfáltica vía Pasto - Buesaco - Higuerones PR 13+0200 - 36+0000.

- Se realizó inventario de baches en la ruta 1003, PR 5+0000 al PR 33+0000, para su posterior reparación con mezcla asfáltica.

- Se realizó el informe de accidentalidad para el periodo del mes de septiembre de 2023.

- Se realizó inspección visual de pontones en la ruta 2501A PR 13+0200 al PR38+0000.

- Se realizo inventario de señales verticales que presenta deterioros de la rutas 1003, 2501A y 25NRB.

- Se realizó el informe parcial Trimestral Ambiental y Semestral social de las cooperativas a cargo, mes de octubre 2023.

- Se realizó el informe parcial trimestral Sukubún, periodo octubre de 2023.

- Se realizó acompañamiento a visita técnica y recorrido del sector paso nacional por Buesaco de la carretera 2501A Pasto - Buesaco – Higuerones, dentro de las actividades y compromisos de Acción popular.

- Actualización y remisión de Directorio de emergencias.

- Asistencia y participación en comités periódicos de seguimiento técnico convocados por la Dirección Territorial.

.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO





VÍA 1003, PR7+0460D y PR 7+0480I, INTALACION SEÑALES VERTICALES





VÍA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA, PR7+0283 AL PR7+0712, SEÑALIZACION HORIZONTAL





VÍA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA, PR15+0000 AL PR16+0180, ESTADO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL





VÍA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA, PR20+0050 MARGEN DERECHA, ESTADO SECTOR CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIONES

.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO





VÍA 2501A, BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA





VÍA 2501A, PR 33+0640 AL PR 35+0880 ESTADO DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA





VÍA 2501A, PR 42+0530, BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA





VÍA 2501A, PASTO – BUESACO-HIGUERONES, PR50+0970 al PR50+1020 PUENTE DE JUNAMBU, INSTALACIÓN DE DEFENSAS METALICAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
INGENIERO RESIDENTE
OCTUBRE 2023

A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2023 bajo mi cargo de ingeniero residente en el contrato 2634-2023 cuyo objeto es la Administración Vial grupo 5:

- Coordinación de grupo de AMV G5, para actividades de desarrollo del contrato.
- Recorridos de inspección para desarrollo de actividades de AMV en las carreteras:
  - Ruta 1003, vía Pasto – La Piscicultura – El Pepino, sector Pasto – La Piscicultura PR.5+0000 – PR.33+0000
  - Ruta 2501A, vía Pasto – Buesaco – Mojarras, sector Pasto – Buesaco – Higuerones PR.2+0000 – PR.102+0000
  - Ruta 25NRB Variante de Daza, sector Variante de Daza, PR.0+0000 – PR.3+0599
- Verificación y seguimiento a sitios críticos de las carreteras a cargo. Actualización y envío de plantilla de sitios críticos consolidada de la Dirección Territorial.
- Vigilancia del buen uso de la zona de vía y realización de notificaciones a las autoridades locales en donde se presentan las infracciones con relación a la ley 1228 de 2008.
- Programación, reprogramación y recibo de actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las cooperativas.
- Se realizó acompañamiento a recorrido dentro de las actividades del estudio de prefactibilidad fase I para la construcción de una variante al paso urbano del municipio de Buesaco Nariño, vía nacional 2501A Pasto – Buesaco – Mojarras.
- Se proyectó y coordinó el trabajo de instalación de defensas metálicas en el PR 50+0970 de la vía 2501A Pasto - Buesaco – Higuerones, con materiales de insumos y mano de obra de la Cooperativa del sector.
- Se realizaron actividades de seguimiento y recibo de las obras motivo del contrato No 2356-2023 Suministro de mezcla asfáltica vías 1003 Pasto – El Pepino Sector Pasto - La Piscicultura PR 5+0000 – PR 33+0000 Y 2501A Pasto - Buesaco - Higuerones PR 13+0200 - 36+0000

- Se realizaron actividades de seguimiento y recibo de las obras motivo del contrato No 3174-2023 Obras de señalización y seguridad vial en vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, Dirección Territorial Nariño.

- Se coordinó con las cooperativas de mantenimiento rutinario trabajos de recuperación de señalización preventiva en sitios críticos y pérdidas de banca en los sectores a cargo.

- Asistencia a comités de seguimiento y coordinación en la Dirección Territorial.



RICHARD M RINCON JURADO
INGENIERO RESIDENTE
AMV G5

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Actividades Ingeniero Residente













Buesaco, octubre 31 de 2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS INGENIERA AUXILIAR I- OCTUBRE 2023

A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023 bajo mi cargo de ingeniera auxiliar I en el contrato 2634 de 2023 de Administración Vial grupo 5:

1. Recorridos de verificación para seguimiento de indicadores de las carreteras

   Ruta 1003, vía Pasto – La Piscicultura – El Pepino, sector Pasto – La piscicultura PR.5+0000 – PR.33+0000
   Ruta 2501A, vía Pasto – Buesaco – Mojarras, sector Pasto – Buesaco – Higuerones PR.2+0000 – PR.102+0000
   Ruta 25NRB Variante de Daza, sector Variante de Daza, PR.0+0000 – PR.3+0599

2. Verificación y seguimiento a sitios críticos de las carreteras Ruta 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000, ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.102+0000 y ruta 25NRB PR.0+0000 – PR.3+0599.
3. Se realizó vigilancia del buen uso de la zona de vía de reserva y las respectivas notificaciones a las autoridades locales en donde se presentan las infracciones con relación a la ley 1228 de 2008 en la carretera Ruta 1003 PR25+0880, Ruta 2501A PR 88+0120.
4. Se realizó inventario de señalización vertical con defectos en vinilo reflectivo de las carreteras ruta 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000, ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.102+0000 y ruta 25NRB PR.0+0000 – PR.3+0599.
5. Se realizó inspección visual de pontones en carretera ruta 2501A, PR.13+0200 al PR.38+000.
6. Elaboración de informe mensual octubre 2023.
7. Se realizó informe de accidentalidad mes de septiembre 2023.
8. Se realizó inventario de baches en la ruta 1003, PR5+0000 al PR33+0000, para su posterior reparación con mezcla asfáltica.
9. Se realizó inventario de baches en la ruta 2501A, PR13+0200 al PR 43+0000, para su posterior reparación con mezcla asfáltica.

10. Se realizó supervisión de bacheo en la ruta 2501A, PR 14+0690 al PR35+0880 y PR. 40+0140 al PR.42+0860, con mano de obra de cooperativas de trabajo asociado y suministro de mezcla asfáltica del contrato 2356 de 2023.
11. Se realizó pre-acta correspondiente al mes de octubre del contrato 2356 de 2023.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















Atentamente,

JOHANA MORAN T.
Ingeniera auxiliar I
AMV-G5 Nariño

Buesaco, octubre 30 de 2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS INGENIERA AUXILIAR II- OCTUBRE 2023

A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2023 bajo mi cargo de ingeniera auxiliar II en el contrato 2634 de 2023 de Administración Vial grupo 5:

1. Recorridos de verificación para seguimiento de indicadores de las carreteras

Ruta 1003, vía Pasto – La Piscicultura – El Pepino, sector Pasto – La piscicultura PR.5+0000 – PR.33+0000
Ruta 2501A, vía Pasto – Buesaco – Mojarras, sector Pasto – Buesaco – Higuerones PR.2+0000 – PR.102+0000
Ruta 25NRB Variante de Daza, sector Variante de Daza, PR.0+0000 – PR.3+0599

2. Verificación y seguimiento a sitios críticos de las carreteras Ruta 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000, ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.102+0000 y ruta 25NRB PR.0+0000 – PR.3+0599.
3. Se realizó inventario de señalización vertical en mal estado que solicita pintura en las carreteras Ruta 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000, ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.102+0000 y ruta 25NRB PR.0+0000 – PR.3+0599.
4. Se realizó inspección visual de pontones en carreteras ruta 25NRB, PR.00+0000 – PR.3+0599 y ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.37+0000.
5. Se realizo inventario de Baches y Hundimientos presentes en la ruta 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000, ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.102+0000 y ruta 25NRB PR.0+0000 – PR.3+0599 para posibles bacheos y nivelaciones por contrato de mezcla.
6. Se realizó la supervisión del proceso de corte de la zona a reparar con bacheo en la ruta 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000.
7. Se realizo la vigilancia, supervisión y consolidado de formatos del bacheo y nivelaciones realizadas en la ruta 2501A, PR.33+0660 – PR.42+0870.
8. Se realizo el acompañamiento y supervisión del contrato 3174 de 2023 de demarcación horizontal ruta 1003, PR.7+0283 – PR.15+0000 – 16+0180 y señalización vertical SP-47 PR.7+0460 y PR.7+0480.

9. Elaboración de Preacta de contrato 3174 de 2023 por señalización horizontal ruta 1003, PR.7+0283 – PR.15+0000 – 16+0180 y señalización vertical SP-47 PR.7+0460 y PR.7+0480.
10. Se realizo el consolidado y filtración de las vallas publicitarias presentes de acuerdo al recorrido realizado en el mes de septiembre en las rutas 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000, ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.102+0000 y ruta 25NRB PR.0+0000 – PR.3+0599
11. Elaboración de los informes mensuales de calidad de las cooperativas de trabajo asociados (Uribe, Juanambú, Sucre y Encano) del mes de octubre 2023.
12. Se continuo con la recolección de información para informe ambiental de SUKUBUM para el periodo del mes de octubre de 2023.








	

Atentamente:

Tatiana Martínez Pantoja.
Ingeniera auxiliar II
AMV-G5 Nariño

INFORME COMPONENTE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO No. 2634-2023

PERÍODO: OCTUBRE DE 2023

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 5

CONSULTOR:

CONSORCIO VIAL 13- 2023

INSPECTORA SISO
Meliza Nayibe Montilla Rodríguez
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Octubre de 2023

INFORME COMPONENTE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

El componente de Seguridad y Salud en el trabajo se construye con base en lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. La Cooperativa de Trabajo; implementa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico, integral y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, bajo los requerimientos de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las Cooperativas de Trabajo Asociado, ejecutan actividades propias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta los riesgos identificados y priorizados.
Además de las diferentes visitas en obra realizadas por la Profesional SST con el fin de verificar y garantizar el respectivo cumplimiento del mismo.

Para constancia se relaciona las actividades realizadas durante el mes de Octubre.

1. Actividades realizadas en cumplimiento del Cronograma de Actividades

En las Cooperativas de Trabajo Asociado realizan capacitación relacionada módulo de Primeros Auxilios – Movilización de pacientes sobre camilla, Movilización de camillas cuerpo a cuerpo. La cual tiene como objetivo capacitar al personal de la Cooperativa en los pasos para realizar un adecuado transporte de pacientes sobre una camilla rígida, y así disminuir al máximo la posibilidad de eventos adversos durante el transporte de algún herido.
Además, en los diferentes visitas o recorridos en la vía se reitera:

- Instalación de señalización mínima para actividades de bacheo/parcheo
- Importancia de trabajar en Binas
- Temperaturas Extremas Calor/frio
- Temporada de lluvias (verificación zona de trabajo, zonas humedas, transitar con precaución piso mojado)
- Uso de elementos de protección personal-Uso de kit de invierno
- Orden y aseo de herramientas

2. Actividades realizadas personal AMV-G5 Nariño

El plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 se ejecutara conforme a los requisitos legales aplicables en materia de SST, las necesidades de la entidad, sus colaboradores, los resultados de la evaluación inicial al SG-SST establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015, orientado para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, se realiza junto a los colaboradoresdeAMVG5 donde se informa las diferentes actividades que se llevaran a cabo, se reitera:

• Vigilar el cumplimiento de normas de Seguridad, uso obligatorio de los elementos de protección personal
• Temporada de lluvias (verificación zona de trabajo, zonas humedas, transitar con precaución piso mojado)
• Señalar acciones inapropiadas por parte de uno de los colaboradores
• Velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad
• Demostrar el compromiso asumido por la dirección
• Fomento de estilos de trabajo y vida saludable
• Riesgo Publico

REGISTRO FOTOGRAFICO














INVIAS


PARADOR


END 666















Realizado por:

Meliza Nayibe Montilla Rodríguez
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Consorcio Vial13-2023
Contrato No.2634