

CONSORCIO VIAL 13 - 2023
NIT 901.734.527-8
CR 11 27 91
Tel: (608) 7458792
Tunja - Colombia
saigpugi@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 4

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 17:00
Expedición	13/12/2023, 17:53
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA No 4 CONTRATO No 2634 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5. PERIODO DICIEMBRE DE 2023. CONSTRUCTORA PC INGENIERA SAS (NIT # 900742566-5) 48 % $30.334.530,24. GUSTAVO ROSO GOMEZ (NIT # 88135839-2) 37% $23.382.867,06. LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ (NIT # 6768173-4) 15% $9.479.540,70. REGISTRO PRESUPUESTAL 905023 de 02/08/2023	1.00	75,204,356.22	19 %	63,196,938.00	63,196,938.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Total Bruto	63,196,938.00
IVA 19%	12,007,418.22
Total a Pagar	75,204,356.22

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 75,204,356.22

Observaciones:
Observaciones:
#$24-02-00; Contrato 2634-2023; mceron@invias.gov.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056874473 aprobado en 20230927 prefijo FE desde el número 1 al 10 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 7b34531e9a32c52cb78d93d75e1699c92a87bb199351a62c3ef31f9fa5204e3a8e84213be678c8d6f350ed1f4faf1d25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmrosas	MIGUEL ANGEL ROSAS RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-02-2:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	76224	**Fecha Registro:**	2024-02-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	905023
Valor Inicial:	75.204.356,22	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	75.204.356,22	**Saldo x Ordenar:**	75.204.356,22
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	5.061.243,00	**Valor Neto:**	70.143.113,22			**Valor IVA:**	12.007.418,22	**Nro. Cdp:**	81423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901734527	**Razon Social:**	CONSORCIO VIAL 13 - 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60600003173	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	74324	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 4	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	75.204.356,22	0,00	75.204.356,22	75.204.356,22

Objeto:	DTNARIÑO CON 2634/2023 ACTA No. 4 PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2023. RADICADO 88093. RP;905023;75204356

Ministerio de Transporte

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

ACTA DE COSTOS No 4

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2634-2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5.

PERIODO

DICIEMBRE 2023

CONSULTOR

CONSORCIO VIAL 13-2023

SAN JUAN DE PASTO, DICIEMBRE DE 2023

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmrosas	MIGUEL ANGEL ROSAS RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-02-2:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	76224	**Fecha Registro:**	2024-02-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	905023
Valor Inicial:	75.204.356,22	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	75.204.356,22	**Saldo x Ordenar:**	75.204.356,22
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	5.061.243,00	**Valor Neto:**	70.143.113,22			**Valor IVA:**	12.007.418,22	**Nro. Cdp:**	81423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901734527	**Razon Social:**	CONSORCIO VIAL 13 - 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60600003173	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	74324	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 4	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	75.204.356,22	0,00	75.204.356,22	75.204.356,22

Objeto:	DTNARIÑO CON 2634/2023 ACTA No. 4 PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2023. RADICADO 88093. RP;905023;75204356

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-02-29	Generada	75.204.356,22

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.007.418,22	15,000 %	1.801.113,00	1.801.113,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	63.196.938,00	0,500 %	315.985,00	315.985,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.862.408,00	6,000 %	1.971.744,00	1.971.744,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.334.530,00	2,000 %	606.691,00	606.691,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099058	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	7.146.587,00	0,800 %	57.173,00	57.173,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099062	MUNICIPIO DE BUESACO	17.506.741,00	1,000 %	175.067,00	175.067,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800099062	MUNICIPIO DE BUESACO	175.067,00	0,250 %	438,00	438,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	21.372.613,00	0,600 %	128.236,00	128.236,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	959.273,00	0,500 %	4.796,00	4.796,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CONSORCIO VIAL 13 - 2023
NIT 901.734.527-8
CR 11 27 91
Tel: (608) 7458792
Tunja - Colombia
saigpugi@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 4

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 17:00
Expedición	13/12/2023, 17:53
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA No 4 CONTRATO No 2634 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5. PERIODO DICIEMBRE DE 2023. CONSTRUCTORA PC INGENIERA SAS (NIT # 900742566-5) 48 % $30.334.530,24. GUSTAVO ROSO GOMEZ (NIT # 88135839-2) 37% $23.382.867,06. LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ (NIT # 6768173-4) 15% $9.479.540,70. REGISTRO PRESUPUESTAL 905023 de 02/08/2023	1.00	75,204,356.22	19 %	63,196,938.00	63,196,938.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Total Bruto	63,196,938.00
IVA 19%	12,007,418.22
Total a Pagar	75,204,356.22

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 75,204,356.22

Observaciones:
Observaciones:
#$24-02-00; Contrato 2634-2023; mceron@invias.gov.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056874473 aprobado en 20230927 prefijo FE desde el número 1 al 10 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 7b34531e9a32c52cb78d93d75e1699c92a87bb199351a62c3ef31f9fa5204e3a8e84213be678c8d6f350ed1f4faf1d25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO:	AFINCO-FR-2
		VERSIÓN:	1
		PÁGINA:	1 DE 1

CONTRATO No: 2634-2023

		%	**TIPO DE PAGO:**		NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA	X	**4**	DICIEMBRE 2023
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL: Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del contrato)

No COMPROMISO	905023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$ 75,204,356.22
No COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 75,204,356.22

SUPERVISOR DEL CONTRATO



NOMBRE JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

DICIEMBRE DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO
VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: **$ 75,204,356.22**
PERIODO MES: DICIEMBRE 2023

	Día	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE / SUSCRIBE / APRUEBA		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	DICIEMBRE DE 2023			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	DICIEMBRE DE 2023			NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : **2634** **DE** **2023** NIT: 901734527-8

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONSULTOR: CONSORCIO VIAL 13-2023

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ordenador del Pago MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES autoriza el pago a CONSORCIO VIAL 13-2023


VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 75,204,356.22** VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 22/100 MDA.CTE.**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **4** DEL PERIODO: **DICIEMBRE 2023** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: 
Nombre: **JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA**
Matrícula No. 5202-34652 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
echa de Firma:

Firma:  Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Nombre: **MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES**
Matrícula No. 52202-77458 NÑO
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha de Firma:

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:  Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Nombre: **MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES**
Matrícula 52202-77458 NÑO
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **DICIEMBRE DE 2023** (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL **NARIÑO** — ACTA No: **4** — VALOR BASICO ACTA : **$ 75,204,356.22** — PERIODO: DICIEMBRE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA (AMV) No : **2634-2023** — PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES — PLAZO ACUMULADO CINCO (5) MESES

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR **CONSORCIO VIAL 13- 2023** — FECHA DE INICIACION: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE ENERO DE 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO : JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA — FECHA DE SUSPENSION: - — FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA N.A — VALOR INICIAL (incluido IVA): 382,185,832 — VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO INCLUIDO IVA : 382,185,832

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA ABROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación 01 de 11/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total dedicación recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo mensual	Prima regional	Total dedicación recurso	VALOR	DEDICACION (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTO DIRECTO DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6,600,000		4.00	26,400,000.00			5.000	33,000,000.00	1.000	6,600,000.00	4.000	26,400,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4,200,000		4.00	16,800,000.00			5.000	21,000,000.00	1.000	4,200,000.00	4.000	16,800,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2,900,000		4.00	11,600,000.00			5.000	14,500,000.00	1.000	2,900,000.00	4.000	11,600,000.00
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				16,776,000.00				2,619,124.00				
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	6,990,000											
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	6,990,000											
		Especialista en Estructuras	6,990,000											
		Especialista ambiental	6,990,000											
		Especialista en Vias y/o Pavimentos	6,990,000											
		Especialista en Diseño Geométrico	6,990,000											
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	2,150,000		2.00	4,300,000.00			2.500	5,375,000.00	0.500	1,075,000.00	2.000	4,300,000.00
6	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1,356,000		4.00	5,424,000.00			5.000	6,780,000.00	1.000	1,356,000.00	4.000	5,424,000.00
7	2	Conductor	1,413,600		4.00	11,308,800.00			5.000	14,136,000.00	1.000	2,827,200.00	4.000	9,895,200.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**92,608,800.00**				**97,410,124.00**		**18,958,200.00**		**74,419,200.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4		2.4		2.4
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**222,261,120.00**				**233,784,298.00**		**45,499,680.00**		**178,606,080.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA ABROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación 01 de 11/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total dedicación recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total dedicación recurso	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	242,250	dia	10.00	2,422,500.00			0.000	0.00		0.00	0.000	0.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6,022,016	Mes	4.00	48,176,128.00			5.000	60,220,160.00	1.000	12,044,032.00	4.000	48,176,128.00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	6,850,000	Global S/comprobante	1.00	6,850,000.00			1.050	7,192,500.00	0.440	3,014,000.00	1.038	7,110,300.00
11	1	Transportes (aéreos y terrestres)	5,390,373	mes S/comprobante	1.00	5,390,373.00			0.000	5,390,373.00		0.00	0.000	0.00
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	1,998,000	mes S/comprobante	4.00	7,992,000.00			5.000	9,990,000.00	1.000	1,998,000.00	4.000	7,992,000.00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	214,117	mes S/comprobante	4.00	856,468.00			2.000	428,234.00		0.00	0.984	210,691.00
14	1	Comunicaciones	349,800	mes S/comprobante	4.00	1,399,200.00			5.000	1,749,000.00	0.621	217,226.00	2.501	874,850.00
15	1	Capacitación microempresas	424,000	mes S/comprobante	4.00	1,696,000.00			2.000	848,000.00	1.000	424,000.00	2.000	848,000.00
16	1	Peajes	445,200	mes S/comprobante	4.00	1,780,800.00			0.000	0.00		0.00	0.000	0.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**76,563,469.00**				**85,818,267.00**		**17,697,258.00**		**65,211,969.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA ABROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación 01 de 11/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total dedicación recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total dedicación recurso	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	19,037,976	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se	1.00	19,037,976.00			0.000	0.00		0.00	0.000	0.00
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	1,562,000	Global	1.00	1,562,000.00			1.000	1,562,000.00		0.00	1.000	1,562,000.00
19	1000	Plegables	1,740	Unidad	1.00	1,740,000.00			0.000	0.00		0.00	0.000	0.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**22,339,976.00**				**1,562,000.00**		**0.00**		**1,562,000.00**
		Ajuste por acta de Modificación												
		VALOR TOTAL BASICO (A+B+C)				**321,164,565.00**				**321,164,565.00**		**63,196,938.00**		**245,380,049.00**
		IVA DEL 19%				**61,021,267.00**				**61,021,267.00**		**12,007,418.22**		**46,622,209.31**
		ACUMULADO COSTO TOTAL				**382,185,832.00**				**382,185,832.00**		**75,204,356.22**		**292,002,258.31**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 63,196,938.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 5	63,196,938.00	$ 12,007,418.22	$ 75,204,356.22
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	63,196,938.00	$ 12,007,418.22	$ 75,204,356.22

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 75,204,356.22**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 22/100 MDA.CTE.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre : **RICHARD M RINCON JURADO**
Representante Legal o apoderado de Consultoría
Matrícula No. 52202-62923 NINO

Firma
Nombre : **JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA**
Supervisor del Contrato
Matrícula No. 25202-34652 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **2634-2023** **Contratista** **CONSORCIO VIAL 13-2023**

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5.

Acta No. **4** **Valor basico** $ 63,196,938.00 **Período** DICIEMBRE 2023

Valor incluido Iva $ 75,204,356.22

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1003	PASTO - LA PISCICULTURA			$ 15,981,496.46	$ 15,981,496.46
2	25NRB	VARIANTE DE DAZA			$ 2,054,763.83	$ 2,054,763.83
3	2501A	PASTO - BUESACO - HIGUERONES			$ 57,168,095.92	$ 57,168,095.92
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	TOTALES		**$**		**$ 75,204,356.22**	**$ 75,204,356.22**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891280000-3	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO	$ 25,433,410.09	$ 21,372,613.52
800099062-4	MUNICIPIO DE BUESACO	$ 20,833,022.18	$ 17,506,741.33
800099058-4	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	$ 8,504,439.19	$ 7,146,587.55
800148720-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	$ 9,474,744.33	$ 7,961,970.03
800099102-0	MUNICIPIO DE LA UNION	$ 9,817,204.97	$ 8,249,752.08
TOTAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		**$ 74,062,820.76**	**$ 62,237,664.50**

NIT	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800188492-1	MUNICIPIO DE FLORENCIA	$ 1,141,535.46	$ 959,273.50
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		**$ 1,141,535.46**	**$ 959,273.50**

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3			
TOTAL		**75,204,356.22**	**63,196,938.00**

(Firma)

Nombre: **RICHARD M RINCON JURADO**
Representante Legal o Apoderado
Matrìcula No. 52202-62923 NÑO

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA**
Supervisor del Contrato
Matrícula No. 25202-34652 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: DICIEMBRE DE 2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2634-2023 **INTERVENTOR:**

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONTRATO DE OBRA: N.A **CONTRATISTA:** N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del acta anterior
2023	905023 de 2023	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Principal	382,185,832.00	
			TOTAL			**382,185,832.00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **382,185,832.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo anticipo por amortizar	No de registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								905023 de 02/08/2023	**382,185,832.00**	382,185,832.00		
1	septiembre/2023	58,810,019.00	11,173,903.61	69,983,922.61		69,983,922.61			312,201,909.39	312,201,909.39		
2	octubre/2023	61,718,038.00	11,726,427.22	73,444,465.22		73,444,465.22			238,757,444.17	238,757,444.17		
3	noviembre/2023	61,655,054.00	11,714,460.26	73,369,514.26		73,369,514.26			165,387,929.91	165,387,929.91		
4	diciembre/2023	63,196,938.00	12,007,418.22	75,204,356.22		75,204,356.22			90,183,573.69	90,183,573.69		
TOTALES		**245,380,049.00**	**46,622,209.31**	**292,002,258.31**	**-**	**292,002,258.31**			**90,183,573.69**	**90,183,573.69**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5.	$ 245,380,049.00	$ 46,622,209.31	**$ 292,002,258.31**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 245,380,049.00	$ 46,622,209.31	**$ 292,002,258.31**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **RICHARD M.RINCON JURADO**
Ingeniero Residente
Matricula No. 52202-62923 NNO

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS QUINONES ARTEAGA**
Supervisor del Contrato
Matrícula No. 25202-34652 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del Invias
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	DICIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2634-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 13-2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONTRATO DE OBRA No.: N.A **CONTRATISTA:** N.A

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RICHARD MAURICIO RINCÓN JURADO	98386839	INGENIERO RESIDENTE	$ 6,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO VIAL 13-2023	$ 6,600,000	$ 459,400	V	SANITAS	7908037663	$ 825,000	COLPENSIONES	7908037663	$ 1,056,000	$ 264,000		$198,000	
2	JOHANA NORBY MORAN TRUJILLO	36952973	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO VIAL 13-2023	$ 4,200,000	$ 292,300	V	SANITAS	7908037663	$ 525,000	PORVENIR	7908037663	$ 672,000	$ 168,000		$126,000	
3	TATIANA MARTINEZ PANTOJA	1002480003	INGENIERO AUXILIAR II	$ 2,900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO VIAL 13-2023	$ 2,900,000	$ 201,800	V	SANITAS	7908037663	$ 362,500	COLPENSIONES	7908037663	$ 464,000	$ 116,000		$ 87,000	
4	MELIZA NAYIBE MONTILLA RODRIGUEZ	1085336622	INSPECTOR SISO	$ 2,150,000	X			X	X	X					X	X	X					X	X	X						X		X	X	X	X	50	CONSORCIO VIAL 13-2023	$ 1,075,000	$ 74,800	V	NUEVA EPS	7908037663	$ 134,400	PORVENIR	7908037663	$ 172,000	$ 43,000		$ 32,300	
5	MELANIA PATRICIA MUÑOZ MUÑOZ	27145982	SECRETARIA	$ 1,356,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO VIAL 13-2023	$ 1,356,000	$ 14,200	I	EMSANNAR	7908037663	$ 169,500	COLPENSIONES	7908037663	$ 216,960	$ 54,200		$ 40,700	
6	JUAN CARLOS RINCON JURADO	98385085	CONDUCTOR	$ 1,413,600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO VIAL 13-2023	$ 1,413,600	$ 98,400	V	EMSANNAR	7908037663	$ 176,700	PROTECCION	7908037663	$ 226,176	$ 56,500		$ 42,400	
7	LEIDY ANA GOMEZ PASTAS	1084226176	CONDUCTOR	$ 1,413,600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO VIAL 13-2023	$ 1,413,600	$ 98,400	V	EMSANNAR	7908037663	$ 176,700	PORVENIR	7908037663	$ 226,176	$ 56,500		$ 42,400	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 20,033,200**																																								

El Interventor adjunta la certificación de fecha DICIEMBRE DE 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre : **RICHARD M RINCON JURADO**
Representante Legal o Apoderado
Matrícula No. 52202-82923 NNO

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 25202-34652 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SAMUEL IGNACIO PUERTO GIL, identificado con C.C. 7.164.697 de Tunja en mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIAL 13-2023** con NIT 901734527-8, certifico que para el contrato N° 2634-2023 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5., se cumplió con los pagos de Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar e ICBF del personal que labora para el contrato, en el periodo del Acta N° 4 correspondiente al periodo Diciembre de 2023.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de Costos N° 4 del Contrato N° 2634-2023.

Dado en Tunja, en diciembre de 2023.

SAMUEL IGNACIO PUERTO GIL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL 13-2023

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14927674871

(415)7707212489984(8020) 000001492767487 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 4 5 2 7	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL 13 - 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 27 91

42. Correo electrónico saigpugi@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 8 5 0 6 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 1 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 4 61. Fecha 2023 - 07 - 19 / 10 : 40: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ CORTES NICOLAS
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO