MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL

CONTRATO No. 2634-2023

PERÍODO: ENERO DE 2024

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 5

CARRETERAS:

RUTA 1003, VÍA PASTO – LA PISCICULTURA – EL PEPINO, SECTOR PASTO – LA PISCICULTURA
PR.5+0000 – PR.33+0000
RUTA 2501A, VÍA PASTO – BUESACO – MOJARRAS, SECTOR PASTO – BUESACO – HIGUERONES
PR.2+0000 – PR.102+0000
RUTA 25NRB VARIANTE DE DAZA, SECTOR VARIANTE DE DAZA, PR.0+0000 – PR.3+0599
LONGITUD TOTAL 131,76 KM.

CONSULTOR:

CONSORCIO VIAL 13- 2023

SUPERVISOR TÉCNICO:

JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA

TABLA DE CONTENIDO

1. **Información general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial**
2. **Relación de Interventorías a Contratos de Mantenimiento Rutinario.**
3. **Relación de Interventoría a Obras Menores**
4. **Apoyo a supervisión de contratos suscritos por planta central**
5. **Información sobre emergencias presentadas en el periodo.**
6. **Relación de correspondencia enviada**
7. **Relación de correspondencia recibida.**
8. **Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.**
9. **Registro Fotográfico.**
10. **Informes actividades profesionales vinculados al contrato**

●.1 Información general del Contrato de Administración de Mantenimiento Vial

Contrato No. 2634-2023

Objeto del Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 5 LOTE 5".

Contratista:	CONSORCIO VIAL 13- 2023
Gestor Técnico de Contrato:	JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA
Valor Contrato Principal:	$ 382.185.832,00
Vigencia Contrato Principal:	04 MESES
Prorroga	02 MES
Adición	$ 95.546.458,00
Fecha de Iniciación del Contrato:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Valor del contrato:	$ 477.732.290,00
Fecha de terminación del contrato:	29 DE FEBRERO 2024

●.2 Relación de Interventorías a Contratos de Mantenimiento Rutinario

Se realizó la interventoría a los contratos de mantenimiento rutinario en los sectores asignados a la AMV Grupo 5, a las Cooperativas de trabajo asociado relacionadas a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	CARRETERA
3113-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO URIBE	25NRB VARIANTE DE DAZA PR0+0000 – PR3+0599; 2501A PASTO – BUESACO – HIGUERONES, PR2+0000 (PASTO) – PR38+0700 (BUESACO)
3118-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO JUANAMBU LTDA	2501A PASTO – BUESACO – HIGUERONES, PR38+0700 (BUESACO) – PR70-0000 (MARTÍN)
3128-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SUCRE	2501A PASTO – BUESACO – HIGUERONES, PR70+0000 (MARTÍN) – PR102+0000 (HIGUERONES)
3144-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO LTDA	1003 PASTO – LA PISCICULTURA PR5+0000 – PR33+0000

●.3 Relación Interventorías a Obras Menores.

No. CONTRATO PRINCIPAL	OBJETO	CONTRATISTA	FINAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	TOTAL
1048 de 2023	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO.	RAFAEL HERNAN RODRIGUEZ PRIETO	HASTA 05/11/2023	05/05/2022	31/03/2024	$116.000.000

●.4 Apoyo a supervisión de contratos suscritos por planta central

En el presente periodo se encuentra vigente el contrato 4017 de 2023, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIO CRITICO EN LAS VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL - IPIALES, CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PASTO - BUESACO - HIGUERONES Y VARIANTE DE DAZA, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, sin embargo, hasta la fecha de corte de este período, aún no ha comenzado la ejecución de las obras.

●.5 Emergencias presentadas en el periodo.

El tiempo predominante durante el mes de enero correspondió a seco en las vías 2501A Pasto – Higuerones y 1003 Pasto – La Piscicultura.

Para el presente periodo no se presentaron novedades que hayan causado la interrupción total del tráfico por movimientos en masa.

●.6 Relación de Correspondencia Enviada

FECHA	OFICIO No.	DESTINATARIO - CARGO	ASUNTO
2/01/2024	AMV-NAR5-066	POLICIA NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de DICIEMBRE de 2023.
2/01/2024	AMV-NAR5-067	LIZETH VANNESSA ROSERO MORILLO - INSPECTORA DE POLICIA BUESACO	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de DICIEMBRE de 2023.
2/01/2024	AMV-NAR5-068	GLADYS LOPEZ-INSPECTORA DE SAN PEDRO DE CARTAGO	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de DICIEMBRE de 2023.
2/01/2024	AMV-NAR5-069	JESÚS CÓRDOBA - INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPIO DE ARBOLEDA	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de DICIEMBRE de 2023.
2/01/2024	AMV-NAR5-070	CENTRO DE MOVILIDAD LA UNION	Solicitud Reporte de Accidentalidad Mes de DICIEMBRE de 2023.
3/01/2024	AMV-NAR5-071	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Informe Conciliación judicial Lizeth Valentina Muñoz Diaz y Otros.
8/01/2024	AMV-NAR5-072	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Solicitud aprobacion de insumos Bacheo 2501A
9/01/2024	AMV-NAR5-073	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Remisión Informe Trimestral periodo Septiembre – Diciembre /2023
12/01/2024	AMV-NAR5-074	IVAN DARIO ARCINIEGAS-CORREGIDOR ENCANO	Reporte de Invasiones a la zona de vía carretera nacional 1003 Pasto – La Piscicultura – El Pepino.
15/01/2024	AMV-NAR5-075	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Memorando Radicado: 2024I-VBOG-000523
15/01/2024	AMV-NAR5-076	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO-Subdirector De Sostenibilidad	Entrega de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 y MASPS-MN1-IN-3-FR-1

15/01/2024	AMV-NAR5-077	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO-Subdirector De Sostenibilidad	Informe trimestral parcial N° 1 OCTUBRE – 31 DICIEMBRE 2023
15/01/2024	AMV-NAR5-078	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Necesidad de Intervención de daños en pavimento con contrato de mantenimiento vigente
15/01/2024	AMV-NAR5-079	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO-Subdirector De Sostenibilidad	Formato de seguimiento AMV-SUKUBUN, periodo 1 septiembre - 31 diciembre de 2023
16/01/2024	AMV-NAR5-080	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Respuesta informe especial de policía 002 vía 1003 Pasto - La Piscicultura
17/01/2024	AMV-NAR5-081	LIZETH VANNESSA ROSERO MORILLO - INSPECTORA DE POLICIA BUESACO	Reporte de Invasiones a la zona de vía carretera nacional 2501A Pasto - Buesaco – Higuerones
18/01/2024	AMV-NAR5-082	LIZETH VANNESSA ROSERO MORILLO - INSPECTORA DE POLICIA BUESACO	Afectaciones a la vía Nacional en jurisdicción del municipio de Buesaco alcantarilla PR 35+0930
18/01/2024	AMV-NAR5-083	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Solicitud Nidia Pantoja Domínguez PR 35+0930 en la carretera 2501A
18/01/2024	AMV-NAR5-084	GLADYS LOPEZ-INSPECTORA DE SAN PEDRO DE CARTAGO	Reporte de Invasiones a la zona de vía carretera nacional 2501A Pasto - Buesaco – Higuerones, PR 70+0950
23/01/2024	AMV-NAR5-085	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Informe de accidentalidad correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023.

●.7 Relación de Correspondencia Recibida.

FECHA	OFICIO No.	REMITENTE - CARGO	ASUNTO
9/01/2024	2024I-VBOG-000363	LEIDY MARIANA APONTE-COORDINADOR GRUPO PRESUSPUESTOS INGRESOS	Listado Registros Presupuestales Vigencia 2023
10/01/2024	2024I-VBOG-000474	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES - SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	Información Tramite Vigencia Futura Ordinaria (No reserva)
10/01/2024	2024E-VUVRAZ-001684	DIRECTORA TERRITORIAL INVIAS NARIÑO	Respuesta al radicado N° AMV-NAR5-072
10/01/2024	SUTRA-SETRA - 1.10	VICTOR ALFONSO CIFUENTES-SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DENAR	Respuesta a solicitud reporte de accidentalidad mes de diciembre 2023.
16/01/2024	2024E-VUVR-003444		Solicitud para inspección ocular predio Pajajoy-BUESACO

●.8 Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.

Para el presente periodo se realizaron las actividades enmarcadas dentro del contrato de la Administración vial.

- Elaboración de acta de costos de la AMV del periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del presente año.
- Elaboración de actas parciales de obra de contratos de mantenimiento rutinario de las cooperativas El Encano, Uribe, Juanambú y Sucre.
- Envío actualización y novedades de sitios críticos semanales.
- Elaboración de informes semanales de Administración Vial.

- Recorridos de inspección para seguimiento de indicadores de las carreteras:
  Ruta 1003, Vía Pasto – La Piscicultura – El Pepino, Sector Pasto - La Piscicultura PR.5+0000 - PR.33+0000.
  Ruta 2501A Vía Pasto - Buesaco - Mojarras, Sector Pasto - Buesaco - Higuerones PR.2+0000 - PR.102+0000.
  Ruta 25NRB Variante de Daza, Sector Variante de Daza, PR.0+0000 - PR.3+0599

  Otras actividades:

- Se realizó vigilancia del buen uso de la zona de vía de reserva y se realizaron las respectivas notificaciones a las autoridades locales en donde se presentan las infracciones con relación a la ley 1228 de 2008, relación en correspondencia enviada.

- Se dio respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por el INVIAS como entidades y usuarios que tienen influencia sobre las vías nacionales.

- Se realizó el informe de accidentalidad para el periodo del mes de diciembre de 2023.

- Se realizó en campo inventario de priorización de necesidades de la vía 2501A, desde PR.13+0200 al PR.102+0000.

- Se realizó recorrido de los sectores a intervenir con el contrato 4017 de 2023, en compañía de la directora Territorial Nariño, contratista de obra e interventoría.

- Se realizó el informe parcial Trimestral Ambiental y Semestral social de las cooperativas a cargo, mes de enero 2024.

- Se realizó el informe parcial trimestral Sukubun, periodo enero de 2024.

.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO




VÍA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA, PR10+0000, SECTOR EL ENCANO, ESTADO DE LA VIA




VÍA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA, PR 19+0500, VERIFICACIÓN ESTADO DE LA VÍA.




VIA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA, PR 5+0900, ESTADO DE LA VÍA




VIA 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0300 ESTADO DE LA VÍA

.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO




VIA 2501A, PR43+0140, RESTAURACIÓN DE SEÑALES CON STICKERS ADHESIVOS EN VINILO




VÍA 2501A, RECORRIDO MUNICIPIO DE LA UNIÓN, SECTORES A INTERVENIR CON CONTRATO 4017 DE 2023




VÍA 2501A, PR 69+ 0390, PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LA CARRETERA




VÍA 2501A, PR 68+0500, SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

10. Actividades personal profesional Administración vial

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
INGENIERO RESIDENTE
ENERO 2024

A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2024 bajo mi cargo de ingeniero residente en el contrato 2634-2023 cuyo objeto es la Administración Vial grupo 5:

- Coordinación de grupo de AMV G5, para actividades de desarrollo del contrato.
- Recorridos de inspección para desarrollo de actividades de AMV en las carreteras:
  - Ruta 1003, vía Pasto – La Piscicultura – El Pepino, sector Pasto – La Piscicultura PR.5+0000 – PR.33+0000
  - Ruta 2501A, vía Pasto – Buesaco – Mojarras, sector Pasto – Buesaco – Higuerones PR.2+0000 – PR.102+0000
  - Ruta 25NRB Variante de Daza, sector Variante de Daza, PR.0+0000 – PR.3+0599
- Verificación y seguimiento a sitios críticos de las carreteras a cargo. Actualización y envío de plantilla de sitios críticos consolidada de la Dirección Territorial.
- Vigilancia del buen uso de la zona de vía y realización de notificaciones a las autoridades locales en donde se presentan las infracciones con relación a la ley 1228 de 2008.
- Programación, reprogramación y recibo de actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las cooperativas.
- Atención de emergencias presentadas en la vía 2501A Pasto - Buesaco - Higuerones. PR 50+0500.
- Se realizó revisión de compromisos de Invías de acuerdo al fallo de la Acción popular para la construcción de una variante al paso urbano del municipio de Buesaco Nariño, vía nacional 2501A Pasto – Buesaco – Mojarras. Acompañamiento a comisión judicial.
- Se realizó revisión y suscripción de preacta 02 para acta parcial de obra No 9 del contrato No 1048-2023 Habilitar y/o brindar transpirabilidad en la red vial a

cargo del invias, a través del sistema de monto agotable, en vías a cargo de la Dirección Territorial Nariño.

- Asistencia a comités de seguimiento y coordinación en la Dirección Territorial. Acompañamiento a recorrido inicial contrato de mantenimiento vía 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones.

RICHARD M RINCON JURADO
INGENIERO RESIDENTE
AMV G5

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Acompañamiento a DT en supervisión de contratos



Atención emergencias



Reparación de señales verticales





Levantamiento de necesidades de la vía

Buesaco, enero 31 de 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS INGENIERA AUXILIAR I- ENERO 2024

A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2023 bajo mi cargo de ingeniera auxiliar I en el contrato 2634 de 2023 de Administración Vial grupo 5:

1. Recorridos de verificación para seguimiento de indicadores de las carreteras

   Ruta 1003, vía Pasto – La Piscicultura – El Pepino, sector Pasto – La piscicultura PR.5+0000 – PR.33+0000
   Ruta 2501A, vía Pasto – Buesaco – Mojarras, sector Pasto – Buesaco – Higuerones PR.2+0000 – PR.102+0000
   Ruta 25NRB Variante de Daza, sector Variante de Daza, PR.0+0000 – PR.3+0599

2. Verificación y seguimiento a sitios críticos de las carreteras Ruta 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000, ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.102+0000 y ruta 25NRB PR.0+0000 – PR.3+0599.
3. Se realizó vigilancia del buen uso de la zona de vía de reserva y las respectivas notificaciones a las autoridades locales en donde se presentan las infracciones con relación a la ley 1228 de 2008 en la carretera, Ruta 2501A PR42+0955, PR35+0930, PR70+0950 y Ruta 1003, PR26+0340
4. Se proyecto acta de liquidación del contrato 2356 de 2023.
5. Levantamiento de información en campo para informe de accidentalidad mes de diciembre 2023.
6. Elaboración de informe mensual de enero 2024.
7. Se realizó informe de accidentalidad mes de diciembre 2023.
8. Se realizo visitas de inspección y contestación a solicitudes realizadas por el INVIAS como entidades y usuarios que tienen influencia sobre las vías nacionales PR 35+0930 Ruta 2501A.
9. Se realiza inventario de daños en pavimento de la carretera 2501A desde PR 40+0000 al PR 10+0000 para solicitud de bacheo con mezcla asfáltica.
10. Se realiza inventario y presupuesto de necesidades críticas de la carretera 2501A PR 13+0200 al PR102+0000.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













JOHANA MORAN T.
Ingeniera auxiliar I
AMV-G5 Nariño

Buesaco, enero 31 de 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS INGENIERA AUXILIAR II- ENERO 2024

A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2024 bajo mi cargo de ingeniera auxiliar II en el contrato 2634 de 2023 de Administración Vial grupo 5:

1. Recorridos de verificación para seguimiento de indicadores de las carreteras

Ruta 1003, vía Pasto – La Piscicultura – El Pepino, sector Pasto – La piscicultura PR.5+0000 – PR.33+0000
Ruta 2501A, vía Pasto – Buesaco – Mojarras, sector Pasto – Buesaco – Higuerones PR.2+0000 – PR.102+0000
Ruta 25NRB Variante de Daza, sector Variante de Daza, PR.0+0000 – PR.3+0599

2. Verificación y seguimiento a sitios críticos de las carreteras Ruta 1003, PR.5+0000 – PR.33+0000, ruta 2501A, PR.2+0000 – PR.102+0000 y ruta 25NRB PR.0+0000 – PR.3+0599.
3. Elaboración de cuadros resumen en cuanto al trabajo realizado mensualmente de cada actividad o indicador referente a los informes de calidad de las cooperativas de trabajo asociados (Uribe, Juanambú, Sucre y Encano) del mes de enero 2024.
4. Elaboración de graficas comparativas en cuanto al rendimiento mensual de cada actividad referente a los informes de calidad de las cooperativas de trabajo asociados (Uribe, Juanambú, Sucre y Encano) del mes de enero 2024.
5. Se realizo la reparación de señal vertical SP-47 para rehabilitar su funcionalidad en el tramo vial 2501A – PR30+0905.
6. Se realizo una nueva revisión de documentación vigente en cuanto a los vehículos utilizados por cada trabajador por parte de las cooperativas de trabajo Juanambu y Sucre.
7. Elaboración de informes mensuales del estado del Contrato de Consultoría 2634-2023, para los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2023.
8. Revisión del Acta de Liquidación del contrato No. 962 de 2022.
9. Elaboración de los informes mensuales de calidad de las cooperativas de trabajo asociados (Uribe, Juanambú, Sucre y Encano) del mes de enero 2024.

10. Avance en la elaboración del informe del estado social y en el registro de los formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 y MASPS-MN1-IN-3-FR-1, de los contratos catalogados de MÍNIMO IMPACTO de mantenimiento rutinario 2175, 2176, 2177 y 2178 de 2019 y de la Administración Vial periodo de enero de 2024.
11. Avance en la elaboración del informe del estado ambiental para el mes de enero de 2023.
12. Recolección de información para informe ambiental de SUKUBUM para el periodo de enero de 2024.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Atentamente:

Tatiana Martínez Pantoja.
Ingeniera auxiliar II
AMV-G5 Nariño

INFORME COMPONENTE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO No. 2634-2023

PERÍODO: ENERO DE 2024

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 5

CONSULTOR:

CONSORCIO VIAL 13- 2023

INSPECTORA SISO

Meliza Nayibe Montilla Rodríguez

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Enero 2024

INFORME COMPONENTE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

El componente de Seguridad y Salud en el trabajo se construye con base en lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. La Cooperativa de Trabajo; implementa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico, integral y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, bajo los requerimientos de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las Cooperativas de Trabajo Asociado, ejecutan actividades propias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta los riesgos identificados y priorizados.
Además de las diferentes visitas en obra realizadas por la Profesional SST con el fin de verificar y garantizar el respectivo cumplimiento del mismo.

Para constancia se relaciona las actividades realizadas durante el mes de enero.

1. Actividades realizadas en cumplimiento del Cronograma de Actividades

En las Cooperativas de Trabajo Asociado capacitación relacionada con la inducción y reinducción en SST que contempla los siguientes temas: Sistema General de Riesgos Laborales, prestaciones económicas, asistenciales, identificación de peligros, reporte de accidente de trabajo, uso de elementos de protección personal, comités reglamentarios, política de sst y prevención de sustancias psicoactivas.

Además, en los diferentes visitas o recorridos en la vía se reitera:

- Capacitación en factores de riesgo
- Uso de elementos de protección personal-Uso de kit de invierno
- Temperaturas Extremas Calor/frio
- Temporada de lluvias (verificación zona de trabajo, zonas húmedas, transitar con precaución piso mojado)
- Uso de elementos de protección personal-Uso de kit de invierno
- Orden y aseo de herramientas

2. Actividades realizadas personal AMV-G5 Nariño

El plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 se ejecutara conforme a los requisitos legales aplicables en materia de SST, las necesidades de la entidad, sus colaboradores, los resultados de la evaluación inicial al SG-SST establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015, orientado para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, se realiza junto a los colaboradoresdeAMVG5 donde se informa las diferentes actividades que se llevaran a cabo, se reitera:

• Vigilar el cumplimiento de normas de Seguridad, uso obligatorio de los elementos de protección personal
• Medidas de seguridad
• Velar por el cumplimiento de las medidas de Seguridad
• Demostrar el compromiso asumido por la dirección
• Fomento de estilos de trabajo y vida saludable
• Factores de Riesgo

REGISTRO FOTOGRAFICO









Realizado por:

Meliza Nayibe Montilla Rodríguez
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Consorcio Vial13-2023
Contrato No.2634