| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REINICIO** | CODIGO: GC-F010<br>VERSION: 002<br>FECHA: OCTUBRE 2012 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA No.** | **5** | | |
| **CONTRATO** ☐ | CONVENIO ☑ | O.T. ☐ | |
| **FECHA** | 22 de mayo de 2024 | RAD No. | CVO ASO 002 MT 2023 |
| **CONTRATISTA** ☑<br>**EJECUTOR** ☐ | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE TOCANCIPÁ | | |
| **OBJETO:** | CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL BOMBERIL POR PARTE DEL CUERPO VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ | | |

**MOTIVO DEL REINICIO**

Vencimiento de la suspensión No 2 del CVO ASO 002 MT 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 22 de marzo de 2024 | | |
| **PLAZO:** | DOS (2) | DÍAS ☐ | MESES ☑ |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 22 de diciembre de 2023 | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No 1** | 22 de diciembre de 2023 | | |
| **TIEMPO DE SUSPENSION** | TRES (3) MESES | | |
| **FECHA DE REINICIO** | 22 de marzo de 2024 | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | 22 de marzo de 2024 | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No 2** | 22 de marzo de 2024 | | |
| **TIEMPO DE SUSPENSION** | DOS (2) MESES | | |
| **FECHA DE REINICIO** | 22 de mayo de 2024 | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | 22 de mayo de 2024 | | |

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** ☑<br>**EJECUTOR** ☐ | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE TOCANCIPÁ | |
| **INTERVENTOR** | N/A | |
| **SUPERVISIÓN** | SANDRA JINETH QUEVEDO GARZÓN | |