1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***VANESSA MEJÍA VARELA***
Informe de Actividades Nº	***1 de 6***
Periodo	*27/02/2024 a 26/03/2024*
Número del Contrato	*872 de 2024*
Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES CON ATENCIÓN INTEGRAL PRESTADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.*
Plazo	*Seis (6)* meses
Valor Total del Contrato	*$ 21.600.000*
Valor del Periodo del Informe	*$ 3.600.000*
Fecha de Inicio	*27/02/2024*
Fecha de Terminación	*26/08/2024*
Proyecto	*FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PEREIRA*
Supervisor	*DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ*
Dependencia	*Secretaria Privada - Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar el seguimiento continuo a los sistemas de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira.	Se está realizando socialización con operador de la red de monitoreo de laderas y taludes, red de acelerógrafos. Se está realizando apoyo al operador de la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos y convenio con la UTP. Se remite comunicado externo para cierre del contrato interadministrativo y se realizan reuniones previas al cierre. Se realiza revisión del informe del mes de enero 2024.	Carpeta Alcance 1. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1GMHXun4H-TvEGIDWCsW4-AeePlgMiwOc	Se hizo socialización al operador de la información relevante de los sistemas de monitoreo incluidos en el convenio.
2. Implementar y/o actualizar los protocolos de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira, así como la formulación de umbrales de alertas tempranas de	Se realizó reunión interna para verificar el protocolo. Se realiza entrega de comunicado y presentación con el fin de hacer el seguimiento al protocolo	Asistencia a taller SAT comunitario. Carpeta Alcance 2. Ver el link de consulta:	NA

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira.	actual de la Alcaldía respecto a la activación de la red de monitoreo de laderas y taludes.	https://drive.google.com/drive/folders/1RHzLFT8PV9Cm9LT10BjyCyb1aLLDPw-D	
3. Realizar el seguimiento a los taludes y laderas inestables priorizadas por la DIGER y elaborar informes periódicos de seguimiento y evaluación al subproceso de Reducción del Riesgo.	Teniendo en cuenta convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, se ha puesto en funcionamiento la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos. Se tiene un consolidado de las alertas presentadas desde el inicio de operación de la red de monitoreo, el cual se gestionó con la UTP.	Informe semanal Carpeta Alcance 3. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1qEWx45euyB9sKAqZ5phOl0K3qGg3H3s	
4. Acompañar las actividades que involucran a la Dirección de Gestión del Riesgo en los procesos de gestión interinstitucional, en las acciones de programas de gestión del riesgo del municipio.	Se realiza seguimiento al mantenimiento realizado a las casetas de la red de acelerógrafos del municipio de Pereira. Se asiste a turno de oficina para atención de usuarios todas las semanas, teniendo en cuenta cronograma.	Informe semanal Registro Fotográfico Carpeta Alcance 4. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1gj2rDCNblaFQTY0cLATPMI1D3Re3Iw3P	Se informa al Coordinador de Conocimiento de la DIGER gestión sobre las actividades realizadas.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5. Acompañar a la Dirección de la Gestión del riesgo en la atención integral de emergencias y desastres. y demás actividades relacionadas con el objeto contractual.	Se realiza apoyo el día 01 de marzo de 2024 a la atención de emergencias del evento incendio estructural en el barrio Futuro Bajo. Se recibe turno de emergencias desde el 01 de marzo al 08 de marzo de 2024. Se da atención a tres (3) eventos en el turno de emergencia. Se realiza entrega de los informes de emergencia con todos los soportes al área encargada.	Programación de turno de emergencia y evidencia de atención de emergencias. Carpeta Alcance 5. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1iAFCf9hMijwPb3tReLEGrewFS86kzlZS	Todos los informes de emergencia se encuentran aprobados.

VANESSA MEJÍA VARELA
Contratista
c.c. 1.088.275.312

Vo.Bo.
DAYANA ANDREA GÓMEZ JIMENEZ
Supervisora


Fecha:2024-04-22 15:13-05:00


PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

EVIDENCIAS INFORME DE ACTIVIDADES

DIGER PEREIRA

Contratista		Vanessa Mejía Varela	
Informe de Actividades N.º		1 de 1	
Periodo		27/02/2024	*26/03/2024*
Número del Contrato		*872 DE 2024*	
Alcance	**Fecha de la actividad**	**Descripción de la Actividad**	**Evidencia**
1	27/02/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Reporte de la red hidro caída a la Coordinadora de Conocimiento. Se realiza reporte de que la plataforma ALBATROS indica que tiene muchos Nodos y Momos inactivos.	 Ver listado de alertas



1	28/02/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 2024-02-28 16:02:45 Bosques de Cantabria 202 SN00009 (N002_3) Naranja	 Ver listado de alertas
1	29/02/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Programación provisional para revisión del SAT con el coordinador de emergencias y coordinadora de conocimiento del tema de activación del protocolo. Se aplaza reunión con él hasta que quede se revise con UTP el contrato.	 Ver listado de alertas
5	01/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Inicio turno de emergencias: desde el 01 de marzo 2024 al 08 de marzo 2024. Apoyo atención de emergencia Futuro Bajo – Evento Incendio Estructural.	




5	02/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Turno de emergencias: desde el 01 de marzo 2024 al 08 de marzo 2024. Atención de emergencia en Las Brisas – Evento Incendio Estructural. Atención de emergencia en Barrio Nuevo – Cailmalito – Evento Vendaval.	 Informes de emergencias
5	03/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Turno de emergencias: desde el 01 de marzo 2024 al 08 de marzo 2024. Atención de emergencia en Galicia Bajo – Evento Incendio Estructural.	 Informes de emergencias


5	04/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Turno de emergencias: desde el 01 de marzo 2024 al 08 de marzo 2024. Atención de emergencia en Galicia Bajo – Evento Incendio Estructural. Recorrido en el sitio con Ingeniero Estructural de la DIGER.	 Informes de emergencias
5	05/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Turno de emergencias: desde el 01 de marzo 2024 al 08 de marzo 2024.	 Informes de emergencias
5	06/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 2024-03-03 06:10:56 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja Turno de emergencias: desde el 01 de	Informes de emergencias




		marzo 2024 al 08 de marzo 2024.	
5	07/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Turno de emergencias: desde el 01 de marzo 2024 al 08 de marzo 2024.	Informes de emergencias
5	08/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Finalización y entrega del turno de emergencias: desde el 01 de marzo 2024 al 08 de marzo 2024.	Informes de emergencias



5	09/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Visita a Futuro Bajo después del incendio.	 Informes de emergencias
5	10/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Informes de emergencias


	11/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Visita de seguimiento en el sitio del incendio estructural Galicia Baja.	 Informes de emergencias
1	12/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Ver listado de alertas 



4	13/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Coordinación de reunión para revisión de alcances con la UTP. Se solicita a la Coordinadora de Conocimiento el Inventario 0. Reunión de socialización virtual para elaboración de Certificados de Riesgo. Se envía presentación de temas pendientes del SAT primer trimestre 2024, revisión de alcances convenio interadministrativo UTP y borrador de comunicado para la UTP sobre solicitud cierre de contrato. Se le informa a la Coordinadora de Conocimiento sobre la cantidad de certificados de riesgos represados y la necesidad de ayuda para dar salida a todos los certificados de riesgo que llegan a la oficina. Se envía base de datos inicial de los certificados de riesgo pendientes.	 Registro fotográfico *Gráfico 1. Relación de MoMos en cada una de las estaciones de la Red de Monitoreo de Laderas y Taludes.*  



5	14/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Visita de seguimiento en el sitio del incendio estructural Galicia Baja – Entrega de conceptos de evacuación, firma de documento.	 Informes de emergencias
5	15/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Reunión general cierre de emergencias en Bomberos con todas las partes involucradas. Se realiza socialización de todas las acciones de mejora para próximas emergencias. Realización de polígono y área aproximada afectada de Galicia Baja según el incendio del sitio.	 Ver registro fotográfico



3	16/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Realización de certificados de riesgos. Verificación de coordenadas.	
3	17/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	
4	18/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Capacitación de manejo de herramientas SIG para realización de certificados de riesgos que se encuentran represados en la oficina. Se envía base de datos inicial de los certificados de riesgo pendientes. Se envían SAIA remitidos a Jhon Edwar Valencia como apoyo para la realización de certificados de riesgos.	

		Se recibe capacitación por parte del Coordinador de Reducción Dario Moreno para aplicativo QGIS. Se recibe capacitación por parte la persona encargada de SIG de la DIGER para apoyar el proceso de certificados de riesgos.	 
1 – 3 - 4	19/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 2024-03-19 01:39:38 Portal de la Villa 210 SN00056 Naranja Realización de Certificados de riesgos. Reunión con la Directora de la DIGER y la Coordinadora de Conocimiento para coordinar o determinar temas relevantes de los sistemas de alertas tempranas.	Ver tabla de seguimiento certificados de riesgo

		Solicitud y socialización de la cotización de diagnóstico de acelerógrafo ubicado en la Universidad Tecnológica de Pereira.	
1	20/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 2024-03-20 11:28:47 AERO 6_PI 216 SN00050 Naranja 2024-03-20 11:26:07 AERO 6_PI 216 SN00050 Naranja 2024-03-20 12:31:22 AERO 6_PI 216 SN00051 Naranja Realización de certificados de riesgos.	

1 - 3	21/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Reunión virtual con la coordinadora de Conocimiento y la abogada responsable del contrato interadministrativo UTP para el seguimiento del mismo. Realización de certificados de riesgos. Coordinación reunión con la jurídica Jinna Paola Loaiza de la Diger y la Coordinadora de Conocimiento y el coordinador del SAT de la UTP para revisión de contrato de SAT (Contrato Interadministrativo UTP – Alcaldía). Se solicito información de prórroga, informes de ejecución enero, febrero 2024 y propuesta año 2024 del SAT. Revisión del informe del mes de enero 2024 del contrato interadministrativo con la UTP.	  Registro fotográfico

1 - 3	22/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Realización de certificados de riesgos. Realización de reunión con la Coordinadora de Conocimiento y los coordinadores del SAT (Juan Camilo Berrio y Juan Mauricio) para revisión de contrato de SAT (Contrato Interadministrativo UTP – Alcaldía). Se identifican temas cruciales para finalización del contrato interadministrativo. Coordinación de reunión con la Directora y la UTP para revisión del contrato interadministrativo. Se define fecha del miércoles 27 de marzo de 2024.	  Ver registro fotográfico
4	23/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS	Ver lista de seguimiento SAIA – Certificados de riesgo

		https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Realización de certificados de riesgos.	
4	24/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Realización de certificados de riesgos.	Ver lista de seguimiento SAIA – Certificados de riesgo 
4	25/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Realización de certificados de riesgos.	Ver lista de seguimiento SAIA – Certificados de riesgo 

4	26/03/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Realización de certificados de riesgos.	Ver lista de seguimiento SAIA – Certificados de riesgo 