El futuro es de todos | Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	A.O.048-18	**2. Tipo de Contrato:**		Aceptación de Oferta	
3. Plazo de Ejecución:	725	**4. Fecha de Inicio:**	07/12/2018	**5. Fecha de Finalización:**	30/11/2020
6. Nombre Contratista:	LOGIC IDEAS SAS			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	901104073 - 3
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS, NUBIA CAMACHO BUSTOS				
9. Objeto del Contrato:	Contratar el servicio mensual de un sistema de emisión de video en vivo a través de Streaming Web compatible con dispositivos móviles				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	15	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	845,855.00
12. Período de prestación del servicio	01/02/2020 - 29/02/2020	**13. Factura de Venta y fecha de Expedición:**	0232 - 06/03/2020
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por Giovanny Amado, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 06/03/2020		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	**Recurso**	**Actual**	**Reserva Pptal**	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 003 01 5	0	SI	NO	845,855.00

A.O.048-18 - 15
03/04/2020
Alex Mauricio Escallón Contreras
03/04/2020
MARTHA NUBIA CAMACHO BUSTOS

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	19,823,434.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	19,823,434.00		
Valor Ejecutado ($):	11,364,884.00	**% de Ejecución**	61,60%
Pago en Trámite ($):	845,855.00	**% por Ejecutar**	38,40%
Saldo por Ejecutar ($):	7,612,695.00	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Certificamos que se recibió a satisfacción el servicio del 1°. al 29 de febrero del 2020.	62,02%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**		
Total						

25. Observaciones:	Prestación del servicio a satisfacción del 1° al 29 de febrero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de abril de 2020

A.O.048-18 - 15

ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS, MARTHA NUBIA CAMACHO BUSTOS

03/04/2020

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA ASESOR

Alex Mauricio Escallón Contreras

F-BS-33(Version:09)

07/04/2020

MARTHA NUBIA CAMACHO BUSTOS