FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No.: CD-12-2020-2429

CONTRATO DE OBRA ☐ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☐ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

CONTRATO No:	*CD-12-2020-2429*
CONTRATANTE:	*DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA*
CONTRATISTA:	*EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4*
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	*JEFE DE OFICINA DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO*
OBJETO:	*GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021.*
VALOR INICIAL:	*CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170)*
VALOR ADICIÓN No.1:	*DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000.000)*
VALOR ADICIÓN No.2:	*OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS ($8.186.921.600,00)*
VALOR ADICIÓN No.3:	*QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($550.000.000)*
VALOR ADICIÓN No.4:	*TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE MESOS M/L ($3.300.000.000)*
VALOR ADICIÓN No.5:	*MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($1.100.000.000)*
VALOR ADICIÓN No.6:	*CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($5.500.000.000)*
VALOR ADICIÓN No.7:	*DOS MIL NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($2.090.000.000)*
VALOR ADICIÓN No.8:	*CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/L ($41.000.000.000)*
VALOR ACUMULADO:	*CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($ 182.352.223.770)*
PLAZO INICIAL:	*31 DE DICIEMBRE DE 2021*
FECHA DE INICIO:	*23 DE DICIEMBRE DE 2020*
FECHA DE SUSPENSIÓN:	*N/A*
FECHA DE REINICIO:	*N/A*
PRORROGA No.1:	*HASTA EL 30 DE JULIO DE 2022*
PRÓRROGA No.2:	*HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022*
PRÓRROGA No.3:	*HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023*
PRÓRROGA No.4:	*HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023*
PRORROGA No.5:	*HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023*
PRORROGA No.6:	*HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024*
PRORROGA No.7:	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024*
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	*31 DE DICIEMBRE DE 2024*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación de La Secretaría de Obras

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

Públicas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANÍBAL, en su condición de representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No.159 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-12-2020-2429.

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados, para el trámite de facturación.

- Acta de recibo parcial No. 16 Módulo V Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de Modulo V durante el periodo.

Se firma en Barranquilla, Atlántico en el mes de mayo de 2024.

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

Proyectó: José Ignacio Sarmiento Mendoza
Revisó: Juan Samper