AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA TERMINACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

112-ECP-FR-148-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006/2024	PROYECTO N°	N/A

OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA Y ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
CONTRATISTA:	JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CORREO ELECTRONICO:	vidriosysuministros@yahoo.com
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				22/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				21/03/2024

PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01				21/03/2024
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 02				19/04/2024
TIEMPO	1	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				21/05/2024

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			**21/05/2024**

VALOR DEL CONTRATO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N/A	$ 74.700.298,40	$ 4.593.400,00	$ 79.293.698,40
2				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 79.293.698,40

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses		Días
FECHA DE TERMINACIÓN				21/05/2024

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

El valor ejecutado es de $78.429.544,20, teniendo en cuenta los valores ofertados. Razón por la que queda un valor de $864.154,20 como saldo a favor de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **martes, 21 de mayo de 2024**

Firma
Nombre: JAIRO ARTURO YEPES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota:Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co